

2022 年度自治区农业科技自主创新资金 对外合作交流项目绩效评价报告

咨询报告书编号：宁友立咨字【2023】第017号

宁夏友立会计师事务所（普通合伙）

2023年6月30日

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目背景及意义	1
（二）项目概况	1
（三）项目绩效目标	1
（四）项目资金投入和资金使用情况	1
二、绩效评价工作开展情况	3
（一）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系等	4
（二）绩效评价工作过程	9
三、综合评价情况及评价结论	10
（一）综合评价	10
（二）评价结论	11
四、绩效评价指标分析	11
（一）项目决策	11
（二）项目过程	13
（三）项目产出	14
（四）项目效益	18
五、主要经验与做法	21
六、问题与建议	22

2022 年度自治区农业科技自主创新资金 对外合作交流项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及意义

对外合作交流专项主要用于与国内外知名大学、研究机构、国际科技合作组织等开展协同攻关、学术交流、人员交流等活动，解决影响农业特色产业发展的科技瓶颈，开放学术环境，提升团队创新能力。

（二）项目概况

本项目由宁夏农林科学院（以下简称农科院）组织院属单位实施，2022年共实施12项，其中2022年新立项目2项，延续项目10项。

（三）项目绩效目标

农科院2022年对外合作交流项目包含12个项目，每个项目都签订计划任务书，任务书中也列明了具体的目标任务和考核指标。所属单位对各项目自设预算绩效目标包括“产出”、“效益”2个一级指标，产出指标包括“数量”、“质量”、“时效”和“成本”4个二级指标，效益指标包括“社会效益”、“经济效益”、“生态效益”、“可持续影响”和“满意度”5个二级指标，各二级指标包括若干个三级指标。

（四）项目资金投入和资金使用情况

1、项目资金投入情况

农科院2022年度对外合作交流项目资金总额为340.00万元，共涉及9个单位12个项目（详见表1）：

表 1		2022 年度对外合作交流项目汇总表			单位：万元
序号	项目名称	项目属性	项目期	承担单位	下达资金
1	宁夏融入“一带一路”科技成果交流合作体系构建	新增	2022-2024	宁夏农林科学院院机关	20.00
2	宁夏引黄灌区种养循环高质量发展绿色生产技术研究与应用	延续	2021-2023		65.00
3	固原红羽乌鸡的保种与扩繁	延续	2020-2022	宁夏农林科学院固院分院	20.00
4	枸杞种质资源耐热性评价及耐热分子遗传机制解析	延续	2020-2022	宁夏农林科学院枸杞科学研究所	20.00
5	高通量诱变技术应用于玉米抗逆种质创新研究	延续	2020-2022	宁夏农林科学院农业生物技术研究中心	40.00
6	宁夏食用菌智能化生产关键技术研究及示范	延续	2020-2024	宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所	50.00
7	草原蝗虫与草地植被群落相关性研究	延续	2021-2023	宁夏农林科学院植物保护研究所	15.00
8	适合宁夏种植的桃、李子新品种引进与配套技术研发	延续	2020-2022	宁夏农林科学院园艺研究所	10.00
9	早熟灵武长枣优系鉴定及特性研究	延续	2020-2022		15.00
10	食用菌产业高质量发展关键技术研究及示范	新增	2022-2024		50.00
11	宁南山区杏树开花对环境的响应及分子调控机理研究	延续	2020-2022	宁夏农林科学院农业资源与环境研究所	15.00
12	不同基因型大豆与青贮玉米复合种植研究	延续	2020-2022	宁夏农林科学院农作物研究所	20.00
合计					340.00

2、项目资金使用情况

据统计，截止2022年12月31日农科院2022年度对外合作交流项目资金支出各单位汇总显示，2022年项目实际支出325.95万元，结余14.05万元，预算执行率为95.87%（详见表2）：

表2:		2022年度对外合作交流项目资金使用表					单位: 万元	
序号	项目名称	预算资金	到位资金	1-3月支出	1-6月支出	1-9月支出	年度支出	结余资金
1	宁夏融入“一带一路”科技成果交流合作体系构建	20.00	20.00	0.00	2.97	5.48	5.97	14.03
2	宁夏引黄灌区种养循环高质量发展绿色生产技术研究与应用	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00
3	固原红羽乌鸡的保种与扩繁	20.00	20.00	0.40	15.58	17.82	20.00	0.00
4	枸杞种质资源耐热性评价及耐热分子遗传机制解析	20.00	20.00	0.93	16.89	18.42	20.00	0.00
5	高通量诱变技术应用于玉米抗逆种质创新研究	40.00	40.00	9.05	24.74	36.13	40.00	0.00
6	宁夏食用菌智能化生产关键技术研究示范	50.00	50.00	5.15	44.77	46.01	50.00	0.00
7	草原蝗虫与草地植被群落相关性研究	15.00	15.00	5.50	9.20	13.71	15.00	0.00
8	适合宁夏种植的桃、李子新品种引进与配套技术研发	10.00	10.00	0.87	6.03	8.92	10.00	0.00
9	早熟灵武长枣优系鉴定及特性研究	15.00	15.00	2.03	10.67	14.26	15.00	0.00
10	食用菌产业高质量发展关键技术研究示范	50.00	50.00	0.00	9.47	13.20	49.99	0.01
11	宁南山区杏树开花对环境的响应及分子调控机理研究	15.00	15.00	0.00	10.86	10.86	15.00	0.00
12	不同基因型大豆与青贮玉米复合种植研究	20.00	20.00	1.59	12.72	14.32	19.99	0.01
合计		340.00	340.00	25.52	228.90	264.13	325.95	14.05

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系等

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2、绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法有比较法、因素分析法、公众评判法等。

2022年度对外合作交流项目绩效评价指标体系依据绩效评价原理，结合项目绩效目标和实施内容，参照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《宁夏回族自治区财政厅关于印发<宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（宁财（绩）发〔2022〕377号）文件中的项目支出绩效

评价共性指标框架设计，包括“项目决策、过程、项目产出、项目效益”四类指标，主要围绕资金投入、资金管理、项目执行、产出效益等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目政策落实范围匹配性、预算编制与构成合理性，进而提出完善意见。

3、绩效评价指标体系

2022年度对外合作交流项目绩效评价指标根据国家财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》（宁财规发〔2018〕16号）的要求，结合项目实际情况，采取定量指标与定性指标相结合的原则制订。绩效评价指标体系按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑思路对绩效评价指标进行了分解，形成了2022年度对外合作交流项目绩效评价指标体系，包括决策、过程、产出和效益4个一级指标、14个二级指标、20个三级指标。各指标权重分值根据每个指标的个性特征分别设定。决策、过程、产出和效益指标权重分值分别占整体指标分值的15%、20%、40%和25%。具体绩效评价指标体系详见表3：

表 3： 2022 年度对外合作交流项目绩效评价指标体系

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值	
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2
				绩效指标明确性	3
		资金投入	5	预算编制科学性	3
				资金分配合理性	2
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2
				预算执行率	6
				资金使用合规性	2

		组织实施	10	管理制度健全性	5
				制度执行有效性	5
产出	40	产出数量	15	实际完成率	10
		产出质量	15	质量达标率	20
		产出时效	5	完成及时性	5
		产出成本	5	成本控制	5
效益	25	社会效益	5	合并项	5
		经济效益	5	合并项	5
		生态效益	5	合并项	5
		可持续影响	5	合并项	5
		满意度	5	合并项	5
合计	100		100分		100分

4、绩效评价标准

运用计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准：预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对比较高的评价。

（4）其他标准：财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。本次绩效评价采用“计划标准+行业标准”相结合的方式进行。

5、绩效评分方法

（1）完成比例法。对于预算执行率、资金到位率、产出指标完成率等可完整量化的指标或有明确完成目标的指标，利用完成比例公式直接计算指标得分。规则表述为：指标得分 = 指标完成率 × 该指标分值。

（2）定性分档法。对于无法完整量化的指标，采用定性分档的方法确定绩效评价指标得分，即将绩效评价标准划分为三个或四个档次，并对应赋分。

（3）直接扣分法。对于评价规范性、合规性以及按明确要求开展工作的指标，可采用直接扣分法，即不符合相关规范、相关要求的，存在×××、×××情况的，按项（次）数扣去一定比例分数，直到扣完为止。

依据绩效目标及其指标、项目计划任务书、承担单位提供项目资料、调研座谈获得的信息及其它相关资料，采取比较法、专家评估法，对项目决策、资金管理、实施过程和产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等绩效目标和指标进行综合分析评价。对定量指标依据完成值与目标值对比结果打分，定性指标分值由行业专家评议评分意见确定。

6、绩效评价的局限性

本次绩效评价采用定量的指标体系打分评价+定性的调查信息的归纳和提炼两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。

7、绩效评价的依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

（3）《自治区本级部门财政一般公共预算项目支出进度考核办法（试行）》（宁财（预）发〔2015〕552

号) ;

(4) 《宁夏回族自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号);

(5) 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);

(6) 《自治区本级部门预算绩效管理工作综合考评暂行办法》(宁财(绩)发〔2021〕40号);

(7) 《自治区财政厅关于做好2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标批复和公开工作的通知》(宁财(绩)发〔2022〕25号);

(8) 《自治区财政厅关于开展2022年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》(宁财(绩)发〔2023〕127号);

(9) 《自治区财政关于批复和公开2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标的通知》(宁财(农)指标〔2022〕13号);

(10) 《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理辦法》(宁财规发〔2018〕16号);

(11) 《宁夏农林科学院科研项目绩效评价办法(试行)》(宁农科办发〔2018〕51号);

(12) 《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法(试行)》(宁农科办发〔2018〕104号);

(13) 《宁夏农林科学院科研项目管理辦法》(宁农科发〔2022〕45号);

（14）《自治区财政厅关于批复2022年自治区本级部门预算的通知》（宁财（农）指标〔2022〕13号）；

（15）《2022年宁夏农林科学院关于批复 2022年院属单位预算的通知》（宁农科发〔2022〕4号）；

（16）项目决策、管理、资金使用、产出和效益等相关文件资料；

（17）项目信息调查表、项目计划任务书、项目总结等相关资料；

（18）通过现场核实、会议、座谈等收集的信息资料；

（19）其他相关资料。

（二）绩效评价工作过程

本次绩效评价自 2023 年 5 月开始，至本报告正式出具日工作全面完成。具体包括组织准备、分析调研、评价评分、撰写和提交报告四个阶段。

1、组织准备

2023 年 5 月，成立绩效评价工作组，开展案卷研究，收集各类信息评价材料、进行资料 and 数据的归类、整理和分析，与委托方沟通和交流，深入理解委托方的评价目的和要求，设计了绩效评价指标体系，编制了绩效评价调查表，制订了绩效评价工作实施方案，并征询委托方意见予以确认。

2、分析调研

进行材料的汇总和审核，统计分析各项数据和评价资料，初步掌握各项目的实施进展、资金使用、产出和效益等情况，找出问题、疑点和缺漏。在此基础上进行项目调

研，了解项目实施方的观点，核实相关证据和资料，现场解决发现的问题，修正、补充、完善和确认评价证据。

3、评分评价

6月中旬，依据确认的评价信息资料，按照评分标准和打分规则对各个指标进行初步评分，提出初步评价意见。在此基础上，征求农科院及实施单位对初步评价意见和评分进行审核，最终形成评价结果。

4、撰写和提交报告

6月下旬，依据评价证据、评价结果，撰写绩效评价报告初稿。聘请项目实施单位人员对报告初稿进行评审，根据评审意见和有关各方反馈意见修改后正式提交，完成绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价

2022年度对外合作交流项目实现了总体目标，绩效指标完成情况良好，绩效产出比较丰富。专项形成的多项新技术、新模式、新品种，提高了优质粮食等特色产业质量效益和竞争力，通过与农业科技园区、高校、龙头企业协作，提高了节本增收效率，促进种养废弃物循环利用，促进种植业绿色生产，提高企业及合作社绿色高质量发展意识，为乡村振兴提供支撑，在保持原有合作关系的基础上，建立新的合作关系，培育稳定科研团队，长期持续降低种养殖业污染；为农业资源保护培育稳定的科研人才团队，通过项目实施明显提高解决关键技术问题能力。各项目资金管理规范，经费支出能够严格按相关规定要求实行

专款专用，资金使用审批程序和手续完整。项目的立项和年度考核程序完善，组织管理规范，措施到位。但 12 个专项项目中部分项目存在预算绩效指标设置时缺乏统一和规范的部署情况，导致年初设定的绩效目标值与年度实际实施项目情况不相符，部分效益指标设置不够合理，定量的指标可衡量性不够。

（二）评价结论

评价小组根据绩效指标体系及评分标准，采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，通过数据采集、访谈的方式，按照资金分配权重，汇总得出 2022 年度对外合作交流项目绩效综合评价得分 **92.35 分**，综合评价等级为“**优**”。（分单位汇总得分表详见表 4）

表4: 2022年度对外合作交流项目绩效评价得分表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
分值	15.00	20.00	40.00	25.00	100.00
得分	13.83	18.56	37.20	22.76	92.35
得分率	92.20%	92.80%	93.00%	91.04	92.35%

（说明：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式分级实行百分制，总分为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为“优”，80（含）-90 分为“良”，60（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，本指标分值共 15 分，得 13.83 分，扣 1.17 分。扣分原因为：1、存在部分分项项目设定的产出指标与实际完成值不匹配、效益类指标未能清晰、明确的体现项目效益。各指标目标值和绩效分值详见表 5：

表5: 项目决策指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	得分
项目决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	3.00	充分	3.00
		立项程序规范性	2.00	规范	2.00
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2.00	合理	2.00
		绩效指标明确性	3.00	明确	1.83
	资金投入（5分）	预算编制科学性	3.00	科学	3.00
		资金分配合理性	2.00	合理	2.00
合计			15.00		13.83

1、立项决策

立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金投入的政策；符合自治区党委、政府关于加快转变农业发展方式，拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系，推进农业由增产导向向提质导向转变，促进对外合作项目的任务目标和要求，立项依据充分。各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立项，立项程序规范。

2、绩效目标

项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。但部分项目绩效目标指标设定时，存在部分分项项目设定的产出指标与实际完成值不匹配、效益类指标未能清晰、明确的体现实际产成的效益，存在酌情扣分。

3、资金投入

农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性较强，程序规范。各项目任务书中对项目经费预算中的直接费用、间接费用都做了详细明确的资金说明，项目预算依

据充分，分配合理。

（二）项目过程

项目管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，本指标分值共 20.00 分，得 18.56 分，扣 1.44 分。扣分原因为：1、专家评价表未全部按照分项明细逐一打分且与绩效目标表中个别数量指标有出入，缺乏打分依据；2、个别项目项目任务书目标与总体目标数不相符，有所降低；3、预算执行率为 95.87%。各指标目标值和绩效分值详见表 6：

表 6: 项目过程指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	得分
项目过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2.00	100%	2.00
		预算执行率	6.00	100%	5.75
		资金使用合规性	2.00	合规	2.00
	组织实施（10分）	管理制度健全性	5.00	健全	5.00
		制度执行有效性	5.00	有效	3.81
合计			20.00		18.56

1、资金管理

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况良好。项目整体预算资金 340.00 万元，各项目预算资金均能及时足额到位，实际到位资金 340.00 万元，资金到位率 100.00%。

截至 2022 年 12 月底，项目实际支出 325.95 万元，结余 14.05 万元，预算执行率为 95.87%。

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金有完整的支出审批流程和手续，使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等

情况。按照“3、6、9、12”个月资金支出进度分别达到7.51%、67.32%、77.69%、95.87%。

2、组织实施

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法(试行)》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。专家评价表未全部按照分项明细逐一打分，且与绩效目标表中个别数量指标有出入，缺乏打分依据。个别项目项目任务书目标与总体目标数不相符，有所降低。酌情扣分。

(三) 项目产出

项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，本指标分值共40.00分，得37.20分，扣2.80分。扣分原因为：部分项目的产出数量指标与产出质量指标未完成设定预期值。各指标目标值和绩效分值详见表7：

表7：项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	得分
项目产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率	15.00	100%	14.08
	产出质量 (15分)	质量达标率	15.00	100%	13.12
	产出时效 (5分)	完成及时性	5.00	100%	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	得分
	产出成本 (5分)	成本控制	5.00	控制在批复概算(补助标准)范围内	5.00
合计			40.00		37.20

1、产出数量

专项绩效目标的多项产出数量指标(合并)除宁夏农林科学院机关“宁夏引黄灌区种养循环高质量发展绿色生产技术研究与应用”项目的“培养高层管理骨干,基层技术人员”、“培训技术人员”、“撰写技术标准”指标未完成外,其余全部完成,多数指标完成情况良好,甚至超额完成,具体情况见表8:

表8 2022年度对外合作交流项目产出数量指标完成情况表

项目	指标名称	目标值	完成值	完成程度
宁夏融入“一带一路”科技成果交流合作体系构建/宁夏引黄灌区种养循环高质量发展绿色生产技术研究与应用	《国内外农业科研前沿动态》	1期	1期	100%
	建立示范区	2个	4个	200%
	举办研讨交流会	1场	93场	9300%
	派遣交流员	≥3人	33人	1100%
	论文	2篇	2篇	100%
	申报专利	2-3项	3项	100%
	软件登记	1个	1个	100%
	邀请国内知名专家	≥3名	146名	4867%
	引进发酵菌剂	4个	4个	100%
	组织赴区外交流	≥2次	2次	100%
	基于模型提出不同区域种养殖资源、环境承载力优化研究报告	1份	1份	100%
	建立产地环境健康保育技术体系1个;玉米/高粱、大豆饲草间作青贮饲料高效种植技术模式1套。固体废弃物原位促腐还田技术1个;农业绿色生物防控技术体系1个,食用菌废弃物循环利用技术模式1个。以苹果、酿酒葡萄枝条及奶牛养殖废弃物为主要原料,研发食用菌栽培基质1个,提出奶牛养殖固体废弃物蚯蚓生物降盐资源化利用培肥土壤技术模式1个。	5-7个	4个	80%
	培训技术人员	100人次	-	0%
	培养高层管理骨干,基层技术人员	20-25名	-	0%

	撰写技术标准	1项	-	0%
固原红羽乌鸡的保种与扩繁	保种扩繁、推广鸡	700只	711只	102%
	完成第二世代的表现选育和提纯复壮	1次	1次	100%
	完善遗传评估数据库	1个	1个	100%
	文章、专利	2个	录用文章1篇， 授权专利1个	100%
	形成固原红羽乌鸡保种扩繁技术体系	1个	1个	100%
	建立固原红羽乌鸡保种基地	1个	1个	100%
枸杞种质资源耐热性评价及耐热分子遗传机制解析	初步枸杞耐热性评价指标	1套	1套	100%
	筛选极端材料	≥1份	2份	200%
	合作交流人次	3人次	3人次	100%
高通量诱变技术应用 于玉米抗逆种质	筛选创制玉米抗逆种质材料	1-2份	2份	100%
	筛选强优势抗逆玉米新组合	1-2份	2份	100%
宁夏智慧食用菌产业发展关键技术与示范	论文	4篇	4篇	100%
	专利	3个	4个	133%
	筛选出食用菌新品种	1-2个	2个	100%
	创新利用当地秸秆资源栽培基料配方	1个	1个	100%
	制定菌渣饲料化工艺方法	1个	1个	100%
	完成食用菌种植技术音像著作权登记	1个	1个	100%
	撰写食用菌宁夏地区栽培技术规程	1个	2个	200%
	示范棚数量	4栋	4栋	100%
草原蝗虫与草地植被群落相关性研究	发表论文	1篇	1篇	100%
适合宁夏种植的桃、李子新品种引进与配套技术研发	引进李子品种	3个	5个	167%
	引进早熟桃品种	2个	3个	150%
	筛选适宜生长的李子品种	2-3个	2个	100%
	筛选设施桃品种	1-2个	2个	100%
	开展专项试验	2个	2个	100%
	建立试验示范点	1-2个	2个	100%
	形成高效栽培模式	1套	2套	200%
	发表论文	0	1篇	100%
	授权发明专利	0	1项	100%
早熟灵武长枣优系鉴定及特	论文	1-2篇	2篇	100%
	专利	1项	2项	200%

	早熟枣树资源	1项	1项	100%
	繁育优系	200株	1000株	500%
食用菌产业高质量发展关键技术与示范	引进食用菌种质资源	3-6份	6份	100%
	初步筛选出适宜宁夏栽培的食用菌优新品种	1-2个	1个	100%
	采集标本	100份	102份	102%
	获取活体菌株	10个	20个	200%
	初步探索1种食药菌生物学特性	1种	1种	100%
	初步筛选食用菌栽培基质	1-2个	2个	100%
	获批专利	1项	1项	100%
	申请专利	1项	1项	100%
宁南山区杏树开花对环境的响应及分子调控机理研究	筛选出适宜宁南山区杏树选育所需的晚花品种	1-2个	2个	100%
	筛选出参与开花调控的关键因子	1-2个	7个	350%
	收集候选基因	1-2个	4个	200%
	构建红梅杏基因组编辑体系	1套	1套	100%
	发表论文	2篇	2篇	100%
	获批专利	1-2项	1项	100%
不同基因型大豆与青贮玉米复合种植研究	示范展示	示范展示90亩左右	105亩	117%
	发表论文	2-3篇	2篇	100%
	专利	授权专利	2项	100%

2、产出质量

2022年底，宁夏农林科学院对各个项目进行了年度考核，邀请区内外专家、院所学科带头人、院所各职能处室负责人对各个项目进行考核，项目总体产出基本能达到项目任务规定的质量要求。

3、产出时效

项目年度任务完成时效性较好，12个项目均按计划时间完成了年度任务。

4、产出成本

项目成本均控制在项目预算所规定的额度内，成本控制符合标准。

(四) 项目效益

项目效益指标由 5 个二级指标构成，本指标共 25.00 分，得 22.76 分，扣 2.24 分。具体效益情况详见表 9：

表9: 项目效益指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益（25分）	经济效益（5分）	合并项	5.00	4.53
	社会效益（5分）	合并项	5.00	4.58
	生态效益（5分）	合并项	5.00	4.56
	可持续影响（5分）	合并项	5.00	4.56
	满意度（5分）	合并项	5.00	4.53
合计			25.00	22.76

1、经济效益

2022 年度对外合作交流项目的经济效益多数以定量指标进行衡量，主要体现在增产增效，降低成本，资源利用率提升等多个方面。其中：经济试验示范区玉米籽粒产量提高 10.2%，每亩节约成本 110 元/亩；提高选育鸡生产性能和纯度，年平均产蛋量较上一世代提高了 13%，成年母鸡体重提高了 7.78%；枸杞产量提高 15%；提高水肥利用效率，降低生产成本至少 3%，向示范企业推广项目创制食用菌栽培基料增收增产 20%，示范企业菌渣资源化利用率提升至 50%；示范企业经济效益提升 10%；病虫害防治示范区挽回经济损失 41.7 元/亩，防治效果提升至 76.64%；示范区设施桃亩均效益 1.5 万元；试验示范区亩产效益增加 500 元以上；丰富我区食用菌栽培种类的同时，引进优良种质资源，保障提高菌种质量与品质，提升了栽培技术、病虫害防治水平，加强优化了菌种保藏技术、食用菌产品加工技术，达到节本增效 10%的目标；单位面积

青贮增产，售价每吨提高 100 元；挖掘野生食用菌种质资源，开发其利用价值，课题以破解杏树开花早而晚霜冻害发生晚造成花期冻害的关键技术难题为目标，为宁南山区杏特色林果产业发展中存在的霜冻危害问题提供技术路径；桃李生产向绿色高效转变，光能利用率、土壤有机质逐步提高。

2、社会效益

2022 年度对外合作交流项目的社会效益多数以定性指标进行衡量。通过对外合作交流项目的实施，综合来看逐步提高了对外合作以及相互交流能力，通过项目研究持续为龙头企业绿色转型生产发展提供助力，促进种养废弃物循环利用，促进种植业绿色生产，提高企业及合作社绿色高质量发展意识，示范企业骨干成员农业废弃物资源化利用意识进一步提高，防治人员技术水平得到提升，有效带动试验区周边群众就业，为优势特色产业发展提供科技支撑，早熟品种应用生产促进产业发展，为农户提供技术指导服务，有效提高农户种植水平，社会化服务能力明显提高，为传统农业与创新发展融合，有效衔接乡村振兴提供助推力，如：固原红羽鸡羽色纯度提高了 5.8%、玉豆混合青贮粗蛋白较单种青贮玉米提升 12%、我区玉米抗逆种质资源得到丰富，提高生物技术在提高玉米抗逆种质创制中的应用水平、研究成果为解决杏树在宁夏南部遭遇早霜冻的问题提供技术支撑和材料积累等多项技术研究为区域发展奠定基础。

3、生态效益

生态效益绩效目标多为定性指标，各项目均针对实施的具体情况设定了相应的生态效益指标，基本都实现了预期目标。

生态效益主要体现在：养殖废弃物利用率提高，种植业化肥用量降低，引领农业生产向绿色高效转变；为固原鸡保种扩繁种鸡资源提供技术支撑；明显改善当地生态环境；降低农药使用率效果显著；为我区食用菌废弃物菌渣资源化利用提供了新的途径；实现试验示范区无化学农药施用；观光农业向生态、高质量转变，农业科技自主创新实力逐步增强；丰富枣树品种资源，促进果实提早成熟、丰产；逐步引领农业生产向绿色高效转变；巩固宁南山区生态治理成果，促使生态环境质量提高；玉豆复合种植提高土地水分、养分、空间和光热资源利用率，增加土壤氮素水平、增加土壤细菌群落的多样性，改善土壤质量。

4、可持续影响

多项研究项目通过连续性年度的研究、探索、试验、实践，直至最终将成果进行示范运用，为我区的多项农业发展带来了深远且长效的效益。

可持续影响主要体现在：保持原有合作关系的基础上，建立新的合作关系，培育稳定科研团队，长期持续降低种养殖业污染；为畜禽资源保护培育稳定的科研人才团队；明显提高解决关键技术问题能力；为玉米抗逆育种提供基础材料和技术支撑；为农村环境保护提供新途径，进一步提升产业可持续发展；促进了联合申报国家项目，持续深入国际合作人才培养，建立稳定的国际国内合作研究关系；

农业科技自主创新实力明显增强；在项目主持人带领下，发挥每位团队成员专业技术优势，进行不定期技术交流，并开展课题阶段性总结，从而逐步培育科研人才团队；课题的实施可实现杏树晚开花、避霜冻的目标，能加快推动宁南山区经果林可持续发展；逐步建立种养结合的循环农业发展模式。

5、满意度

根据项目绩效评价表满意度情况填报数据显示，项目研究人员对宁夏农科院及承担单位提供的相关服务工作满意度，以及农业科技园区（群众）、引黄灌区养殖龙头企业、合作对象（企业、高校、农户）、行业部门等对项目实施的满意度都达到了90%-100%，表明宁夏农科院本部以及院属单位为项目实施提供了良好的科研支撑保障，在科研人员与企业、高校、农户相互交流学习配合情况良好，科研成果的实际运用得到了各方的认可。

五、主要经验与做法

（一）结合特色优势产业优化打造地区名片。2022年度对外合作交流项目共计12项特色合作专项研究，其中“枸杞”、“食用菌”、“灵武长枣”“红羽乌鸡”等多项研究课题深入宁夏地区农业重点发展项目，在原有产业发展基础上，对其转变为绿色种养殖、生产果实提质增效、提升禽类生产性能、优化引进品种及配套技术等多方面进行深入探讨，通过项目团队结合高校以及生产龙头企业的多方协作，发挥不同站位优势，总结经验解决问题，将引进的配套技术充分融合进本地农业发展，在田间地头

对农户进行技术辅导，促进产业转型升级，优化打造地区名片，助力黄河流域生态保护和高质量发展，为有效衔接乡村振兴提供助力。

（二）多部门协作推进项目课题开展实施。课题项目实行承担（合作）单位、项目主持人、执行人三级管理制，依托单位组织协调和监督项目开展工作，负责课题年度计划任务设置，年终检查考核，同时为课题实施提供必要的人员、场地设备及信息支撑等条件。项目主持单位承担协调工作，对课题实行动态管理、定期检查监督课题实施情况，与合作单位不定期进行沟通交流，进行学术探讨，制定解决方案并实施，项目资金实行单独管理、单独核算，日常接受财政、审计部门对经费的监管，项目验收前对项目资金开展收支审计。通过多部门的协作监督共同推进项目实施与项目专项资金的合规使用。

（三）经费使用卡制度保障了资金支出合法合规。各项目经费除单独核算、专项管理外，还建立了科研项目经费使用卡制度。经费使用卡作为项目资金支出的依据，其支出必须按照经费使用卡中各课目预算支出执行。制度规定，各实施项目既要制定经费使用计划总表，也要制定年度计划表，且经费使用卡的经费预算须与年度设计书中经费预算一致，预算经费支出必须说明依据或理由，保障了资金支出合法合规。

六、问题与建议

（一）绩效目标设置合理性有待完善。个别项目年初设定绩效目标值与年度实际实施内容不符，如“宁夏引黄灌

区种养循环高质量发展绿色生产技术研究与应用”中的数量指标“培训技术人员”、“培养管理骨干”、“撰写技术标准”指标在年度内未实施，部分效益类指标与课题内容关联性不强、也有效益类指标中列示数量指标的现象发生，如：“枸杞种质资源耐热性评价及耐热分子遗传机制解析”中的社会效益指标“社会化服务能力明显提高”、

“草原蝗虫与草地植被群落相关性研究”中可持续影响“联合申报国家项目1个”、“国际合作人才培养1个”等多个项目的多项指标。建议相关项目课题人员在设置绩效目标时充分考虑绩效目标的科学性，绩效目标设立后与项目主管人员确认项目的可操作性，若项目指标因年度内发生不可抗力导致指标未能实施，建议在绩效自我评价报告中就项目未完成原因进行详述。

（二）科研项目绩效评价（专家评价）分项评分有待细化。经对宁夏农林科学院科研项目绩效评价表（专家评价表）的收集与翻阅发现，多名专家在评分时仅在最后进行总分评价也未对其评分结果进行评价说明，对分项指标无分项评分，易导致产出和效益之间的实际评分无法科学有依据的进行权衡。建议在以后的专家评价过程中，将专家评价表的产出指标部分和效益指标部分进行拆分，将产出指标评分页和效益指标评分页进行有区别的标注，在产出指标评分表后附指标实际完成证明资料，在效益指标评分表后附相关总结报告及指标带来效益的证明材料，以此规范细化体现专家评分的科学性，同时在表内添加评分说明填写项，使得专家评分更有说服力和依据性。

（三）加强科研成果技术运用推广工作。通过对相关项目资料的收集整理发现，项目研究的成果多数体现在发表论文、申请专利等学术展示方面，而对于项目研究结果的运用体现性仍有待加强。建议在保持现行的举办培训班、推广完善实验基地、试验点建设的基础上，做好田间地头向农户、企业传授农业科技创新知识的成果反馈，通过对讲解传授内容的可操作性、难易程度、可理解性等多方面进行书面反馈，以此作为科研成果技术运用推广的证明，同时建议相关院所充分利用官方公众号、门户网站等多渠道宣传年度形成的科研成果以及技术推广运用的实迹，充分将学术研究技术推广运用进行宣传，全面展示农业科技创新硕果。

附表 1： 2022 年度对外合作交流项目绩效评价打分汇总表

附表 1-1： 宁夏融入“一带一路”科技成果交流合作体系构建/宁夏引黄灌区种养循环高质量发展绿色生产技术研究与应用绩效评价打分表

附表 1-2： 固原红羽乌鸡的保种与扩繁绩效评价打分表

附表 1-3： 枸杞种质资源耐热性评价及耐热分子遗传机制解析绩效评价打分表

附表 1-4： 高通量诱变技术应用于玉米抗逆种质创新研究绩效评价打分表

附表 1-5： 宁夏智慧食用菌产业发展关键技术研究示范绩效评价打分表

附表 1-6： 草原蝗虫与草地植被群落相关性研究绩效评价

打分表

附表 1-7: 适合宁夏种植的桃、李子新品种引进与配套技术研发绩效评价打分表


附表 1-8: 早熟灵武长枣优系鉴定及特性研究绩效评价打分表


附表 1-9: 食用菌产业高质量发展关键技术与示范绩效评价打分表

附表 1-10: 宁南山区杏树开花对环境的响应及分子调控机理研究绩效评价打分表

附表 1-11: 不同基因型大豆与青贮玉米复合种植研究绩效评价打分表

附表 2: 2022 年度自治区农业科技自主创新资金对外合作交流项目成果产出汇总表

主评人（注册会计师）： 

评价人（高级会计师）： 

宁夏友立会计师事务所（普通合伙）

二〇二三年六月三十日



对外合作交流项目绩效评价打分汇总表

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金投入的政策；符合自治区党委、政府关于加快转变农业发展方式，拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系，推进农业由增产导向向提质导向转变，促进对外合作项目的任务目标和要求，立项依据充分。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立项，立项程序规范。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	1.83	存在部分分项项目设定的产出指标与实际完成值不匹配、效益类指标未能清晰、明确的体现实际产生的项目效益。
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理暂行办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性较强，程序规范。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	依据充分，分配合理

附表1

对外合作交流项目绩效评价打分汇总表

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%； 得分=资金到位率*项目分值 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。	2.00	项目整体预算资金340万元，各项目预算资金均能及时足额到位，实际到位资金340万元，资金到位率100%。
				预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 得分=预算执行率*项目分值 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。	5.75	项目整体实际到位资金340万元，截止12月，项目实际支出325.95万元，结余14.05万元，预算执行率为95.87%。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使用规范。
		组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法(试行)》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行； ②项目调整及支出手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.81	除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推进和项目组努力下，绝大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。专家评价表未全部按照分项明细逐一打分，且与绩效目标表中个别数量指标有出入，缺乏打分依据。个别项目项目任务书目标与总体目标数不相符，有所降低。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使用规范。
产出	30	产出数量	15	实际完成率	15	项目实施的实际产出数与应产出数的比较	实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 实际完成率100%的15分，不足100%的按比例得分。	14.08	合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。
		产出质量	15	质量达标率	15	是否达到标准。	质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。 质量达标率100%的15分，不足100%的按比例得分。	13.12	合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。

附表1

对外合作交流项目绩效评价打分汇总表

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
产出	10	产出时效	5	完成及时性	5	项目是否及时完成，用以反映和考核项目的执行时效。	完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。	5.00	合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。
		产出成本	5	成本控制	5	对项目的实际补贴标准与政策补贴标准是否相符，用以反映和考核项目的成本控制。	成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100% 。在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。	5.00	合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。
效益	25	社会效益	5	合并项	5	是否为区域性农业创新技术项目增强对外合作、交流能力以及业务水平。	项目实施有效提升区域性农业创新技术项目增强对外合作、交流能力以及业务水平。	4.53	合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。
		经济效益	5	合并项	5	是否有效对生产发展提供助力，促进种植业绿色生产，有效带动群众就业，为优势特色产业发展提供科技支撑	项目实施对生产发展提供助力，促进种植业绿色生产，有效带动群众就业，为优势特色产业发展提供科技支撑。	4.58	合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。
		生态效益	5	合并项	5	是否有效提升农业生产与生态环境协调发展	项目实施有效提升农业生产与生态环境协调发展	4.56	合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。
		可持续影响	5	合并项	5	是否长期持续降低种养殖业污染，进一步提升产业可持续发展，农业科技自主创新实力增强。	是否长期持续降低种养殖业污染，进一步提升产业可持续发展，农业科技自主创新实力增强。	4.56	合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。
		满意度	5	合并项	5	对项目实施效果的满意程度，满意度≥90%。	根据问卷或评分表，按照专家及考核小组人员对满意率评分平均，评分表合并打分的按照总分统计。根据问卷或评分表评分≥90%得95分；满意度低于90%，每下降1%，扣除权重分的5%。	4.53	农业科技园区（群众）、引黄灌区养殖龙头企业、合作对象（企业、高校、农户）、行业部门对各项项目实施成果较为满意，综合满意度能达到90%以上。
合计	100		100		100			92.35	

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：宁夏融入“一带一路”科技成果交流合作体系构建/宁夏引黄灌区种养循环高质量发展绿色生产技术研究与应用

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	13	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金投入的政策；符合自治区党委、政府关于加快转变农业发展方式，拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系，推进农业由增产导向向提质导向转变，促进对外合作项目的任务目标和要求，立项依据充分。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立项，立项程序规范。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.50	绩效目标明确，但效益指标可衡量性不够
		资金投入	3	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性较强，程序规范。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：宁夏融入“一带一路”科技成果交流合作体系构建/宁夏引黄灌区种养循环高质量发展绿色生产技术研究与应用

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	2	资金投入	2	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	依据充分，分配合理
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%； 得分=资金到位率*项目分值 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。	2.00	项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理 办法》、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况良好。预算安排的85万元资金全部及时足额拨付到位，资金到位率100%。
				预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 得分=预算执行率*项目分值 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。	5.01	项目资金资金实际到位85万元，经核实，截止12月项目实际支出70.97万元，预算执行率为83.49%。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续健全。经费支出能实行专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使用规范。
		组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法（试行）》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报（预算绩效目标表）、审核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行； ②项目调整及支出手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	4.00	除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推进和各项目组努力下，绝大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。专家评价表未全部按照分项明细逐一打分，且与绩效目标表中个别数量指标有出入，缺乏打分依据。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：宁夏融入“一带一路”科技成果交流合作体系构建/宁夏引黄灌区种养循环高质量发展绿色生产技术研究与应用

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
产出	30	产出数量	15	《国内外农业科研前沿动态》	15	1期	实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 实际完成率100%的15分，不足100%的按比例得分。	1.00	1期
				建立示范区		2个		1.00	4个
				举办研讨交流会		1场		1.00	93场
				派遣交流员		≥3		1.00	33名
				论文		2篇		1.00	2篇
				申报专利		2-3项		1.00	3项
				软件登记		1个		1.00	1个
				邀请国内知名专家		≥3		1.00	146名
				引进发酵菌剂		4个		1.00	4个
				组织赴区外交流		≥2次		1.00	2次
				基于模型提出不同区域种养资源、环境承载力优化研究报告		1份		0.50	基于养殖业环境承载力模型围绕吴忠国家农业科技园区，明确了产业融合化循环农业与绿色发展模式
				建立产地环境健康保育技术体系1个；玉米/高粱、大豆饲草间作青贮饲料高效种植技术模式1套。固体废弃物原位促腐还田技术1个；农业绿色生物防控技术体系1个，食用菌废弃物循环利用技术模式1个。以苹果、酿酒葡萄枝条及奶牛养殖废弃物为主要原料，研发食用菌栽培基质1个，提出奶牛养殖固体废弃物蚯蚓生物降盐资源化利用培肥土壤技术模式1个		5-7个		0.80	4个
				培训技术人员		100人次		0.00	无
				培养高层管理骨干，基层技术人员		20-25名		0.00	无
				撰写技术标准		1项		0.00	无
		产出质量	15	构建养殖废弃物安全还田技术体系	15	2-3个	质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。 质量达标率100%的15分，不足100%的按比例得分。	11.40	构建养殖废弃物安全还田技术体系
				建立以土壤培肥为基础的循环农业技术模式		1-2个			建立以土壤培肥为基础的循环农业技术模式
				玉米增产		10%以上			实现玉米增产
				论文、专利、软著		符合预期			论文、专利、软著
				设施蔬菜农残降低率		98%			生物炭投加量为20%时，对农药的吸附效果显著。
				适宜本地区高产质量的食用菌		1.5-2.0公斤/棒			无
				引进筛选青贮玉米淀粉、干物质含量		30%			无

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：宁夏融入“一带一路”科技成果交流合作体系构建/宁夏引黄灌区种养循环高质量发展绿色生产技术研究与应用

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
产出	10			玉米高粱饲草间作，青贮饲料一年两熟产量		4.5吨/亩			无
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否及时完成，用以反映和考核项目的执行时效。	完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。	5.00	至2022年12月31日按期完成
		产出成本	5	成本控制	5	对项目的实际补贴标准与政策补贴标准是否相符，用以反映和考核项目的成本控制。	成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。 在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。	5.00	符合标准
效益	20	社会效益	5	对外合作、交流能力	5	得到提高	专家意见评论值与项目分值乘积	4.47	得到提高
				为龙头企业绿色生产高质量发展，乡村振兴提供支撑		长期持续			长期持续
				促进种养废弃物循环利用		有力推动			有力推动
				促进种植业绿色生产		全面提升			全面提升
				提高企业及合作社绿色高质量发展意识		有力推动			有力推动
		经济效益	5	试验示范区玉米籽粒产量提高节约成本	5	5-8%；65元/亩		4.47	10.2%；110元/亩
		生态效益	5	养殖废弃物利用率提高	5	显著提高		4.47	显著提高
				种植业化肥用量降低		显著降低			显著降低
				引领农业生产向绿色高效转变		有效促进			有效促进
		可持续影响	5	建立新的合作关系	5	效果显著		4.47	效果显著
				原有合作关系		持续保持			持续保持
				培育稳定科研团队		有力保障			有力保障
				种养殖业减少污染		长期持续降低			长期持续降低

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：宁夏融入“一带一路”科技成果交流合作体系构建/宁夏引黄灌区种养循环高质量发展绿色生产技术研究与应用

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
效益	5	满意度	5	农业科技园区	5	满意	专家意见评论值与项目分值乘积	4.47	非常满意
				引黄灌区养殖龙头企业		满意			非常满意
				农户满意度		95%			无
				行业部门满意度		85%			无
合计	100		100		100			87.54	

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：固原红羽乌鸡的保种与扩繁

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	13	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金投入的政策；符合自治区党委、政府关于加快转变农业发展方式，拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系，推进农业由增产导向向提质导向转变，促进对外合作项目的任务目标和要求，立项依据充分。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立项，立项程序规范。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	绩效目标明确，但效益指标可衡量性不够。
		资金投入	3	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性较强，程序规范。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：固原红羽乌鸡的保种与扩繁

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	2	资金投入	2	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	依据充分，分配合理
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%； 得分=资金到位率*项目分值 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。	2.00	项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理 办法》、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况良好。预算安排的20万元资金全部及时足额拨付到位，资金到位率100%。
				预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 得分=预算执行率*项目分值 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。	6.00	项目资金资金实际到位20万元，经核实，截止12月项目实际支出20万元，预算执行率为100%。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续健全。经费支出能实行专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使用规范。
		组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法(试行)》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报（预算绩效目标表）、审核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行； ②项目调整及支出手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	4.00	除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。专家评价表未全部按照分项明细逐一打分，缺乏打分依据。项目任务书目标与总体目标不相符。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：固原红羽乌鸡的保种与扩繁

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
产出	40	产出数量	15	保种扩繁、推广鸡	15	700只	实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 实际完成率100%的15分，不足100%的按比例得分。	2.50	711只
				完成第二世代的表观选育和提纯复壮		1次		2.50	1次
				完善遗传评估数据库		1个		2.50	1个
				文章、专利		2个		2.50	录用文章1篇，授权专利1个
				形成固原红羽乌鸡保种扩繁技术体系		1个		2.50	1个
				建立固原红羽乌鸡保种基地		1个		2.50	1个
		产出质量	15	提高选育鸡生产性能和纯度	15	5%以上	质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。 质量达标率100%的15分，不足100%的按比例得分。	13.33	年平均产蛋量较上一世代提高了13%，成年母鸡体重提高了7.78%；红羽羽色纯度提高了5.8%。
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否及时完成，用以反映和考核项目的执行时效。	完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。	5.00	至2022年12月31日按期完成
		产出成本	5	成本控制	5	对项目的实际补贴标准与政策补贴标准是否相符，用以反映和考核项目的成本控制。	成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。 在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。	5.00	符合标准
效益	25	社会效益	5	提高固原鸡提纯复壮纯度	5	5%以上	专家意见评论值与项目分值乘积	4.44	红羽羽色纯度提高了5.8%
		经济效益	5	提高选育鸡生产性能和纯度	5	5%以上		4.44	年平均产蛋量较上一世代提高了13%，成年母鸡体重提高了7.78%
		生态效益	5	为固原鸡保种扩繁种鸡资源提供技术支撑	5	效果显著		4.44	效果显著
		可持续影响	5	为畜禽资源保护培育稳定的科研人才团队	5	有效保障		4.44	有效保障
		满意度	5	合作对象满意度	5	95%		4.44	95%
合计	100		100		100			93.53	

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：枸杞种质资源耐热性评价及耐热分子遗传机制解析

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	13	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金投入的政策；符合自治区党委、政府关于加快转变农业发展方式，拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系，推进农业由增产导向向提质导向转变，促进对外合作项目的任务目标和要求，立项依据充分。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立项，立项程序规范。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	绩效目标明确，但效益指标可衡量性不够。
		资金投入	3	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性较强，程序规范。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：枸杞种质资源耐热性评价及耐热分子遗传机制解析

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	2	资金投入	2	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	依据充分，分配合理
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%； 得分=资金到位率*项目分值 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。	2.00	项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理 办法》、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况良好。预算安排的20万元资金全部及时足额拨付到位，资金到位率 100%。
				预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 得分=预算执行率*项目分值 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。	6.00	项目资金资金实际到位20万元，经核实，截止12月项目实际支出20万元，预算执行率为100%。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续健全。经费支出能实行专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使用规范。
		组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法(试行)》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报（预算绩效目标表）、审核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行； ②项目调整及支出手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	4.00	除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。专家评价表未全部按照分项明细逐一打分，缺乏打分依据。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：枸杞种质资源耐热性评价及耐热分子遗传机制解析

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
产出	40	产出数量	15	初步枸杞耐热性评价指标	15	1套	实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 实际完成率100%的15分，不足100%的按比例得分。	5.00	1套
				筛选极端材料		≥1份		5.00	2份
				合作交流人次		3人次		5.00	3人次
		产出质量	15	评价报告	15	枸杞耐热	质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。 质量达标率100%的15分，不足100%的按比例得分。	13.95	枸杞耐热评价报告
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否及时完成，用以反映和考核项目的执行时效。	完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。	5.00	至2022年12月31日按期完成
		产出成本	5	成本控制	5	对项目的实际补贴标准与政策补贴标准是否相符，用以反映和考核项目的成本控制。	成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。 。在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。	5.00	符合标准
效益	25	社会效益	5	社会化服务能力	5	明显提高	专家意见评论值与项目分值乘积	4.65	明显提高
		经济效益	5	提高枸杞产量	5	15%		4.65	15%
		生态效益	5	对生态环境改善情况	5	明显提高		4.65	明显提高
		可持续影响	5	解决关键技术问题能力	5	明显提高		4.65	明显提高
		满意度	5	合作高校满意度	5	90%		4.65	90%
合计	100		100		100			95.20	

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：高通量诱变技术应用于玉米抗逆种质创新研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	13	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金投入的政策；符合自治区党委、政府关于加快转变农业发展方式，拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系，推进农业由增产导向向提质导向转变，促进对外合作项目的任务目标和要求，立项依据充分。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立项，立项程序规范。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	绩效目标明确，指标具体且与目标对应；绩效总目标与分项不对应。
		资金投入	3	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理暂行办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性较强，程序规范。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：高通量诱变技术应用于玉米抗逆种质创新研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	2	资金投入	2	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	依据充分，分配合理
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%； 得分=资金到位率*项目分值 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。	2.00	预算安排的40万元资金全部及时足额拨付到位，资金到位率100%。
				预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 得分=预算执行率*项目分值 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。	6.00	项目资金资金实际到位40万元，经核实，截止12月项目实际支出40万元，预算执行率为100%。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续健全。经费支出能实行专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使用规范。
		组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法(试行)》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行； ②项目调整及支出手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.75	除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。项目任务书目标与总体目标数不相符。
产出	15	产出数量	15	筛选创制玉米抗逆种质材料	15	1-2份	实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 实际完成率100%的15分，不足100%的按比例得分。	7.50	2份
				筛选强优势抗逆玉米新组合		1-2份		7.50	2份

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：高通量诱变技术应用于玉米抗逆种质创新研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
产出	25	产出质量	15	项目绩效自评	15	良好	质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。 质量达标率100%的15分，不足100%的按比例得分。	13.75	良好
				项目年度任务完成情况		完成			完成
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否及时完成，用以反映和考核项目的执行时效。	完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。	5.00	至2022年12月31日按期完成
		产出成本	5	成本控制	5	对项目的实际补贴标准与政策补贴标准是否相符，用以反映和考核项目的成本控制。	成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。 在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。	5.00	符合标准
效益	25	社会效益	5	丰富我区玉米抗逆种质资源，提高生物技术在提高玉米抗逆种质创制中的应用水平	5	有效保障	专家意见评论值与项目分值乘积	4.14	有效保障
		经济效益	5	提高水肥利用效率，降低生产成本	5	≥3%		4.60	≥3%
		生态效益	5	降低农药使用率	5	效果显著		4.40	效果显著
		可持续影响	5	为玉米抗逆育种提供基础材料和技术支撑	5	有效保障		4.38	有效保障
		满意度	5	企业和农户满意度	5	90%		4.16	100%
合计	100		100		100			93.17	

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：宁夏智慧食用菌产业发展关键技术研究与示范

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金投入的政策；符合自治区党委、政府关于加快转变农业发展方式，拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系，推进农业由增产导向向提质导向转变，促进对外合作项目的任务目标和要求，立项依据充分。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立项，立项程序规范。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	1.00	绩效目标明确，三级指标可衡量性不够；绩效总目标与分项不对应。
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理暂行办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性较强，程序规范。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	依据充分，分配合理

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：宁夏智慧食用菌产业发展关键技术研究与示范

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%； 得分=资金到位率*项目分值 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。	2.00	预算安排的50万元资金及时足额拨付到位，资金到位率100%。
				预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 得分=预算执行率*项目分值 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。	6.00	项目资金资金实际到位50万元，经核实，截止12月项目实际支出50万元，预算执行率为100%。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续健全。经费支出能实行专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使用规范。
		组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理暂行办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法（试行）》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行； ②项目调整及支出手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。项目任务书目标与总体目标数不相符，并有所降低。
				产出数量	8		实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 实际完成率100%的15分，不足100%的按比例得分。		
产出	8	产出数量	8	论文	8	4篇		2.00	4篇
				专利		3个		2.00	4个
				筛选出食用菌新品种		1-2个		2.00	2个
				创新利用当地秸秆资源栽培基料配方		1个		2.00	1个

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：宁夏智慧食用菌产业发展关键技术与示范

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
产出	32	产出数量	7	制定菌渣饲料化工艺方法	7	1个	实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 实际完成率100%的15分，不足100%的按比例得分。	2.00	1个
				完成食用菌种植技术音像著作版权登记		1个		2.00	1个
				撰写食用菌宁夏地区栽培技术规程		1个		1.50	2个
				示范棚数量		4栋		1.50	4栋
		产出质量	15	富硒香菇日光温室栽培技术	15	更趋完善	质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。 质量达标率100%的15分，不足100%的按比例得分。	14.48	更趋完善
				主要试验栽培食用菌环境智能控制技术		更趋完善			更趋完善
				主要菌渣的营养含量		基本摸清			基本摸清
				利用菌渣开发饲料		技术成熟			技术成熟争取跟企业对接转化成果
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否及时完成，用以反映和考核项目的执行时效。	完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。	5.00	至2022年12月31日按期完成
		产出成本	5	成本控制	5	对项目的实际补贴标准与政策补贴标准是否相符，用以反映和考核项目的成本控制。	成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。 在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。	5.00	符合标准
效益	10	社会效益	5	示范企业骨干成员农业废弃物资源化利用意识	5	进一步提高	专家意见评论值与项目分值乘积	4.83	进一步提高
		经济效益	5	向示范企业推广项目创制食用菌栽培基料	5	是否有效提升项目示范区增收增产		4.83	>20%
				示范企业菌渣资源化利用率		≥50%			>50%
				示范企业经济效益		10%左右			>10%

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：宁夏智慧食用菌产业发展关键技术与示范

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
效益	15	生态效益	5	为我区食用菌废弃物菌渣资源化利用提供了新的途径	5	有效保障	专家意见评论值与项目分值乘积	4.83	有效保障
		可持续影响	5	农村环境保护	5	提供了新的途径		4.83	提供了新的途径
				产业可持续发展		进一步提升			进一步提升
		满意度	5	农户、企业等满意度	5	95%		4.83	>95%
合计	100		100		100			94.60	

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：草原蝗虫与草地植被群落相关性研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	13	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金投入的政策；符合自治区党委、政府关于加快转变农业发展方式，拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系，推进农业由增产导向向提质导向转变，促进对外合作项目的任务目标和要求，立项依据充分。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立项，立项程序规范。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	1.00	绩效目标明确，效益指标缺少部分三级指标，可衡量性不够；与项目目标任务书不相符
		资金投入	3	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性较强，程序规范。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：草原蝗虫与草地植被群落相关性研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
	2	资金投入	2	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	依据充分，分配合理
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%； 得分=资金到位率*项目分值 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。	2.00	项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况良好。预算安排的15万元资金及时足额拨付到位，资金到位率100%。
				预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 得分=预算执行率*项目分值 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。	6.00	项目资金资金实际到位15万元，经核实，截止12月项目实际支出15万元，预算执行率为100%。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续健全。经费支出能实行专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使用规范。
		组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法(试行)》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行； ②项目调整及支出手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。专家评价表未全部按照分项明细逐一打分，缺乏打分依据；总体目标与任务书项目考核指标不相符。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：草原蝗虫与草地植被群落相关性研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
产出	40	产出数量	15	发表论文	15	1	实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 实际完成率100%的15分，不足100%的按比例得分。	15.00	发表1篇，投稿SCI1篇。
		产出质量	15	阐明草原蝗虫栖息环境、植被群落结构与光谱成像关系	15	完成	质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。 质量达标率100%的15分，不足100%的按比例得分。	13.98	建立了“无人机+高光谱”的草原蝗虫与草地植被群落的研究方法，初步分析了草原蝗虫栖息环境、植被群落结构与光谱成像关系。
				明确草原蝗虫多样性对植被多样性的响应		完成			分析明确了草原蝗虫优势种及多样性对植被、天敌及环境等的响应；基于地理探测器明确了草原蝗虫发生等关键驱动因子及因子间的交互作用。
				初步明确生物农药研发产品对草原蝗虫控制效果		完成			筛选出微孢子虫、绿僵菌、白僵菌、D-柠檬烯等生物农药对草原蝗虫有明显的控制效果，平均防效为76.64%，持效期21d-28d,对天敌步甲安全
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否及时完成，用以反映和考核项目的执行时效。	完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。	5.00	至2022年12月31日按期完成
		产出成本	5	成本控制	5	对项目的实际补贴标准与政策补贴标准是否相符，用以反映和考核项目的成本控制。	成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。 。在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。	5.00	符合标准
效益	20	社会效益	5	防治人员技术水平得到提升	5	明显提升	专家意见评论值与项目分值乘积	4.66	明显提升
		经济效益	5	病虫害防治示范区挽回经济损失	5	挽回经济损失		4.66	41.7元/亩
				防治效果		防治效果			76.64%
		生态效益	5	保护生态环境	5	明显提升		4.66	试验示范区无化学农药施用
		可持续影响	5	联合申报国家项目	5	申报国家项目		4.66	1个
				国际合作人才培养		人才培养			1个
				为对外合作交流提供技术保障		持续稳定			建立稳定的国际国内合作研究关系

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：草原蝗虫与草地植被群落相关性研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
效益	5	满意度	5	试验示范区群众满意度	5	>90%	专家意见评论值与项目分值乘积	4.66	>90%
				行业部门满意度		>90%			>90%
				合作对象满意度		>90%			>90%
合计	100		100		100			93.27	

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：适合宁夏种植的桃、李子新品种引进与配套技术研发

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	13	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金投入的政策；符合自治区党委、政府关于加快转变农业发展方向，拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系，推进农业由增产导向向提质导向转变，促进对外合作项目的任务目标和要求，立项依据充分。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立项，立项程序规范。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	绩效目标明确，但产出指标、绩效指标可衡量性不够。
		资金投入	3	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性较强，程序规范。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：适合宁夏种植的桃、李子新品种引进与配套技术研发

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
	2	资金投入	2	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	依据充分，分配合理
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%； 得分=资金到位率*项目分值 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。	2.00	项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况良好。预算安排的10万元资金全部及时足额拨付到位，资金到位率100%。
				预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 得分=预算执行率*项目分值 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。	6.00	项目资金资金实际到位10万元，经核实，截止12月项目实际支出10万元，预算执行率为100%。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续健全。经费支出能实行专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使用规范。
		组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法(试行)》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行； ②项目调整及支出手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	4.50	除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。专家评价表只上总分，未按照分项明细逐一打分汇总，缺乏打分依据。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：适合宁夏种植的桃、李子新品种引进与配套技术研发

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
产出	40	产出数量	15	引进李子品种	15	3个	实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 实际完成率100%的15分，不足100%的按比例得分。	2.00	5个
				引进早熟桃品种		2个		2.00	3个
				筛选适宜生长的李子品种		2-3个		1.50	2个
				筛选设施桃品种		1-2个		1.50	2个
				开展专项试验		2		2.00	2个
				建立试验示范点		1-2个		2.00	2个
				形成高效栽培模式		1套		2.00	2套
				发表论文		0		1.00	1篇
				授权发明专利		0		1.00	1项
		产出质量	15	试验进度（%）	15	1	质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。 质量达标率100%的15分，不足100%的按比例得分。	9.75	1
				当年成活率（%）		0.8			0.93
				次年成花率（%）		0.4			0.6
				交流合作效果		技术水平提升			研究技术提升
				解决关键技术问题能力		有效提升			有效提升
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否及时完成，用以反映和考核项目的执行时效。	完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。	5.00	至2022年12月31日按期完成
		产出成本	5	成本控制	5	对项目的实际补贴标准与政策补贴标准是否相符，用以反映和考核项目的成本控制。	成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。 在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。	5.00	符合标准

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：适合宁夏种植的桃、李子新品种引进与配套技术研发

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
效益	25	社会效益	5	带动就业人口	5	有效带动	专家意见评论值与项目分值乘积	4.68	1人
				为产业发展提供科技支撑		有效提升			有效提升
		经济效益	5	示范区设施桃亩均效益	5	1.5万元		4.68	1.5万元
		生态效益	5	桃李生产向绿色高效转变	5	有效提升		4.68	有效提升
				光能利用率		显著提高			显著提高
				土壤有机质		逐步提高			有效提高
		可持续影响	5	观光农业向生态、高质量转变	5	逐步转变		4.68	逐步转变
				农业科技自主创新实力		逐步增强			逐步增强
		满意度	5	农户、企业满意度	5	95%以上		4.68	100%
合计	100		100		100			91.65	

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：早熟灵武长枣优系鉴定及特性研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	13	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金投入的政策；符合自治区党委、政府关于加快转变农业发展方式，拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系，推进农业由增产导向向提质导向转变，促进对外合作项目的任务目标和要求，立项依据充分。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立项，立项程序规范。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	1.75	绩效目标明确，但指标可衡量性不够；总目标与分项对应不明确。
		资金投入	3	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性较强，程序规范。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：早熟灵武红枣优系鉴定及特性研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
	2	资金投入	2	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	依据充分，分配合理
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%； 得分=资金到位率*项目分值 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。	2.00	项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况良好。预算安排的15万元资金全部及时足额拨付到位，资金到位率100%。
				预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 得分=预算执行率*项目分值 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。	6.00	项目资金资金实际到位15万元，经核实，截止12月项目实际支出15万元，预算执行率为100%。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续健全。经费支出能实行专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使用规范。
		组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法(试行)》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行； ②项目调整及支出手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.75	除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。专家打分人数较少，且专家评价表只上总分，未按照分项明细逐一打分汇总，缺乏打分依据。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：早熟灵武长枣优系鉴定及特性研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
产出	40	产出数量	15	论文	15	1-2篇	实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 实际完成率100%的15分，不足100%的按比例得分。	4.00	2
				专利		1		4.00	2
				早熟枣树资源		1		3.50	1
				繁育优系		200株		3.50	1000株
		产出质量	15	果实成熟期	15	提早10天以上	质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。 质量达标率100%的15分，不足100%的按比例得分。	13.77	15天以上
				提早成熟机理		找出关键基因			明确相关基因
				示范基地		建立示范基地			2个
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否及时完成，用以反映和考核项目的执行时效。	完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。	5.00	至2022年12月31日按期完成
		产出成本	5	成本控制	5	对项目的实际补贴标准与政策补贴标准是否相符，用以反映和考核项目的成本控制。	成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。 。在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。	5.00	符合标准
效益	15	社会效益	5	为优势特色产业发展提供科技支撑	5	明显提高	专家意见评论值与项目分值乘积	4.59	明显提高灵武长枣影响力
				早熟品种应用生产		促进产业发展			促进发展，品种更新
		经济效益	5	试验示范区亩产效益	5	试验示范区亩产效益		4.59	试验示范区亩产效益增加500元以上
		生态效益	5	种质资源	5	丰富品种资源		4.59	丰富枣树品种资源
				引领农业生产向绿色高效转变		提早成熟			提早成熟，丰产

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：早熟灵武长枣优系鉴定及特性研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
效益	10	可持续影响	5	农业科技自主创新实力	5	明显增强	专家意见评论值与项目分值乘积	4.59	明显增强枣树新品种育种选育
		满意度	5	农场满意度	5	满意		4.59	非常满意
				农户满意度		满意			非常满意
合计	100		100		100			94.21	

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：食用菌产业高质量发展关键技术研究与示范

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	13	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金投入的政策；符合自治区党委、政府关于加快转变农业发展方式，拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系，推进农业由增产导向向提质导向转变，促进对外合作项目的任务目标和要求，立项依据充分。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立项，立项程序规范。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	1.50	绩效目标明确，但效益指标可衡量性不够。项目设置与目标任务书不相符，且指标数有降低
		资金投入	3	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性较强，程序规范。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：食用菌产业高质量发展关键技术研究与示范

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
	2	资金投入	2	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	依据充分，分配合理
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%； 得分=资金到位率*项目分值 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。	2.00	项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况良好。预算安排的50万元资金全部及时足额拨付到位，资金到位率100%。
				预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 得分=预算执行率*项目分值 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。	6.00	项目资金资金实际到位50万元，经核实，截止12月项目实际支出49.99万元，预算执行率为99.98%。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续健全。项目的经费支出能实行专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使用规范。
		组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法（试行）》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行； ②项目调整及支出手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	4.00	除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。专家评价表只上总分，未按照分项明细逐一打分汇总，缺乏打分依据。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：食用菌产业高质量发展关键技术与示范

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
产出	40	产出数量	15	引进食用菌种质资源	15	3-6 份	实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 实际完成率100%的15分，不足100%的按比例得分。	2.00	引进食用菌种质资源6份，秀珍菇（台秀五号、台秀六号），大球盖菇（ST3、ST5、球1、球8）
				初步筛选出适宜宁夏栽培的食用菌优新品种		1-2个		2.00	初步筛选出秀珍菇台秀六号适宜宁夏日光温室栽培。
				采集标本		100份		2.00	102份
				获取活体菌株		10个		2.00	20个
				初步探索1种食药两用菌生物学特性		1种		2.00	初步探索紫丁香蘑生物学特性
				初步筛选食用菌栽培基质		1-2个		2.00	筛选出大球盖菇栽培基质1个、开展了秀珍菇栽培基质配方试验。
				获批专利		1项		1.50	1项
				申请专利		1项		1.50	1项
		产出质量	15	项目按年度设计完成指标任务	15	95%~100%	质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。 质量达标率100%的15分，不足100%的按比例得分。	13.62	100%
				初步总结出食用菌绿色高质高产栽培关键技术		初步总结			总结完善了大球盖菇、秀珍菇绿色高质高产栽培关键技术。
				基本明确宁夏食用菌主要有害生物种类及分布。		初步明确			初步明确了秀珍菇和大球盖菇主要有害生物种类及分布
				初步摸清宁夏食用菌的质量安全现状。		初步摸清			开展并初步摸清了秀珍菇和大球盖菇样品质量安全：农药残留检测结果均为未检出，重金属检测结果均不超限量值。
				初步确定食用菌复合风味脆片制备的工艺参数及工艺流程。		初步确定			初步确定了秀珍菇复合风味脆片制备的工艺参数及工艺流程。
				初步获得食用菌复合风味脆片产品。		初步获得			获得了秀珍菇复合风味脆片产品。
				解决关键技术问题能力		有效提升			有效提升解决了食用菌菌种退化、质量品质下降、菌种保存不当等问题的能力
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否及时完成，用以反映和考核项目的执行时效。	完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。	5.00	至2022年12月31日按期完成
		产出成本	5	成本控制	5	对项目的实际补贴标准与政策补贴标准是否相符，用以反映和考核项目的成本控制。	成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。 在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。	5.00	符合标准

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：食用菌产业高质量发展关键技术与示范

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
效益	25	社会效益	5	为食用菌产业发展提供科技支撑	5	提供技术指导服务	专家意见评论值与项目分值乘积	4.54	通过项目实施，为农户提供技术指导服务，有效提高农户种植水平。
		经济效益	5	节本、增效	5	10%		4.54	挖掘野生食用菌种质资源，开发其利用价值，丰富我区食用菌栽培种类的同时，引进优良种质资源，保障提高菌种质量与品质，提升了栽培技术、病虫害防治水平，加强优化了菌种保藏技术、食用菌产品加工技术，达到节本增效10%的目标。
		生态效益	5	引领农业生产向绿色高效转变	5	逐步引领农业生产向绿色高效转变		4.54	逐步引领农业生产向绿色高效转变
		可持续影响	5	引领农业生产向生态、高质量转变	5	逐步转变		4.54	逐步转变
				农业科技自主创新实力		逐步提升			逐步提升、不断增强。
				培育科研人才团队		逐步培育			在项目主持人带领下，发挥每位团队成员专业技术优势，进行不定期技术交流，并开展课题阶段性总结，从而逐步培育科研人才团队。
		满意度	5	试验示范区群众等满意度	5	≥95%		4.54	100%
合计	100		100		100			93.82	

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：宁南山区杏树开花对环境的响应及分子调控机理研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	13	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金投入的政策；符合自治区党委、政府关于加快转变农业发展方式，拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系，推进农业由增产导向向提质导向转变，促进对外合作项目的任务目标和要求，立项依据充分。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立项，立项程序规范。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	绩效目标明确，但效益指标可衡量性不够。与目标任务数不相符
		资金投入	3	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	农科院根据 《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性较强，程序规范。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：宁南山区杏树开花对环境的响应及分子调控机理研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
	2	资金投入	2	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	依据充分，分配合理
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%； 得分=资金到位率*项目分值 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。	2.00	项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理 办法》、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况良好。预算安排的15万元资金及时足额拨付到位，资金到位率 100%。
				预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 得分=预算执行率*项目分值 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。	6.00	项目资金资金实际到位15万元，经核实，截止12月项目实际支出15万元，预算执行率为100%。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续健全。项目的经费支出能实行专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使用规范。
		组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法(试行)》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行； ②项目调整及支出手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	4.00	除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。专家评价表只上总分，未按照分项明细逐一打分汇总，缺乏打分依据。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：宁南山区杏树开花对环境的响应及分子调控机理研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
产出	40	产出数量	15	筛选出适宜宁南山区杏树选育所需的晚花品种	15	1-2个	实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 实际完成率100%的15分，不足100%的按比例得分。	3.00	2个
				筛选出参与开花调控的关键因子		1-2个		3.00	7个
				收集候选基因		1-2个		2.50	4个
				构建红梅杏基因组编辑体系		1套		2.50	1套
				发表论文		2篇		2.00	2篇
				获批专利		1-2项		2.00	1项
		产出质量	15	论文级别	15	核心2篇	质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。 质量达标率100%的15分，不足100%的按比例得分。	13.97	SCI:1篇；核心 :1篇
				专利类型		实用新型1-2项			1项实用新型专利
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否及时完成，用以反映和考核项目的执行时效。	完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。	5.00	至2022年12月31日按期完成
		产出成本	5	成本控制	5	对项目的实际补贴标准与政策补贴标准是否相符，用以反映和考核项目的成本控制。	成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。 。在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。	5.00	符合标准

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：宁南山区杏树开花对环境的响应及分子调控机理研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
效益	25	社会效益	5	项目的研究成果将为解决杏树在宁夏南部遭遇早霜冻的问题提供技术支撑和材料积累。	5	完成	专家意见评论值与项目分值乘积	4.66	完成
		经济效益	5	课题以破解杏树开花早而晚霜冻害发生晚造成花期冻害的关键技术难题为目标，为宁南山区杏特色林果产业发展中存在的霜冻危害问题提供技术路径。	5	完成		4.66	完成
		生态效益	5	巩固宁南山区生态治理成果，促使生态环境质量提高。	5	完成		4.66	完成
		可持续影响	5	课题的实施可实现杏树晚开花、避霜冻的目标，能加快推动宁南山区经果林可持续发展。	5	完成		4.66	完成
		满意度	5	项目实施各相关部门满意	5	满意		4.66	满意
				农民满意度		满意			满意
合计	100		100		100			95.25	

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：不同基因型大豆与青贮玉米复合种植研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
决策	13	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金投入的政策；符合自治区党委、政府关于加快转变农业发展方式，拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系，推进农业由增产导向向提质导向转变，促进对外合作项目的任务目标和要求，立项依据充分。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立项，立项程序规范。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	1.75	绩效目标明确，但效益指标可衡量性不够，缺少具体三级指标；与项目目标任务数不相符
		资金投入	3	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	3.00	农科院根据 《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性较强，程序规范。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：不同基因型大豆与青贮玉米复合种植研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
	2	资金投入	2	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	依据充分，分配合理
过程	15	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%； 得分=资金到位率*项目分值 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。	2.00	项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况良好。预算安排的20万元资金全部及时足额拨付到位，资金到位率100%。
				预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 得分=预算执行率*项目分值 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。	6.00	项目资金资金实际到位20万元，经核实，截止12月项目实际支出19.99万元，预算执行率为99.95%。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	2.00	项目建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续健全。项目的经费支出能实行专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使用规范。
		组织实施	5	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	5.00	农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法(试行)》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。

对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：不同基因型大豆与青贮玉米复合种植研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
过程	5	组织实施	5	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行； ②项目调整及支出手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。 发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。	4.50	除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。专家评价表只上总分，未按照分项明细逐一打分汇总，缺乏打分依据。
产出	40	产出数量	15	示范展示	15	示范展示90亩左右	实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 实际完成率100%的15分，不足100%的按比例得分。	5.00	105亩。
				发表论文		在核心期刊发表论文2～3篇		5.00	核心期刊发表论文2篇
				专利		授权专利		5.00	授权国家发明专利和实用新型专利各1项；登记成果1项；登记软件著作权3项
		产出质量	15	复合种植模式	15	玉豆全株混合样蛋白含量和产量均明显增加的复合种植模式	质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。 质量达标率100%的15分，不足100%的按比例得分。	13.37	蔓生型饲草大豆青贮玉米复合种植
				饲喂成效		玉豆全株混合饲料对羔羊体重增长			青贮发酵已完成，正在进行饲喂试验
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否及时完成，用以反映和考核项目的执行时效。	完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。	5.00	至2022年12月31日按期完成
		产出成本	5	成本控制	5	对项目的实际补贴标准与政策补贴标准是否相符，用以反映和考核项目的成本控制。	成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。 。在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。	5.00	符合标准
效益	15	社会效益	5	提升农业科技自主创新实力	5	蛋白含量提升的青贮饲料	专家意见评论值与项目分值乘积	4.46	玉豆混合青贮粗蛋白较单种青贮玉米提升12%。
		经济效益	5	提升总产值	5	单位面积青贮总产值		4.46	单位面积青贮增产，售价每吨提高100元
		生态效益	5	改善土壤质量	5	改善土壤质量		4.46	玉豆复合种植提高土地水分、养分、空间和光热资源利用率，增加土壤氮素水平、增加土壤细菌群落的多样性，改善土壤质量


对外合作交流项目绩效评价打分表

项目：不同基因型大豆与青贮玉米复合种植研究

一级指标及分值		二级指标及分值		三级指标及分值		指标解释	指标说明（评价标准）	得分	评价说明
效益	10	可持续影响	5	建立种养结合的循环农业发展模式	5	种植与养殖相结合	专家意见评论值与项目分值乘积	4.46	逐步建立种养结合的循环农业发展模式
		满意度	5	完成考核指标	5	完成考核指标		4.46	考核指标完成
				合作对象满意度		≥90%			示范饲草大豆与青贮玉米开展同行混播、带状复合种植模式得到农户的好评。
合计	100		100		100			93.89	

2022年度自治区农业科技自主创新资金对外合作交流项目成果产出汇总表

[illegible]



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91640100MA772P1B1U



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 宁夏友立会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 孙翊

经营范围 审计业务：包括审查企业财务报表；验证企业资本；出具验资报告；办理企业合并、分立清算等事宜中的审计业务、出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；税务服务：税务代理；基建预决算审核招投标代理会计咨询、会计服务业务：会计咨询；设计会计制度；担任会计顾问；项目可行性和项目评价；企业管理咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2019年05月31日

合伙期限 2019年05月31日至2069年05月31日

主要经营场所 宁夏回族自治区银川市金凤区丰登镇阅海湾商务区烟草大厦九层

登记机关



证书序号：0014731

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名 称：宁夏友立会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：孙翊

主任会计师：

经营场所：银川市金凤区丰登镇阅海商务区烟草大厦九层

组织形式：普通合伙

执业证书编号：64010031

批准执业文号：宁财（会）发〔2019〕558号

批准执业日期：2019年08月23日

发证机关：

宁夏回族自治区财政厅

二〇二〇年十月二十日

中华人民共和国财政部制