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2022年度自治区农业科技自主创新资金
重大科技平台建设提升专项绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及意义

重大科技平台建设提升专项的主要任务目标是支持农业种质

资源收集、保存、利用及农业科技创新平台（研发基地、长期定

位观测站）建设、维护及运行服务，完善农业科技基础条件，提

升农业科技创新平台建设能力。

（二）项目概况

2022年度自治区农业科技自主创新资金重大科技平台建设提

升项目由宁夏农林科学院（以下简称农科院）组织院属单位实施，

11个项目均于2022年立项，项目实施期为2022-2024年。

（三）项目绩效目标

重大科技平台建设提升专项包含11个项目，每个项目都签有

计划任务书，任务书中也列明了具体的目标任务和考核指标。所

属单位对各项目自设预算绩效目标包括“产出”、“效益”2个

一级指标，产出指标包括“数量”、“质量”、“时效”和“成

本”4个二级指标，效益指标包括“社会效益”、“经济效益”、

“生态效益”、“可持续影响”和“满意度”5个二级指标，各

二级指标包括若干个三级指标。

（四）项目资金投入和资金使用情况

1、项目资金投入情况

农科院2022年度重大科技平台建设提升项目资金总额为

1,112.00万元，共涉及8个单位11个项目（详见表1）：
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表 1 2022年度重大科技平台建设提升项目专项项目汇总表 单位：万元

序

号
项目名称

项目

属性
项目期 承担单位 下达资金

1 国有土地综合整治项目
经常

性
2022 宁夏农林科学院院机关 600.00

2
农科院芦花台农业科研试

验基地运行管理及维修改

造

经常

性
2022 宁夏农林科学院院机关 190.00

3 六盘山野生林木资源圃资

源收集保存与利用
新增 2022-2024 宁夏农林科学院固院分院 15.00

4 固原试验基地运行管理及

维修改造

经常

性
2022 宁夏农林科学院固院分院 80.00

5 宁夏荒漠草原生态修复长

期定位观测
新增 2022-2024 宁夏农林科学院荒漠化治

理研究所 10.00

6 农业科技文献资源共建共

享
新增 2022-2024 宁夏农林科学院农业经济

与信息技术研究所 74.00

7 宁夏农林科学院融媒体影

音资源库建立与应用
新增 2022-2024 宁夏农林科学院农业经济

与信息技术研究所 13.00

8 宁夏昆虫馆标本展示水平

提升
新增 2022-2024 宁夏农林科学院植物保护

研究所 10.00

9 闽宁食用菌研发中心运行

管护
新增 2022-2024 宁夏农林科学院园艺研究

所 10.00

10
农业基础性长期性科技工

作国家农业环境观测站建

设项目

新增 2022-2024 宁夏农林科学院农业资源

与环境研究所 20.00

11 作物所试验基地运行管理
经常

性
2022 宁夏农林科学院农作物研

究所 90.00

合计 1,112.00

2、项目资金使用情况

据统计，截止2022年12月31日农科院2022年度重大科技平台

建设提升项目资金支出各单位汇总显示，项目实际支出576.78万

元，结余535.22万元，预算执行率为51.87%（详见表2）：

表2： 2022年度重大科技平台建设提升专项项目资金使用表 单位：万元

序

号
项目名称

预算资

金
到位资金

1-3月
支出

1-6月支

出

1-9月支

出

年度支

出

结转资

金

1 国有土地综合

整治项目
600.00 600.00 0.00 28.63 45.39 87.85 512.15
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2

农科院芦花台

农业科研试验

基地运行管理

及维修改造

190.00 190.00 0.00 170.70 170.70 180.70 9.30

3

六盘山野生林

木资源圃资源

收集保存与利

用

15.00 15.00 0.00 9.10 11.20 15.00 0.00

4
固原试验基地

运行管理及维

修改造

80.00 80.00 0.00 53.85 78.69 80.00 0.00

5
宁夏荒漠草原

生态修复长期

定位观测

10.00 10.00 0.00 6.09 9.86 10.00 0.00

6 农业科技文献

资源共建共享
74.00 74.00 6.70 64.54 70.78 74.00 0.00

7

宁夏农林科学

院融媒体影音

资源库建立与

应用

13.00 13.00 1.48 6.23 11.51 13.00 0.00

8
宁夏昆虫馆标

本展示水平提

升

10.00 10.00 0.32 0.32 4.96 4.96 5.04

9
闽宁食用菌研

发中心运行管

护

10.00 10.00 0.00 8.00 8.03 10.00 0.00

10

农业基础性长

期性科技工作

国家农业环境

观测站建设项

目

20.00 20.00 0.12 12.04 18.22 20.00 0.00

11 作物所试验基

地运行管理
90.00 90.00 7.63 44.62 70.80 81.27 8.73

合计 1,112.00 1,112.00 16.25 404.13 500.13 576.78 535.22

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系等

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照

规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。在数据采集

时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查相结合的

形式，以保证各项指标的真实性。
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（2）统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔

接。保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、

改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安

排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接

受社会监督。还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操

作性改进建议。

2、绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法有比较法、因素分析法、公众评判

法等。

2022年度自治区重大科技平台建设提升项目绩效评价指标体

系依据绩效评价原理，结合项目绩效目标和实施内容，参照《财

政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预

〔2020〕10号）、《宁夏回族自治区财政厅关于印发<宁夏回族

自治区项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（宁财（绩）

发〔2022〕377号）文件中的项目支出绩效评价共性指标框架设

计，包括“项目决策、项目过程、项目产出、项目效益”四类指

标，主要围绕资金投入、资金管理、项目执行、产出效益等方

面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目政策落实范围匹

配性、预算编制与构成合理性，进而提出完善意见。

3、绩效评价指标体系

2022年度重大科技平台建设提升专项绩效评价指标根据国家

财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和

《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》（宁财规发
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〔2018〕16号）的要求，结合项目实际情况，采取定量指标与定

性指标相结合的原则制订。绩效评价指标体系按照“决策-过程-

产出-效益”的逻辑思路对绩效评价指标进行了分解，形成了

2022年度自治区农业科技自主创新资金重大科技平台建设提升项

目绩效评价指标体系，包括决策、过程、产出和效益4个一级指

标、14个二级指标、20个三级指标。各指标权重分值根据每个指

标的个性特征分别设定。决策、过程、产出和效益指标权重分值

分别占整体指标分值的15%、20%、40%和25%。绩效评价指标

体系详见表3：

表 3： 2022年度重大科技平台建设提升专项项目绩效评价指标体系

一级指标及分值 二级指标及分值 三级指标及分值

决策 15

项目立项 5
立项依据充分性 3
立项程序规范性 2

绩效目标 5
绩效目标合理性 3
绩效指标明确性 2

资金投入 5
预算编制科学性 3
资金分配合理性 2

过程 20
资金管理 10

资金到位率 2
预算执行率 4
资金使用合规性 4

组织实施 10
管理制度健全性 5
制度执行有效性 5

产出 40

产出数量 18 实际完成率 18
产出质量 12 质量达标率 12
产出时效 5 完成及时性 5
产出成本 5 成本控制 5

效益 25

社会效益 5 合并项 5
经济效益 5 合并项 5
生态效益 5 合并项 5

可持续影响 5 合并项 5
满意度 5 合并项 5

合计 100分 100分 100分

4、绩效评价标准

运用计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情

况进行比较。
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（1）计划标准：预先制定的目标、计划、预算、定额等作

为评价标准。

（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价

标准。

（3）历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩

效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对比较高的评价。

（4）其他标准：财政部门和预算部门确认或认可的其他标

准。本次绩效评价采用“计划标准+行业标准”相结合的方式进

行。

5、绩效评分方法

（1）完成比例法。对于预算执行率、资金到位率、产出指

标完成率等可完整量化的指标或有明确完成目标的指标，利用完

成比例公式直接计算指标得分。规则表述为：指标得分＝指标完

成率×该指标分值。

（2）定性分档法。对于无法完整量化的指标，采用定性分

档的方法确定绩效评价指标得分，即将绩效评价标准划分为三个

或四个档次，并对应赋分。

（3）直接扣分法。对于评价规范性、合规性以及按明确要

求开展工作的指标，可采用直接扣分法，即不符合相关规范、相

关要求的，存在×××、×××情况的，按项（次）数扣去一定比例

分数，直到扣完为止。

依据绩效目标及其指标、项目计划任务书、承担单位提供项

目资料、调研座谈获得的信息及其它相关资料，采取比较法、专

家评估法，对项目决策、资金管理、实施过程和产出数量、质量、

时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、
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满意度等绩效目标和指标进行综合分析评价。对定量指标依据完

成值与目标值对比结果打分，定性指标分值由行业专家评议评分

意见确定。

6、绩效评价的局限性

本次绩效评价采用定量的指标体系打分评价+定性的调查信

息的归纳和提炼两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评

价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。

7、绩效评价的依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕

53号）；

（3）《自治区本级部门财政一般公共预算项目支出进度考

核办法（试行）》（宁财（预）发〔2015〕552号）；

（4）《宁夏回族自治区党委人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）；

（5）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10

号）；

（6）《自治区本级部门预算绩效管理工作综合考评暂行办

法》（宁财（绩）发〔2021〕40号）；

（7）《自治区财政厅关于做好2022年自治区本级部门项目

支出预算绩效目标批复和公开工作的通知》（宁财（绩）发〔20

22〕25号）；

（8）《自治区财政厅关于开展2022年度转移支付预算执行

情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》（宁财（

绩）发〔2023〕127号）；
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（9）《自治区财政关于批复和公开2022年自治区本级部门

项目支出预算绩效目标的通知》（宁财（农）指标〔2022〕13

号）；

（10）《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》

（宁财规发〔2018〕16号）；

（11）《宁夏农林科学院科研项目绩效评价办法（试行）》

（宁农科办发〔2018〕51号）；

（12）《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办

法（试行）》（宁农科办发〔2018〕104号）；

（13）《宁夏农林科学院科研项目管理办法》（宁农科发〔

2022〕45号）；

（14）《自治区财政厅关于批复2022年自治区本级部门预算

的通知》（宁财（农）指标〔2022〕13号）；

（15）《2022年宁夏农林科学院关于批复2022年院属单位预

算的通知》（宁农科发〔2022〕4号）；

（16）项目决策、管理、资金使用、产出和效益等相关文件

资料；

（17）项目信息调查表、项目计划任务书、项目总结等相关

资料；

（18）通过现场核实、会议、座谈等收集的信息资料；

（19）其他相关资料。

（二）绩效评价工作过程

本次绩效评价自 2023年 5月开始，至本报告正式出具日工

作已全面完成。包括组织准备、分析调研、评价评分、撰写和提

交报告四个阶段。
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1、组织准备

2023年 5月，成立绩效评价工作组，开展案卷研究，收集各

类信息评价材料、进行资料和数据的归类、整理和分析，与委托

方沟通和交流，深入理解委托方的评价目的和要求，设计了绩效

评价指标体系，编制了绩效评价调查表，制订了绩效评价工作实

施方案，并征询委托方意见予以确认。

2、分析调研

进行材料的汇总和审核，统计分析各项数据和评价资料，初

步掌握各项目的实施进展、资金使用、产出和效益等情况，找出

问题、疑点和缺漏。在此基础上进行项目调研，了解项目实施方

的观点，核实相关证据和资料，现场解决发现的问题，修正、补

充、完善和确认评价证据。

3、评分评价

6月中旬，依据确认的评价信息资料，按照评分标准和打分

规则对各个指标进行初步评分，提出初步评价意见。在此基础上，

征求农科院及实施单位对初步评价意见和评分进行审核，最终形

成评价结果。

4、撰写和提交报告

6月下旬，依据评价证据、评价结果，撰写绩效评价报告初

稿。聘请项目实施单位人员对报告初稿进行评审，根据评审意见

和有关各方反馈意见修改后正式提交，完成绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价

2022年度重大科技平台建设提升专项实现了总体目标，绩效

指标完成情况良好，绩效产出比较丰富。专项实施的收集、引进、
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鉴定、筛选各类种质资源项目从源头上提高了我区各类作物的质

量和生产技术水平；开展的基地建设项目，有效改善了科研条件，

推动了农业科技创新实力的提升；开展的各类观测监测任务，立

足于长期基础数据的总结分析，更好地发现客观规律和发展趋势，

推动了农业基础理论创新和关键技术研究，为农业可持续发展提

供数据支撑；科技宣传工作提升了农科院管理水平，为提高科研

质量搭建了有效的成果推广与交流平台，项目社会效益和可持续

影响效益明显。

各项目的立项、实施过程监管、考核验收程序完善，组织管

理规范。各项目资金按预算安排及时到位，经费支出审批程序健

全，资金、财务管理规范。但 11个专项在预算绩效指标设置时

缺乏统一和规范的部署，导致各个项目实施单位按照自己的理解

设置绩效指标，部分产出指标存在过粗过简和过细，部分效益指

标设置不够合理，定量的指标可衡量性不够。

（二）评价结论

评价小组根据绩效指标体系及评分标准，采用比较法、因素

分析法、公众评判法等方法，通过数据采集、访谈的方式，按照

资金分配权重，汇总得出 2022年度重大科技平台建设提升专项

绩效综合评价得分 92.07分，综合评价等级为“优”。（各单位

汇总得分表详见表 4）

表4： 2022年度重大科技平台建设提升专项绩效 评价得分表

指标 项目决策 项目过程 项目产出 项目效益 合计

分值 15.00 20.00 40.00 25.00 100.00
得分 13.11 18.08 38.59 22.29 92.07

得分率 87.40% 90.40% 96.48% 89.16% 92.07%

（说明：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评

分和评级相结合的方式分级实行百分制，总分为 100分，等级划分为四档：90（含）-100分为
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“优”，80（含）-90分为“良”，60（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

项目决策类指标由 3个二级指标和 6个三级指标构成，本指

标分值共 15分，得 13.11分，扣 1.89分。扣分原因为：1、部分

项目绩效目标与任务书中年度计划年度指标不相符；2、个别指

标不明晰。各指标目标值和绩效分值详见表 5：

表5： 项目决策指标及分值

一级指标 二级指标 三级指标 分值 目标值 得分

项 目 决 策

（15分）

项目立项（5分）
立项依据充分性 3.00 充分 3.00
立项程序规范性 2.00 规范 2.00

绩效目标（5分）
绩效目标合理性 3.00 合理 1.92
绩效指标明确性 2.00 明确 1.19

资金投入（5分）
预算编制科学性 3.00 科学 3.00
资金分配合理性 2.00 合理 2.00

合计 15.00 13.11

1、立项决策

重大科技平台建设提升专项的立项符合自治区党委、政府关

于加快推进农业科技基础条件建设，提升农业科技创新平台建设

能力的政策，立项依据充分的任务目标和要求，立项依据充分。

各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立项，立项

程序规范。

2、绩效目标

专项绩效目标由各项目的绩效指标组成，设置基本合理，考

核指标客观、有效。绩效指标以定量指标为主体，指标值较明确，

并规定了产出数量必填硬性指标，操作性较强；共性指标和个性

指标的设置基本兼顾到了各项目的行业、专业特点，总体上能够

客观反映项目的实施结果，较准确、有效地对项目进行绩效考评。

但存在部分项目绩效目标与任务书中年度计划年度指标不相符，
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与实际工作相关性不强，酌情扣分。

3、资金投入

2022年度重大科技平台建设提升专项预算资金为 1,112.00万

元，全部来自于自治区财政资金。农科院根据《宁夏回族自治区

农业科技自主创新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出资

金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科

学性较强，程序规范，总体预算安排较合理，符合专项目标要求。

(二) 项目过程

项目过程类指标由 2个二级指标和 5个三级指标构成，本指

标分值共 20.00分，得 18.08分，扣 1.92分。扣分原因为：预算

执行率为 51.87%。各指标目标值和绩效分值详见表 6：

表 6： 项目过程指标及分值

一级指标 二级指标 三级指标 分值 目标值 得分

项目过程

（20分）

资金管理（10分）

资金到位率 2.00 100% 2.00
预算执行率 4.00 100% 2.08

资金使用合规性 4.00 合规 4.00

组织实施（10分）
管理制度健全性 5.00 健全 5.00
制度执行有效性 5.00 有效 5.00

合计 20.00 18.08

1、资金管理

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管

理办法》、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》等相关文

件执行，管理情况良好。项目预算资金 1,112.00万元全部及时足

额拨付到位，资金到位率 100%。

截至2022年12月，项目实际支出576.78万元，预算执行率为

51.87%。

各项目实施单位严格执行专项资金管理制度和单位内控制

度，资金管理做到了单独核算，专款专用。同时还建立了科研

项目经费使用卡制度，以作为项目资金支出的依据。资金使用
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过程中，预算资金的调整均按照农科院有关管理办法进行集体

研究，并形成会议纪要，预算资金调整管理规范。按照“3、

6、9、12”个月资金支出进度分别达到1.46%、36.34%、

44.98%、51.87%。

2、组织实施

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主

创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金

项目验收办法（试行）》文件规定和要求进行项目管理，全部项

目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项目

实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在

院、所两级部门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成

了年度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。

（三）项目产出

项目产出指标由 4个二级指标和 4个三级指标构成，本指标

分值共 40.00分，得 38.59分，扣 1.41分。扣分原因为：1、部分

项目产出数量未达标；2、部分项目产出质量未达标。各指标目

标值和绩效分值详见表 7：
表 7： 项目产出指标及分值

一级指标 二级指标 三级指标 分值 目标值 得分

项目产出

（40分）

产出数量

（18分）
实际完成率 18.00 100% 16.63

产出质量

（12分）
质量达标率 12.00 100% 11.96

产出时效

（5分）
完成及时性 5.00 100% 5.00

产出成本

（5分）
成本控制 5.00 控制在批复概算（补

助标准）范围内
5.00

合计 40.00 38.59

1、产出数量
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绩效目标的 20个产出数量指标（合并）中院机关“国有土

地综合整治项目”项目的“收回土地面积”指标未完成；“农科

院芦花台农业科研试验基地运行管理及维修改造”项目的“工作

站管护及土地改良面积”指标未完成；宁夏农林科学院农业经济

与信息技术研究所“农业科技文献资源共建共享”项目的“《宁

夏农林科技》出版”指标未完成；宁夏农林科学院植物保护研究

所“宁夏昆虫馆标本展示水平提升”项目的“高透光率昆虫标本

展示盒购置”指标未完成，其余全部完成具体情况见表 8；专项

总体产出数量指标实现程度良好，详见附表 2（2022年度重大科

技平台建设提升专项成果产出汇总表）

表 8 2022年度农重大科技平台建设提升专项产出数量指标完成情况表

序号 指标名称 目标值 完成值 完成率

1 培肥和平田整地（亩） 500 500 100%
2 收回土地面积（亩） 500 321.4 64.28%
3 土地规划（亩） 7470.35 7470.35 100%
4 论文/专利/软著/作品著作权 2 6 300%
5 技术骨干/定位试验站管理人员 1 1 100%
6 接收文章/文字新闻 1 6 600%
7 建立定位监测数据 1 1 100%
8 向国家数据库提供监测数据(条) 20000 50468 252%
9 撰写农业环境监测总结报告 1 1 100%

10 护坡/U型渠/砖砌挡墙/围墙维修/排水沟清

理/硬化路/维修渠道（米）
3583 5086 142%

11 硬化路/修整沟渠/路肩/铺装/晒场/杂草清除

（m2） 7735.5 7737 100%

12 野生树种 7 7 100%
13 监控/展板/昆虫标本框/化粪池/雨棚/洗手台 233 181 77.68%
14 机耕作业（亩） 200 177 89%
15 新闻节目（期） 25 25 100%
16 宣传片及外媒、微视频（部） 2 45 2250%
17 发行宁夏农林科技杂志 12 10 83%
18 培训场数 2
19 培训人数 200
20 系统维护及升级处理次数 12

2、产出质量
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2022年底，宁夏农林科学院对各个项目进行了年度验收，邀

请区院所学科带头人、院所各职能处室负责人对各个项目进行考

核，项目总体产出达到项目任务规定的质量要求。

3、产出时效

项目年度任务完成时效性较好，11个项目均按计划时间完成

了年度任务。

4、产出成本

项目成本均控制在项目预算所规定的额度内，成本控制符合

标准。

(四)项目效益

项目效益指标由 5个二级指标构成，本指标共 25.00分，得

22.29分，扣 2.71分。扣分原因：根据各项目问卷调查汇总得出：

项目的实施对社会效益影响为 89.33%，对经济效益的影响为

89.00%，对生态效益的影响为 88.33%，对可持续影响为 89.67%，

项目满意度为 89.33%。具体效益情况详见表 9：

表9： 项目效益指标及分值

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分

效益（25分）

社会效益（5分） 合并项 5.00 4.47
经济效益（5分） 合并项 5.00 4.45

生态效益（5分） 合并项 5.00 4.42

可持续影响（5分） 合并项 5.00 4.48

满意度（5分） 合并项 5.00 4.47

合计 25.00 22.29

1、社会效益

2022年是专项启动的第一年，各项相关试验初步形成一定成

果，社会效益及带动示范效应逐步体现。专项开展的农业现代化

与科技创新基础能力建设提升了农科院科技前沿研究能力和公共

服务水平，具有一定的直接或间接社会效益。
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其中，农业科技文献资源共建共享项目，以满足自治区农业

科研、农技推广部门、涉农企业和社会对农业科技文献资源、地

方农业科学数据需求为目的，通过集成、整合、引进、交换等方

式汇集国内外农业科技数据资源，形成覆盖全国，联结地方，可

提供快速共享服务的网络体系，为农业科技创新、农业科技管理

决策提供农业科技文献和科学数据信息资源的支撑和保障。宁夏

农业科技图书馆是目前宁夏唯一-家集农业科技文献搜集、典藏、

加工、研究，并提供信息服务的专业图书馆。馆藏纸质文献 20

余万册，各类农业技术光盘、录像带、胶片等多媒体资源 1000

余种。是我区农业科技文献资源重要保障基地，国家衣业科学数

据共享中心宁夏服务分中心，衣业部、自治区科技厅授权的农业

科技立项和成果鉴定查新检索定点单位,自治区农业科技多媒体

中心和科普基地。多年以来先后引进了中国知识资源总库(CNKI)、

SCIENCEDIRECT、CABI等 13个国内外数据库、读秀平台及超

星知识发现系统等，自行开发建设了 10个地方特色专题文献数

据库。迄今形成了以数字资源为主的地方农业文献资源保障体系

和基于网络的文献信息服务平台。为农业供给侧改革、科学研究

和技术创新活动提供资源保障，提升农科院科技前沿研究能力。

宁夏昆虫馆馆藏昆虫标本逐年增加，对推动昆虫分类及资源

利用提供了支撑，近五年开展大型科普活动 30余次，参观人数

达 4.5万人次，扩大了社会影响力。宁夏昆虫馆把创新作为推动

学科发展关键着力点，逐步建立健全管理规章制度，展示条件和

管理水平得到提升优化，促进了植保所昆虫学科的快速发展。宁

夏昆虫馆紧紧围绕自治区“1+4”农业特色优势产业发展中的重大

科技需求，瞄准植物保护学科前沿，协调统筹推动农业昆虫学学

科研究方向发展，实施国家、自治区重点研发、国家自然科学基
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金等各类科研项目重大项目多个。获得自治区科学技术重大贡献

奖、自治区科技进步奖等奖项。取得登记成果、专利授权、软著、

制定标准、出版专著等成果，科技创新能力和研究水平不断提升。

2、经济效益

经济效益绩效目标为定性指标，各个专项实际指标略有不同，

对照各专项指标审核，项目总体达到和实现了各指标的要求，专

项开展的农业现代化与科技创新基础能力建设取得了初步的节本

增产效果，具有一定的直接或间接经济效益。

其中，作物所试验基地运行管理项目依托望洪、海南、云南

试验示范基地，培育出了支撑我区粮食产业发展的高产、优质水

稻、小麦、玉米等作物新品种，获得了一大批重大科技成果，推

广转化了一批重要新技术，锻炼培养了一大批农业科技人才。项

目完成以来，每年能够承担水稻、小麦、玉米、向日葵、大豆、

苜蓿等农作物育种、栽培试验、展示任务，生产试验和品种展示

项目。年均审定、推广新品种3-4个，经审定后新品种在宁夏、

西北等地推广，经济效益十分显著。

3、生态效益

生态效益绩效目标多为定性指标，各个专项实际指标略有不

同，对照各专项指标审核，都实现了预期目标。项目实施对引领

农业生产向绿色高效转变，促进农业生产与生产环境协调发展的

作用和效果较明显。

其中，六盘山野生林木资源圃资源收集保存与利用项目，通

过开展资源圃的日常运行管理，收集保存六盘山野生林木资源，

丰富资源圃资源，保护六盘山野生资源生物多样性；加大对林木

种质资源植物学、生物学和繁育技术的研究，开展资评价；挖掘

资源圃潜力，选育优良新品种，加强对良种的选育和引进力度，
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积极寻找拓宽种群的最佳途径，逐步建立和完善六盘山野生林木

育种与良种繁育基地，成为六盘山野生林木遗传改良中重要的种

质资源库；加强灌木为主的乔灌草结合的种质资源保存与利用，

做好“前育种”工作，滚动推荐优良种质，直接为中国西部生态

环境建设及经济开发服务。

4、可持续影响

可持续影响绩效目标为定性指标，各个专项实际指标略有不

同，对照各专项指标审核，项目总体达到和实现了各指标的要求。

项目的实施有效保障了种质资源长期保存，为科技攻关提高基础

条件支撑长期有效支撑，长期有效对农业科技创新提供文献支撑、

有效支撑了农业科研永久的植物种植资源保存场所，为农业产业

提供长期监测数据，持续改善了资源库条件，规范了资源圃运行

管理，提升了农作物种质资源收集、保存、研究、创新和利用水

平，提高了种质资源信息数据化水平和作物遗传资源的持续利用

效率，为农作物育种提供基础材料和技术支持，项目可持续性效

果明显。

5、满意度

根据问卷调查填报数据显示，项目整体满意度达到 89.33%，

表明宁夏农科院为项目实施提供了良好的科研支撑保障，项目实

施过程中充分开展产学研合作，在项目实施区发挥了较好的示范

带动作用。

五、主要经验与做法

（一）立项程序完备为项目规范实施奠定了基础。农科院根

据各项目特点专门设计制订了《自治区农业科技自主创新资金项

目任务书》，任务书设置有研究内容、预期效益、绩效考核指标、

年度计划目标、经费预算使用等栏目，条理清晰，全面细致，填
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报要求严格。任务书规范项目按计划实施，并为经费拨付、检查

验收、绩效评价提供了基本依据。农科院和实施单位还对项目进

行了立项论证评审，提高了项目的研究水平。以上做法为项目规

范实施奠定了基础。

（二）经费使用卡制度保障了资金支出合法合规。各项目经

费除单独核算、专项管理外，还建立了科研项目经费使用卡制度。

经费使用卡作为项目资金支出的依据，其支出必须按照经费使用

卡中各课目预算支出执行。制度规定，各实施项目既要制定经费

使用计划总表，也要制定年度计划表，且经费使用卡的经费预算

须与年度设计书中经费预算一致，预算经费支出必须说明依据或

理由，保障了资金支出合法合规。

六、问题与建议

（一）加强预算绩效目标三级指标在指标设置时统一、规范

的部署工作。各个项目实施单位按照自己的理解设置绩效指标，

部分产出指标存在过粗过简或过细，部分效益指标设置不够合

理，定量的指标可衡量性不够。建议项目管理部门在与项目实

施单位的充分沟通的基础上依据各项目任务按照统一尺度梳理

确定各预算绩效指标，以便对各项目效益指标公平考核、统一

比较和合并汇总。

（二）年度项目绩效评价考核工作需改进。根据《宁夏农

林科学院科研项目管理办法》中“宁夏农林科学院科研项目绩效

评价考核制度规定：院计划财务处、科研处、科技成果转化与

推广处、对外科技合作与交流处是科研项目绩效评价的主管部

门，负责统筹组织全院科研项目绩效评价，制定绩效评价指标

体系，成立绩效评价工作小组，审议所（分院）绩效评价结果。

每年12月中旬前，完成每个科研项目的绩效评价，评价结果在
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本单位公示后，报计财处汇总并及时公开”。但2022年农业科

技自主创新资金重大科研平台建设提升项目未按规定进行绩效

评价考核。建议今后严格按照规定对农业科技自主创新资金项

目进行年终绩效评价考核，并将考核结果及时公开，作为项目

调整、后续支持、绩效发放的依据。

（三）绩效产出指标的年度指标值设置的科学合理性有待

完善。20个专项绩效目标中4个产出数量指标（合并）未完成，

其余16个产出数量指标（合并）全部完成，并且其中5个数量指

标（合并）的完成值远超目标值。反映出绩效指标和指标值的

设定科学合理性不足。建议项目管理部门与项目实施单位充分

沟通，以项目任务书确定的内容为基础，衡量专项目标与年度

项目研究内容和成果的匹配程度，年度项目绩效指标与年度资

金预算的匹配程度，科学、合理、适当地设定绩效指标和指标

值。

附表 1：2022年度重大科技平台建设提升项目绩效评价打

分汇总表

附表 1-1：国有土地综合整治项目绩效评价打分表

附表 1-2：农科院芦花台农业科研试验基地运行管理及维修

改造绩效评价打分表

附表 1-3：六盘山野生林木资源圃资源收集保存与利用绩效

评价打分表

附表 1-4：固原试验基地运行管理及维修改造绩效评价打分

表

附表 1-5：宁夏荒漠草原生态修复长期定位观测绩效评价打

分表





附表1

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 13

项目立项 5

立项依据充
分性

3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相
政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事
权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

3.00 
立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，促进我区重大科技平台建设提升项
目的任务目标和要求，立项依据充分。

立项程序规
范性

2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估
、绩效评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合
理性

3

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务
目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

1.92 
项目内容与目标相关度大，有与之匹配的项目
资金。部分项目绩效目标与任务书中年度计划
年度指标存在部分不相符，酌情扣分。

绩效指标明
确性

2

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

1.19 绩效目标明确，指标具体且与目标总体对应，
个别指标存在不明晰。

资金投入 3
预算编制科
学性

3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

3.00 
农科院根据年度科研任务计划提出资金测算和
分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预
算编制科学性较强，程序规范。
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重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 2 资金投入 2
资金分配合
理性

2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适
应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 依据充分，分配合理

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；
得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项
目的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项
目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管 理办法》、《宁夏农林科学院科
研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算安排的1,112.00万元资金全部
及时足 额拨付到位，资金到位率 100%。

预算执行率 4
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付
的资金。

2.08 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重
乘以项目分值

资金使用合
规性

4
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金
管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

4.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，
资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健
全性

5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农
林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部
项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规
范。

制度执行有
效性

5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审
核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格
执行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到
位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

5.00 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部
门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。
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重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 40

产出数量 18 实际完成率 18
项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。
实际完成率100%的18分，不足100%的按比例得分。

16.63 合并项

产出质量 12 质量达标率 12 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。
质量达标率100%的12分，不足100%的按比例得分。

11.96 合并项

产出时效 5 完成及时性 5
项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间
。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目
所需的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情
扣分。

5.00 合并项

产出成本 5 成本控制 5
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%
。在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 合并项

效益 25

社会效益 5
科技成果展
示水平

5
是否为优势特色产业发展提供有
效科技支撑

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续
影响等，通过相关项目资料及使用受众群体进行反馈掌握项
目后续产生效益。
定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标值的100-95%
（含）、95%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%来记分。

4.47 合并项

经济效益 5 节本、增效 5
是否有效提升项目示范区增收增
产

4.45 合并项

生态效益 5
引领农业生
产向绿色高
效转变

5
是否有效提升农业生产与生态环
境协调发展

4.42 合并项

可持续影
响

5 工作保障 5
是否建立和完善可持续发展的资
金投入机制和管理机制。

4.48 合并项

满意度 5
服务的科研
人员满意度

5
对项目实施效果的满意程度 ，
满意度≥90%。

评价要点：
服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程
度。一般采取社会调查的方式。

4.47 合并项

合计 100 100 100 92.07
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附表1-1

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表
项目： 国有土地综合整治项目

一级指标及
分值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政
策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支
出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

3.00 
立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，促进我区重大科技平台建设提升项
目的任务目标和要求，立项依据充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩
效评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 3

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目
标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.00 

主要目标为将土地划拨给农科院管理使用，用
于开展农林科学研究、成果转化和科普宣传等
。项目内容与目标相关度大，有与之匹配的项
目资金。但实际情况与预期产出效益差距较大
。

绩效指标明确性 2

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

1.00 绩效目标明确，但具体指标与项目任务数不对
应。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

3.00 
农科院根据年度科研任务计划提出资金测算和
分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预
算编制科学性较强，程序规范。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.00 依据充分，分配合理
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附表1-1

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表
项目： 国有土地综合整治项目

一级指标及
分值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；

得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的
资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管 理办法》、《宁夏农林科学院科
研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算安排的600万元资金全部及时足 
额拨付到位，资金到位率 100%。

预算执行率 4
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资
金。

0.59 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重
乘以项目分值

资金使用合规性 4
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理
办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

4.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，
资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农
林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部
项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、
核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，
项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

5.00 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部
门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。

产出 30

产出数量 18

地力培肥和平田
整地

6
项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际
完成率100%的6分，不足100%的按比例得分。

6.00 收回土地和园区土地共计配肥500亩

收回土地面积 6
项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际
完成率100%的6分，不足100%的按比例得分。

3.86 实际收回土地321.4亩

土地规划 6
项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际
完成率100%的6分，不足100%的按比例得分。

6.00 7470.35亩

产出质量 12

国有土地资源利
用率

6 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量
达标率100%的6分，不足100%的按比例得分。

6.00 提高70%以上

验收合格率 6 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量
达标率100%的6分，不足100%的按比例得分。

6.00 90%以上
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附表1-1

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表
项目： 国有土地综合整治项目

一级指标及
分值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 10

产出时效 5 完成及时性 5
项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计
划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时
间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

5.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 5 成本控制 5
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在
100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 符合标准

效益 25

社会效益 5
科技成果展示水
平

5
是否为优势特色产业发展提供有
效科技支撑

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响
等，通过相关项目资料及使用受众群体进行反馈掌握项目后续产
生效益。
定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标值的100-95%
（含）、95%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%来记分。

4.47 通过收回的30份有效问卷，统计得出社会效益
为89.33%。

经济效益 5 节本、增效 5
是否有效提升项目示范区增收增
产

4.45 通过收回的30份有效问卷，统计得出经济效益
为89.00%。

生态效益 5
引领农业生产向
绿色高效转变

5
是否有效提升农业生产与生态环
境协调发展

4.42 通过收回的30份有效问卷，统计得出生态效益
为88.33%。

可持续影
响

5 工作保障 5
是否建立和完善可持续发展的资
金投入机制和管理机制。

4.48 通过收回的30份有效问卷，项目可持续影响为
89.67%。

满意度 5
服务的科研人员
满意度

5
对项目实施效果的满意程度 ，
满意度≥90%。

评价要点：
服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。
一般采取社会调查的方式。

4.47 通过收回的30份有效问卷，项目满意度为
89.33%。

合计 100 100 100 89.74
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附表1-2

重大科技平台建设提升项目绩效评价 打分表

项目： 农科院芦花台农业科研试验基地运行管理及维修改造

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、
相关政策、发展规划以及部门
职责，用以反映和考核项目立
项依据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政
策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权
支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值
扣完为止。

3.00 
立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，促进我区重大科技平台建设提升项
目的任务目标和要求，立项依据充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合
相关要求，用以反映和考核项
目立项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、
绩效评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值
扣完为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 3

项目所设定的绩效目标是否依
据充分，是否符合客观实际，
用以反映和考核项目绩效目标
与项目实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务
目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值
扣完为止。

1.50 

主要目标为支持农业种质资源收集 、保存、利
用及农业科技创新平台 (研发基地、长期定位
观测站) 建设、维护及运行服务，完善农业科
技基础条件，提升农业科技创新平台建设能力
。项目内容与目标相关度大，有与之匹配的项
目资金。项目部分实际产出远大于预期效益。   

绩效指标明确性 2

依据绩效目标设定的绩效指标
是否清晰、细化、可衡量等，
用以反映和考核项目绩效目标
的明细化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值
扣完为止。

2.00 绩效目标明确，指标具体且与目标对应

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论
证、有明确标准，资金额度与
年度目标是否相适应，用以反
映和考核项目预算编制的科学
性、合理性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值
扣完为止。

3.00 
农科院根据年度科研任务计划提出资金测算和
分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预
算编制科学性较强，程序规范。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算
依据，与补助单位或地方实际
是否相适应，用以反映和考核
项目预算资金分配的科学性、
合理性情况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应
。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值
扣完为止。

2.00 依据充分，分配合理
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附表1-2

重大科技平台建设提升项目绩效评价 打分表

项目： 农科院芦花台农业科研试验基地运行管理及维修改造

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2

实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实
情况对项目实施的总体保障程
度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；

得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目
的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目
。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管 理办法》、《宁夏农林科学院科
研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算安排的190万元资金全部及时足 
额拨付到位，资金到位率 100%。

预算执行率 4
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算
执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的
资金。

3.80 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重
乘以项目分值

资金使用合规性 4

项目资金使用是否符合相关的
财务管理制度规定，用以反映
和考核项目资金的规范运行情
况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管
理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值
扣完为止。

4.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，
资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管
理制度是否健全，用以反映和
考核财务和业务管理制度对项
目顺利实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值
扣完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农
林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部
项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规
范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理
制度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ，对项目申报、审核
、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执
行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到
位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值
扣完为止。

5.00 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查 、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部
门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。

产出 18 产出数量 18

银川作物有害生物科学观测
试验站灌溉渠及排水沟维修
改造数量

3

项目实施的实际产出数与应产
出数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实
际完成率100%的18分，不足100%的按比例得分。

3.00 600米/600米   清除排水沟742米，U型渠切护
520米，围墙维修70米

院基地规划建设 3 3.00 6个基地

院生态农业院士工作站管护
及土地改良面积

3 2.41 
完成土地平整177亩，维修灌溉渠道3条长度达
1500米，完成基地2条排水沟清理，长度达1160
米。

院属国有土地管护面积 3 3.00 6243.25亩

院现代农业科研基地安防监
控维修改造面积

3 3.00 533336平方米

院现代农业科研基地管护面
积

3 3.00 800亩 24小时无漏点监控
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附表1-2

重大科技平台建设提升项目绩效评价 打分表

项目： 农科院芦花台农业科研试验基地运行管理及维修改造

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 22

产出质量 12

安防监控面积覆盖达到 4 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质
量达标率100%的4分，不足100%的按比例得分。

4.00 100%。78个点位视频监控，113个监控画面，覆
盖800亩

水资源利用率 4 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质
量达标率100%的4分，不足100%的按比例得分。

4.00 提高70%以上

验收合格率 4 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质
量达标率100%的4分，不足100%的按比例得分。

4.00 100%

产出时效 5 完成及时性 5
项目是否及时完成，用以反映
和考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需
的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分
。

5.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 5 成本控制 5
对项目的实际补贴标准与政策
补贴标准是否相符，用以反映
和考核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。

在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。
5.00 符合标准

效益 25

社会效益 5

科技成果展示水平

5

是否为优势特色产业发展提供
有效科技支撑

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影
响等，通过相关项目资料及使用受众群体进行反馈掌握项目后
续产生效益。
定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标值的100-95%
（含）、95%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%来记分。

4.47 通过收回的30份有效问卷，统计得出社会效益
为89.33%。

增加企业就业岗位

经济效益 5 节本、增效 5
是否有效提升项目示范区增收
增产

4.45 通过收回的30份有效问卷，统计得出经济效益
为89.00%。

生态效益 5
引领农业生产向绿色高效转
变

5
是否有效提升农业生产与生态
环境协调发展

4.42 通过收回的30份有效问卷，统计得出生态效益
为88.33%。

可持续影
响

5 农业科技自主创新实力 5
是否建立和完善可持续发展的
资金投入机制和管理机制。

4.48 通过收回的30份有效问卷，项目可持续影响为
89.67%。

满意度 5

合作方满意度

5

对项目实施效果的满意程度 ，
满意度≥95%。 评价要点：

服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度
。一般采取社会调查的方式。

4.47 通过收回的30份有效问卷，项目满意度为
89.33%。

科研人员满意度
对项目实施效果的满意程度 ，
满意度≥95%。

合计 100 100 100 95
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附表1-3

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表
项目： 六盘山野生林木资源圃资源收集保存与利用

一级指标及
分值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分
性

3

项目立项是否符合法律法规
、相关政策、发展规划以及
部门职责，用以反映和考核
项目立项依据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任
划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

3.00 
立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，促进我区重大科技平台建设提升项
目的任务目标和要求，立项依据充分。

立项程序规范
性

2
项目申请、设立过程是否符
合相关要求，用以反映和考
核项目立项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估
、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

2.00 
各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理
性

3

项目所设定的绩效目标是否
依据充分，是否符合客观实
际，用以反映和考核项目绩
效目标与项目实施的相符情
况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

3.00 

主要目标为支持农业种质资源收集、保存、利
用及农业科技创新平台 (研发基地、长期定位
观测站) 建设、维护及运行服务，完善农业科
技基础条件，提升农业科技创新平台建设能力
。项目内容与目标相关度大，有与之匹配的项
目资金。

绩效指标明确
性

2

依据绩效目标设定的绩效指
标是否清晰、细化、可衡量
等，用以反映和考核项目绩
效目标的明细化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

2.00 绩效目标明确，指标具体且与目标对应

资金投入 5

预算编制科学
性

3

项目预算编制是否经过科学
论证、有明确标准，资金额
度与年度目标是否相适应，
用以反映和考核项目预算编
制的科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

3.00 
农科院根据年度科研任务计划提出资金测算和
分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预
算编制科学性较强，程序规范。

资金分配合理
性

2

项目预算资金分配是否有测
算依据，与补助单位或地方
实际是否相适应，用以反映
和考核项目预算资金分配的
科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

2.00 依据充分，分配合理
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附表1-3

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表
项目： 六盘山野生林木资源圃资源收集保存与利用

一级指标及
分值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2

实际到位资金与预算资金的
比率，用以反映和考核资金
落实情况对项目实施的总体
保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；

得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管 理办法》、《宁夏农林科学院科
研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算安排的15万元资金全部及时足 
额拨付到位，资金到位率100%。
150000/150000*100%=100%

预算执行率 4
项目预算资金是否按照计划
执行，用以反映或考核项目
预算执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。

4.00 
项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重
乘以项目分值

资金使用合规
性

4

项目资金使用是否符合相关
的财务管理制度规定，用以
反映和考核项目资金的规范
运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的
规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

4.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，
资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全
性

5

项目实施单位的财务和业务
管理制度是否健全，用以反
映和考核财务和业务管理制
度对项目顺利实施的保障情
况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农
林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部
项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规
范。

制度执行有效
性

5
项目实施是否符合相关管理
规定，用以反映和考核相关
管理制度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准
（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申
报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

5.00 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查 、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部
门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。

产出 40

产出数量 18
收集六盘山野
生树种

18
项目实施的实际产出数与应
产出数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的18分，不足100%的按比例得分。

18.00 7个：牛奶子、小卫矛、岩生忍冬、红毛五加、
中华绣线梅、黄花楤木、灰栒子

产出质量 12
管理和运行资
源圃

12 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量达标率
100%的12分，不足100%的按比例得分。

9.00 
完善和提升了资源圃管理水平，促进了特色林
木种质资源的健康生长，管理水平有待进一步
提高。

产出时效 5 完成及时性 5
项目是否及时完成，用以反
映和考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 。计划完成
时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 。完成及时
的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

5.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 5 成本控制 5

对项目的实际补贴标准与政
策补贴标准是否相符，用以
反映和考核项目的成本控制
。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在100%以
内（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 符合标准
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附表1-3

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表
项目： 六盘山野生林木资源圃资源收集保存与利用

一级指标及
分值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

效益 25

社会效益 5
周围劳动人员
收入

5
是否为优势特色产业发展提
供有效科技支撑

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，通
过相关项目资料及使用受众群体进行反馈掌握项目后续产生效益 。
定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标值的100-95%（含）、95%-
80%（含）、80%-60%（含）、60-0%来记分。

4.47 通过收回的30份有效问卷，统计得出社会效益
为89.33%。

经济效益 5
促进苗木产业
发展

5
是否有效提升项目示范区增
收增产

4.45 通过收回的30份有效问卷，统计得出经济效益
为89.00%。

生态效益 5
种质资源多样
性

5
是否有效提升农业生产与生
态环境协调发展

4.42 通过收回的30份有效问卷，统计得出生态效益
为88.33%。

可持续影
响

5

生态环境保护
影响作用

5
是否建立和完善可持续发展
的资金投入机制和管理机制
。

4.48 通过收回的30份有效问卷，项目可持续影响为
89.67%。为科技攻关提

高基础条件支
撑

满意度 5

群众满意度

5

对项目实施效果的满意程度 
，满意度≥90%。

评价要点：
服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度 。一般采
取社会调查的方式。

4.47 通过收回的30份有效问卷，项目满意度为
89.33%。

行业部门满意
度

对项目实施效果的满意程度 
，满意度≥90%。

科研人员满意
度

对项目实施效果的满意程度 
，满意度≥90%。

合计 100 100 100 94.29 
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附表1-4

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表
项目： 固原试验基地运行管理及维修改造

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规
、相关政策、发展规划以及
部门职责，用以反映和考核
项目立项依据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任
划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

3.00 
立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，促进我区重大科技平台建设提升项
目的任务目标和要求，立项依据充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符
合相关要求，用以反映和考
核项目立项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估
、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

2.00 
各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 3

项目所设定的绩效目标是否
依据充分，是否符合客观实
际，用以反映和考核项目绩
效目标与项目实施的相符情
况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

1.50 

项目主要目标为解决基地院内晾晒场场地问题
造成的晾晒时各品种掺杂严重，对项目开展和
种质资源的保存与利用带来不利影响的问题。
项目内容与目标相关度大，有与之匹配的项目
资金。项目部分实际产出远大于预期效益。

绩效指标明确性 2

依据绩效目标设定的绩效指
标是否清晰、细化、可衡量
等，用以反映和考核项目绩
效目标的明细化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

1.00 绩效目标明确，指标具体但与目标不对应。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学
论证、有明确标准，资金额
度与年度目标是否相适应，
用以反映和考核项目预算编
制的科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

3.00 
农科院根据年度科研任务计划提出资金测算和
分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预
算编制科学性较强，程序规范。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测
算依据，与补助单位或地方
实际是否相适应，用以反映
和考核项目预算资金分配的
科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

2.00 依据充分，分配合理
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附表1-4

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表
项目： 固原试验基地运行管理及维修改造

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2

实际到位资金与预算资金的
比率，用以反映和考核资金
落实情况对项目实施的总体
保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；

得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管 理办法》、《宁夏农林科学院科
研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算安排的80万元资金全部及时足
额拨付到位，资金到位率 100%。

预算执行率 4
项目预算资金是否按照计划
执行，用以反映或考核项目
预算执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。

4.00 
项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重
乘以项目分值

资金使用合规性 4

项目资金使用是否符合相关
的财务管理制度规定，用以
反映和考核项目资金的规范
运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的
规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

4.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，
资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务
管理制度是否健全，用以反
映和考核财务和业务管理制
度对项目顺利实施的保障情
况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农
林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部
项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规
范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理
规定，用以反映和考核相关
管理制度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准
（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申
报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

5.00 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部
门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。

产出 40

产出数量 18

观庄基地护坡建设 6

项目实施的实际产出数与应
产出数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的18分，不足100%的按比例得分。

6.00 新建护坡165米，砖砌挡墙43米，硬化路面32m2

观庄基地租赁隆德
县观庄乡政府土地

6 6.00 550亩

头营基地院内晾晒
场拆除翻新

6 6.00 1555㎡

产出质量 12
数据合格率 6

是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量达标率
100%的12分，不足100%的按比例得分。

6.00 95%以上

验收合格率 6 6.00 100%

产出时效 5 完成及时性 5
项目是否及时完成，用以反
映和考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成
时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时
的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

5.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 5 成本控制 5

对项目的实际补贴标准与政
策补贴标准是否相符，用以
反映和考核项目的成本控制
。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在100%以
内（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 符合标准
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附表1-4

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表
项目： 固原试验基地运行管理及维修改造

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

效益 25

社会效益 5
为优势特色产业发
展提供科技支撑

5
是否为优势特色产业发展提
供有效科技支撑

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，通
过相关项目资料及使用受众群体进行反馈掌握项目后续产生效益。
定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标值的100-95%（含）、95%-
80%（含）、80%-60%（含）、60-0%来记分。

4.47 通过收回的30份有效问卷，统计得出社会效益
为89.33%。

经济效益 5 节本、增效 5
是否有效提升项目示范区增
收增产

4.45 通过收回的30份有效问卷，统计得出经济效益
为89.00%。

生态效益 5
引领农业生产向绿
色高效转变

5
是否有效提升农业生产与生
态环境协调发展

4.42 通过收回的30份有效问卷，统计得出生态效益
为88.33%。

可持续影
响

5
农业科技自主创新
实力

5
是否建立和完善可持续发展
的资金投入机制和管理机制
。

4.48 通过收回的30份有效问卷，项目可持续影响为
89.67%。

满意度 5 合作对象满意度 5
对项目实施效果的满意程度 
，满意度≥90%。

评价要点：
服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采
取社会调查的方式。

4.47 通过收回的30份有效问卷，项目满意度为
89.33%。

合计 100 100 100 94.79 
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附表1-5

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 宁夏荒漠草原生态修复长期定位观测

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相
政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事
权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

3.00 
立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科
技创新，促进我区重大科技平台建设提升项目的
任务目标和要求，立项依据充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估
、绩效评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 
各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定
申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 3

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务
目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.50 

项目主要目标为通过长期监测，建立完善的宁夏
荒漠草原长期定位监测体系及荒漠草地生态研究
可研平台，通过平台搭建，创建集创新、开放和
共享为一体的学、研平台，进一步提升团队的基
础创新能力和研究水平。项目内容与目标相关度
大，有与之匹配的项目资金。但部分指标值与指
标考核内容不符。

绩效指标明确性 2

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 绩效目标明确，指标具体且与目标对应

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

3.00 
农科院根据年度科研任务计划提出资金测算和分
配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编
制科学性较强，程序规范。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适
应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 依据充分，分配合理
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附表1-5

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 宁夏荒漠草原生态修复长期定位观测

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；

得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项
目的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项
目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主
创新资金管 理办法》、《宁夏农林科学院科研
项目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况
良好。预算安排的10万元资金全部及时足额拨付
到位，资金到位率100%。

预算执行率 4
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付
的资金。

4.00 
项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重乘
以项目分值

资金使用合规性 4
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金
管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

4.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批程
序和手续健全。各项目的经费支出都能实行专款
专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使
用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农
业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科
学院农业科技自主创新资金项目验收办法 (试行) 
》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项
经过论证，年度进行核，组织管理规范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审
核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格
执行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到
位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

5.00 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查 、指导
外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标 ，
督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推
进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年
度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。

产出 18 产出数量 18

建立长期定位监测点不同
功能试验分区

7
项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。
实际完成率100%的7分，不足100%的按比例得分。

7.00 形成规范的试验分区5个

授权软件著作权 7
项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。
实际完成率100%的7分，不足100%的按比例得分。

7.00 1项

现有监测站点利用和维护 2
项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。
实际完成率100%的2分，不足100%的按比例得分。

2.00 18个

新建野外生态监测站点 2
项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。
实际完成率100%的2分，不足100%的按比例得分。

2.00 2个
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附表1-5

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 宁夏荒漠草原生态修复长期定位观测

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 22

产出质量 12

建立开放共享的宁夏荒漠
草原生态研究科研平台

3 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。
质量达标率100%的3分，不足100%的按比例得分。

3.00 

以定位监测点为媒介，本年与宁夏大学、中科院
西北生态环境研究生院建立了合作，共同开展研
究，形成了较为规范的荒漠草原 “学、研”科
研平台

科技平台建设提升项目定
位监测站运行情况

3 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。
质量达标率100%的3分，不足100%的按比例得分。

3.00 持续开展定位监测点气象、植被、土壤及昆虫群
落监测，监测点运行状况平稳

定位监测点生态修复区植
被物种丰富度、覆盖度提
高

3 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。
质量达标率100%的3分，不足100%的按比例得分。

3.00 定位监测点生态修复区植被覆盖度较未修复区植
被覆盖度提高19.54%

以定位监测点为平台实施
及申报科研项目

3 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。
质量达标率100%的3分，不足100%的按比例得分。

3.00 
本年以定位监测点为平台，实施院农业高质量发
展课题1项，申报国家自然科学基金1项，区重点
研发项目1项

产出时效 5 完成及时性 5
项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间
。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目
所需的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情
扣分。

5.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 5 成本控制 5
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%
。在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 符合标准

效益 25

社会效益 5
农业物种多样性和生态监
测

5
是否为优势特色产业发展提供有
效科技支撑

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续
影响等，通过相关项目资料及使用受众群体进行反馈掌握项
目后续产生效益。
定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标值的100-95%
（含）、95%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%来记分。

4.47 通过收回的30份有效问卷，统计得出社会效益为
89.33%。

经济效益 5 改善基础条件 5
是否有效提升基地建设和维护及
运行对改善科研基础条件、推动
农业科技创新实力

4.45 通过收回的30份有效问卷，统计得出经济效益为
89.00%。

生态效益 5
提升农业生产与生态环境
协调发展

5
是否有效提升农业生产与生态环
境协调发展

4.42 通过收回的30份有效问卷，统计得出生态效益为
88.33%。

可持续影
响

5
为农业产业培育稳定的科
研人才团队提供研发基础
平台

5
是否建立和完善可持续发展的资
金投入机制和管理机制。

4.48 通过收回的30份有效问卷，项目可持续影响为
89.67%。

满意度 5 群众满意度 5
对项目实施效果的满意程度 ，
满意度≥90%。

评价要点：
服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程
度。一般采取社会调查的方式。

4.47 通过收回的30份有效问卷，项目满意度为89.33%
。

合计 100 100 100 96.79 
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附表1-6

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 农业科技文献资源共建共享

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、
相关政策、发展规划以及部门
职责，用以反映和考核项目立
项依据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划
分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

3.00 
立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，促进我区重大科技平台建设提升项
目的任务目标和要求，立项依据充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合
相关要求，用以反映和考核项
目立项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、
集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

2.00 
各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 3

项目所设定的绩效目标是否依
据充分，是否符合客观实际，
用以反映和考核项目绩效目标
与项目实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

3.00 

主要目标为提高农科院科技创新能力，探讨数
字信息资源建设的新问题、新趋势和新策略，
以推动数字信息资源的全面保障和精准服务，
促进科技信息文献资源的保障建设.绩效目标与
实际具有相关性，与预算资金相匹配。

绩效指标明确性 2

依据绩效目标设定的绩效指标
是否清晰、细化、可衡量等，
用以反映和考核项目绩效目标
的明细化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

1.00 
绩效目标明确，指标具体且与目标对应，但部
分指标未细化、不好衡量。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论
证、有明确标准，资金额度与
年度目标是否相适应，用以反
映和考核项目预算编制的科学
性、合理性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

3.00 
农科院根据年度科研任务计划提出资金测算和
分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预
算编制科学性较强，程序规范。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算
依据，与补助单位或地方实际
是否相适应，用以反映和考核
项目预算资金分配的科学性、
合理性情况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

2.00 依据充分，分配合理
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附表1-6

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 农业科技文献资源共建共享

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2

实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实
情况对项目实施的总体保障程
度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；

得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管 理办法》、《宁夏农林科学院科
研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算安排的74万元资金全部及时足
额拨付到位，资金到位率 100%。

预算执行率 4
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算
执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。

4.00 
项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重
乘以项目分值

资金使用合规性 4

项目资金使用是否符合相关的
财务管理制度规定，用以反映
和考核项目资金的规范运行情
况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规
定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

4.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，
资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管
理制度是否健全，用以反映和
考核财务和业务管理制度对项
目顺利实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农
林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部
项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规
范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理
制度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准（审
议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申报
书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

5.00 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部
门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。

产出 40

产出数量 18

重大科技平台建设提升项
目《宁夏农林科技》出版

9
项目实施的实际产出数与应产
出数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的9分，不足100%的按比例得分。

7.50 10期

重大科技平台建设提升项
目数据资源访问量

9
项目实施的实际产出数与应产
出数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的9分，不足101%的按比例得分。

9.00 510万

产出质量 12
重大科技平台建设提升项
目数据资源访问保障率

12 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量达标率
100%的12分，不足100%的按比例得分。

12.00 有保障

产出时效 5 完成及时性 5
项目是否及时完成，用以反映
和考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时
间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时的得
5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

5.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 5 成本控制 5
对项目的实际补贴标准与政策
补贴标准是否相符，用以反映
和考核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在100%以内
（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 符合标准
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附表1-6

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 农业科技文献资源共建共享

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

效益 25

社会效益 5
重大科技平台建设提升项
目对科技资源信息获取

5
是否为优势特色产业发展提供
有效科技支撑

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，通过
相关项目资料及使用受众群体进行反馈掌握项目后续产生效益。
定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标值的100-95%（含）、95%-
80%（含）、80%-60%（含）、60-0%来记分。

4.47 通过收回的30份有效问卷，统计得出社会效益
为89.33%。

经济效益 5 改善基础条件 5
是否有效提升基地建设和维护
及运行对改善科研基础条件、
推动农业科技创新实力

4.45 通过收回的30份有效问卷，统计得出经济效益
为89.00%。

生态效益 5
提升农业生产与生态环境
协调发展

5
是否有效提升农业生产与生态
环境协调发展

4.42 通过收回的30份有效问卷，统计得出生态效益
为88.33%。

可持续影
响

5
重大科技平台建设提升项
目对农业科技创新提供文
献支撑

5
是否建立和完善可持续发展的
资金投入机制和管理机制。

4.48 通过收回的30份有效问卷，项目可持续影响为
89.67%。

满意度 5 群众满意度 5
对项目实施效果的满意程度 
，满意度≥90%。

评价要点：
服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采取
社会调查的方式。

4.47 通过收回的30份有效问卷，项目满意度为
89.33%。

合计 100 100 100 94.79 
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附表1-7

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 宁夏农林科学院融媒体影音资源库建立与应用

一级指标及
分值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规
、相关政策、发展规划以及
部门职责，用以反映和考核
项目立项依据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责
任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为
止。

3.00 
立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科
技创新，促进我区重大科技平台建设提升项目的
任务目标和要求，立项依据充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符
合相关要求，用以反映和考
核项目立项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评
估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为
止。

2.00 
各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定
申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 3

项目所设定的绩效目标是否
依据充分，是否符合客观实
际，用以反映和考核项目绩
效目标与项目实施的相符情
况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为
止。

3.00 

主要目标为提高农科院科技创新能力，探讨数字
信息资源建设的新问题、新趋势和新策略，以推
动数字信息资源的全面保障和精准服务，促进科
技信息文献资源的保障建设.绩效目标与实际具有
相关性，与预算资金相匹配。

绩效指标明确性 2

依据绩效目标设定的绩效指
标是否清晰、细化、可衡量
等，用以反映和考核项目绩
效目标的明细化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为
止。

1.00 
绩效目标明确，指标具体且与目标对应，但部分
指标未细化、不好衡量。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学
论证、有明确标准，资金额
度与年度目标是否相适应，
用以反映和考核项目预算编
制的科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为
止。

3.00 
农科院根据年度科研任务计划提出资金测算和分
配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编
制科学性较强，程序规范。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测
算依据，与补助单位或地方
实际是否相适应，用以反映
和考核项目预算资金分配的
科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为
止。

2.00 依据充分，分配合理
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附表1-7

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 宁夏农林科学院融媒体影音资源库建立与应用

一级指标及
分值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2

实际到位资金与预算资金的
比率，用以反映和考核资金
落实情况对项目实施的总体
保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；

得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金
。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主
创新资金管 理办法》、《宁夏农林科学院科研项
目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况良
好。预算安排的13万元资金全部及时足额拨付到
位，资金到位率 100%。

预算执行率 4
项目预算资金是否按照计划
执行，用以反映或考核项目
预算执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。

4.00 
项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重乘
以项目分值

资金使用合规性 4

项目资金使用是否符合相关
的财务管理制度规定，用以
反映和考核项目资金的规范
运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法
的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为
止。

4.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批程
序和手续健全。各项目的经费支出都能实行专款
专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使
用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务
管理制度是否健全，用以反
映和考核财务和业务管理制
度对项目顺利实施的保障情
况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为
止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农
业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科
学院农业科技自主创新资金项目验收办法 (试行) 
》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项
经过论证，年度进行核，组织管理规范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理
规定，用以反映和考核相关
管理制度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准
（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目
申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为
止。

5.00 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查 、指导
外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标 ，
督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推
进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年
度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。

产出 40

产出数量 18

重大科技平台建设提升项目
采编农业科技新闻节目25期

9
项目实施的实际产出数与应
产出数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成
率100%的9分，不足100%的按比例得分。

9.00 25期

重大科技平台建设提升项目
农业科教宣传片

9
项目实施的实际产出数与应
产出数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成
率100%的9分，不足100%的按比例得分。

9.00 2部

产出质量 12
重大科技平台建设提升项目
数据资源访问保障率

12 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量达标
率100%的12分，不足100%的按比例得分。

12.00 达到标准

产出时效 5 完成及时性 5
项目是否及时完成，用以反
映和考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 。计划完
成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 。完成
及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

5.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 5 成本控制 5
对项目的实际补贴标准与政
策补贴标准是否相符，用以
反映和考核项目的成本控制

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在100%
以内（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 符合标准
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附表1-7

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 宁夏农林科学院融媒体影音资源库建立与应用

一级指标及
分值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

效益 25

社会效益 5
重大科技平台建设提升项目
对科技资源信息获取

5
是否为优势特色产业发展提
供有效科技支撑

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，
通过相关项目资料及使用受众群体进行反馈掌握项目后续产生效益 。
定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标值的100-95%（含）、
95%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%来记分。

4.47 通过收回的30份有效问卷，统计得出社会效益为
89.33%。

经济效益 5 改善基础条件 5
是否有效提升基地建设和维
护及运行对改善科研基础条
件、推动农业科技创新实力

4.45 通过收回的30份有效问卷，统计得出经济效益为
89.00%。

生态效益 5
提升农业生产与生态环境协
调发展

5
是否有效提升农业生产与生
态环境协调发展

4.42 通过收回的30份有效问卷，统计得出生态效益为
88.33%。

可持续影
响

5
重大科技平台建设提升项目
对农业科技创新提供文献支
撑

5
是否建立和完善可持续发展
的资金投入机制和管理机制
。

4.48 通过收回的30份有效问卷，项目可持续影响为
89.67%。

满意度 5 群众满意度 5
对项目实施效果的满意程度 
，满意度≥90%。

评价要点：
服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度 。一般
采取社会调查的方式。

4.47 通过收回的30份有效问卷，项目满意度为89.33%
。

合计 100 100 100 96.29 
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附表1-8

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 宁夏昆虫馆标本展示水平提升

一级指标及分
值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出
责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

3.00 
立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科
技创新，促进我区重大科技平台建设提升项目的
任务目标和要求，立项依据充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效
评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

2.00 
各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定
申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 3

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

1.50 
主要目标开展宁夏昆虫资源挖掘、标本的采集、
标本的展示及科学性布展工作。绩效目标与实际
工作内容相关，预算资金不满足实际需求。

绩效指标明确性 2

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

1.00 
绩效目标明确，指标具体，但绩效指标与项目目
标任务数不一致。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

3.00 
农科院根据年度科研任务计划提出资金测算和分
配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编
制科学性较强，程序规范。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

2.00 依据充分，分配合理
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附表1-8

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 宁夏昆虫馆标本展示水平提升

一级指标及分
值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；

得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资
金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主
创新资金管 理办法》、《宁夏农林科学院科研
项目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况
良好。预算安排的10万元资金全部及时足额拨付
到位，资金到位率 100%。

预算执行率 4
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金
。

1.98 
项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重乘
以项目分值

资金使用合规性 4
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办
法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

4.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批程
序和手续健全。各项目的经费支出都能实行专款
专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使
用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农
业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科
学院农业科技自主创新资金项目验收办法(试行) 
》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项
经过论证，年度进行核，组织管理规范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核
准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项
目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

5.00 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导
外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，
督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推
进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年
度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。

产出 18 产出数量 18

高透光率昆虫标本展示
盒购置

3

项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完
成率100%的18分，不足100%的按比例得分。

1.38 55盒

昆虫标本采集数量 3 3.00 3000号

年度实际立项数 3 3.00 1项

宁夏昆虫地理区划墙面
设计及展示

3 3.00 150㎡

完成所史展厅布展 3 3.00 30㎡

研究报告数量 3 3.00 1份
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附表1-8

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 宁夏昆虫馆标本展示水平提升

一级指标及分
值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 22

产出质量 12 年度绩效考评 12 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量达
标率100%的12分，不足100%的按比例得分。

12.00 达标

产出时效 5 完成及时性 5
项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划
完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

5.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 5 成本控制 5
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在
100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 符合标准

效益 25

社会效益 5
昆虫馆展示水平得到提
升

5
是否为优势特色产业发展提供有
效科技支撑

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响
等，通过相关项目资料及使用受众群体进行反馈掌握项目后续产生
效益。
定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标值的100-95%（含）
、95%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%来记分。

4.47 通过收回的30份有效问卷，统计得出社会效益为
89.33%。

经济效益 5 改善基础条件 5
是否有效提升基地建设和维护及
运行对改善科研基础条件、推动
农业科技创新实力

4.45 通过收回的30份有效问卷，统计得出经济效益为
89.00%。

生态效益 5
提升农业生产与生态环
境协调发展

5
是否有效提升农业生产与生态环
境协调发展

4.42 通过收回的30份有效问卷，统计得出生态效益为
88.33%。

可持续影
响

5 提升农业昆虫学基础研究 5
是否建立和完善可持续发展的资
金投入机制和管理机制。

4.48 通过收回的30份有效问卷，项目可持续影响为
89.67%。

满意度 5 合作对象满意度 5
对项目实施效果的满意程度 ，
满意度≥90%。

评价要点：
服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一
般采取社会调查的方式。

4.47 通过收回的30份有效问卷，项目满意度为89.33%
。

合计 100 100 100 91.15 
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附表1-9

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 闽宁食用菌研发中心运行管护

一级指标及分
值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划
分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值扣完为止。

3.00 
立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科
技创新，促进我区重大科技平台建设提升项目的
任务目标和要求，立项依据充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、
集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值扣完为止。

2.00 
各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定
申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 3

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值扣完为止。

1.50 

主要目标为支持保障闽宁食用菌研发中心实验室
、办公室正常运行。绩效目标与预算金额相匹配
、符合正常业绩水平，但绩效目标与年度目标不
相关。

绩效指标明确性 2

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值扣完为止。

1.00 绩效目标明确，但部分指标不可衡量。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值扣完为止。

3.00 
农科院根据年度科研任务计划提出资金测算和分
配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编
制科学性较强，程序规范。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值扣完为止。

2.00 依据充分，分配合理
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附表1-9

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 闽宁食用菌研发中心运行管护

一级指标及分
值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；

得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主
创新资金管 理办法》、《宁夏农林科学院科研
项目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况
良好。预算安排的10万元资金全部及时足 额拨
付到位，资金到位率 100%。

预算执行率 4
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。

4.00 
项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重乘
以项目分值

资金使用合规性 4
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规
定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值扣完为止。

4.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批程
序和手续健全。各项目的经费支出都能实行专款
专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使
用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值扣完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农
业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科
学院农业科技自主创新资金项目验收办法 (试行) 
》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项
经过论证，年度进行核，组织管理规范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ，对项目申报、审核、核准（审
议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申报
书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值扣完为止。

5.00 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查 、指导
外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标 ，
督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推
进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年
度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。

产出 40

产出数量 18

引进资源、品种份数

18
项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的18分，不足100%的按比例得分。

9.00 5个

年度实际立项项目数 9.00 1个

产出质量 12 验收合格率 12 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量达标率
100%的12分，不足100%的按比例得分。

12.00 100%

产出时效 5 完成及时性 5
项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 。计划完成时
间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 。完成及时的得5
分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

5.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 5 成本控制 5
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在100%以内
（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 符合标准
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附表1-9

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 闽宁食用菌研发中心运行管护

一级指标及分
值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

效益 25

社会效益 5
为优势特色产业发展提
供科技支撑

5
是否为优势特色产业发展提供有
效科技支撑

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，通过
相关项目资料及使用受众群体进行反馈掌握项目后续产生效益 。
定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标值的100-95%（含）、95%-
80%（含）、80%-60%（含）、60-0%来记分。

4.47 通过收回的30份有效问卷，统计得出社会效益为
89.33%。

经济效益 5 节本、增效 5
是否有效提升项目示范区增收增
产

4.45 通过收回的30份有效问卷，统计得出经济效益为
89.00%。

生态效益 5
引领农业生产向绿色高
效转变

5
是否有效提升农业生产与生态环
境协调发展

4.42 通过收回的30份有效问卷，统计得出生态效益为
88.33%。

可持续影
响

5 农业科技自主创新实力 5
是否建立和完善可持续发展的资
金投入机制和管理机制。

4.48 通过收回的30份有效问卷，项目可持续影响为
89.67%。

满意度 5 部门满意度 5
对项目实施效果的满意程度 ，
满意度≥90%。

评价要点：
服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度 。一般采取
社会调查的方式。

4.47 通过收回的30份有效问卷，项目满意度为89.33%
。

合计 100 100 100 94.79 
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附表1-10

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表
项目： 农业基础性长期性科技工作国家农业环境观测站建设项目

一级指标及
分值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划
分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

3.00 

立项符合自治区党委、政府关于加快推进
农业科技创新，促进我区重大科技平台建
设提升项目的任务目标和要求，立项依据
充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、
集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

2.00 
各项目根据自治区财政厅和农科院相关文
件规定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 3

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

1.50 
项目内容与目标相关度大，有与之匹配的
项目资金。项目部分实际产出远大于预期
效益。

绩效指标明确性 2

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

1.00 
绩效目标明确，指标具体且与目标对应，
部分指标不可衡量。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

3.00 
农科院根据年度科研任务计划提出资金测
算和分配建议方案，报自治区财政厅审核
下达，预算编制科学性较强，程序规范。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

2.00 依据充分，分配合理
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附表1-10

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表
项目： 农业基础性长期性科技工作国家农业环境观测站建设项目

一级指标及
分值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；

得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科
技自主创新资金管 理办法》、《宁夏农
林科学院科研项目经费管理办法》等相关
文件执行，管理情况良好。预算安排的20
万元资金全部及时足额拨付到位，资金到
位率 100%。

预算执行率 4
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。

4.00 
项目资金2022年实际支付占实际到位资金
权重乘以项目分值

资金使用合规性 4
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规
定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

4.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出
审批程序和手续健全。各项目的经费支出
都能实行专款专用，没有发现有超预算范
围支出情况，资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自
治区农业科技自主创新资金管理办法》和
《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金
项目验收办法(试行) 》文件规定和要求
进行项目管理，全部项目立项经过论证，
年度进行核，组织管理规范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准（审
议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申报
书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

5.00 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查
、指导外，各项目实施单位也都制订了年
度绩效目标，督促各项目按计划进行，在
院、所两级部门的推进和各项目组的努力
下，绝大部分项目完成了年度任务，总体
产出和绩效良好，组织实施有效。

产出 30

产出数量 18

接收文章 4

项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的18分，不足100%的按比例得分。

4.00 完成3篇

撰写农业环境监测总
结报告

4 4.00 完成1份

向农业部和项目提交
数据

4 4.00 完成1次

提交气候、水质等监
测数据量

3 3.00 需大于20000个/年，实际完成50468

专利 3 3.00 完成2项

产出质量 12
严格按照国家、地方
及行业标准执行相应
质控措施

12 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量达标率
100%的12分，不足100%的按比例得分。

12.00 符合规范
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附表1-10

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表
项目： 农业基础性长期性科技工作国家农业环境观测站建设项目

一级指标及
分值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 10

产出时效 5 完成及时性 5
项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 。计划完成时
间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 。完成及时的得
5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

5.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 5 成本控制 5
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在100%以内
（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 符合标准

效益 25

社会效益 5

项目为土壤肥力变化
、农业环境对策提供
科学依据 5

是否为优势特色产业发展提供有
效科技支撑

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，通过
相关项目资料及使用受众群体进行反馈掌握项目后续产生效益 。
定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标值的100-95%（含）、95%-
80%（含）、80%-60%（含）、60-0%来记分。

4.47 通过收回的30份有效问卷，统计得出社会
效益为89.33%。

项目为有机化学研究
的开展提供支撑作用

经济效益 5

项目为农业生产提
提供科学预警

5
是否有效提升项目示范区增收增
产

4.45 通过收回的30份有效问卷，统计得出经济
效益为89.00%。为宁夏农业环境研

究提供平台支撑

生态效益 5

对摸清粮食主产区耕
作制度和种植结构变
动、气候变化对主要
农作物影响

5
是否有效提升农业生产与生态环
境协调发展

4.42 通过收回的30份有效问卷，统计得出生态
效益为88.33%。

可持续影
响

5 培养试验站管理人员 5
是否建立和完善可持续发展的资
金投入机制和管理机制。

4.48 通过收回的30份有效问卷，项目可持续影
响为89.67%。

满意度 5 合作对象满意度 5
对项目实施效果的满意程度 ，
满意度≥95%。

评价要点：
服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度 。一般采取
社会调查的方式。

4.47 通过收回的30份有效问卷，项目满意度为
89.33%。

合计 100 100 100 94.79 
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附表1-11

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 作物所试验基地运行管理

一级指标及分
值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、
相关政策、发展规划以及部门
职责，用以反映和考核项目立
项依据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任
划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止
。

3.00 
立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科
技创新，促进我区重大科技平台建设提升项目的
任务目标和要求，立项依据充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合
相关要求，用以反映和考核项
目立项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估
、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止
。

2.00 
各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定
申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 3

项目所设定的绩效目标是否依
据充分，是否符合客观实际，
用以反映和考核项目绩效目标
与项目实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止
。

1.50 

主要目标为国有土地基础设施建设正常运行，现
代农业科研实验基地运行管理及维修，院士工作
站管理。项目内容与目标相关度大，有与之匹配
的项目资金。项目部分实际产出远大于预期效益
。

绩效指标明确性 2

依据绩效目标设定的绩效指标
是否清晰、细化、可衡量等，
用以反映和考核项目绩效目标
的明细化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止
。

1.00 
绩效目标明确，指标具体且与目标对应，部分指
标不可衡量。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论
证、有明确标准，资金额度与
年度目标是否相适应，用以反
映和考核项目预算编制的科学
性、合理性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止
。

3.00 
农科院根据年度科研任务计划提出资金测算和分
配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编
制科学性较强，程序规范。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算
依据，与补助单位或地方实际
是否相适应，用以反映和考核
项目预算资金分配的科学性、
合理性情况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止
。

2.00 依据充分，分配合理
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附表1-11

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 作物所试验基地运行管理

一级指标及分
值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2

实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实
情况对项目实施的总体保障程
度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；
得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主
创新资金管 理办法》、《宁夏农林科学院科研项
目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况良
好。预算安排的90万元资金全部及时足额拨付到
位，资金到位率 100%。

预算执行率 4
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算
执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。

3.61 
项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重乘
以项目分值

资金使用合规性 4

项目资金使用是否符合相关的
财务管理制度规定，用以反映
和考核项目资金的规范运行情
况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的
规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止
。

4.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批程
序和手续健全。各项目的经费支出都能实行专款
专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使
用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管
理制度是否健全，用以反映和
考核财务和业务管理制度对项
目顺利实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止
。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农
业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科
学院农业科技自主创新资金项目验收办法(试行) 
》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项
经过论证，年度进行核，组织管理规范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理
制度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准
（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申
报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止
。

5.00 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导
外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，
督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推
进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年
度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。

产出 18 产出数量 18

作物所试验基地运行管
理-基地管护面积

4
项目实施的实际产出数与应产
出数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的4分，不足101%的按比例得分。

4.00 

1320亩 王太3条水稻渠的维修改造面积1140平方
米 ，作物所实验基地完成规模1320亩  1个化粪
池改造1座（长6.6米，宽1.8米，深2米） 钢结构
雨棚1套（长4米，宽3米，斜顶高度3.5米） 洗手
台1套（长3米，宽1米）

王太、望洪基地服务区
水、电、暖

4
项目实施的实际产出数与应产
出数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的4分，不足102%的按比例得分。

4.00 1190亩  水电费取暖费共2.7万元。

王太、望洪基地沟渠路
维护、杂草清理

4
项目实施的实际产出数与应产
出数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的4分，不足103%的按比例得分。

4.00 1190亩

望洪基地11号道路的水
泥硬化

3
项目实施的实际产出数与应产
出数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的3分，不足104%的按比例得分。

3.00 470米 完成望洪基地1条道路水泥硬化470米

云南基地清除排水沟淤
泥

3
项目实施的实际产出数与应产
出数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的3分，不足105%的按比例得分。

3.00 60m3
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附表1-11

重大科技平台建设提升项目绩效评价打分表

项目： 作物所试验基地运行管理

一级指标及分
值

二级指标及分
值

三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 22

产出质量 12 验收合格率 12 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量达标率
100%的12分，不足100%的按比例得分。

12.00 100%

产出时效 5 完成及时性 5
项目是否及时完成，用以反映
和考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成
时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时
的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

5.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 5 成本控制 5
对项目的实际补贴标准与政策
补贴标准是否相符，用以反映
和考核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在100%以
内（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 符合标准

效益 25

社会效益 5
促进作物绿色高质量发
展

5
是否为优势特色产业发展提供
有效科技支撑

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，通
过相关项目资料及使用受众群体进行反馈掌握项目后续产生效益。
定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标值的100-95%（含）、
95%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%来记分。

4.47 通过收回的30份有效问卷，统计得出社会效益为
89.33%。

经济效益 5 节本、增效 5
是否有效提升项目示范区增收
增产

4.45 通过收回的30份有效问卷，统计得出经济效益为
89.00%。

生态效益 5 绿化作物所实验基地 5
是否有效提升农业生产与生态
环境协调发展

4.42 通过收回的30份有效问卷，统计得出生态效益为
88.33%。

可持续影
响

5
为科研人员创造实验环
境

5
是否建立和完善可持续发展的
资金投入机制和管理机制。

4.48 通过收回的30份有效问卷，项目可持续影响为
89.67%。

满意度 5 科研人员满意度 5
对项目实施效果的满意程度 
，满意度≥92%。

评价要点：
服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采
取社会调查的方式。

4.47 通过收回的30份有效问卷，项目满意度为89.33%
。

合计 100 100 100 94.40 
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附表2

2022年度重大科技平台建设提升项目成果产出汇总表

序号 项目名称

培肥
和平
田整
地

（亩
）

收回土
地面积
（亩）

土地
规划
（亩
）

论文/
专利/
软著/
作品著
作权

（个）

技术骨干
/定位试
验站管理

人员

接收
文章/
文字
新闻
（篇
）

建立
定位
监测
数据

向国家数
据库提供
监测数据

(个)

撰写农
业环境
监测总
结报告
（个）

护坡/U型
渠/砖砌
挡墙/围
墙维修/
排水沟清
理/硬化
路/维修
渠道

（米）

硬化路/
修整沟渠
/路肩/铺
装/晒场/
杂草清除
（m2）

野生树
种

（个）

监控/展
板/昆虫
标本框/
化粪池/
雨棚/洗
手台

机耕
作业
（亩
）

新闻
节目
（期
）

宣传
片及
外媒
、微
视频
（部
）

发行
宁夏
农林
科技
杂志

培训
场数

培
训
人
数

系统维
护及升
级处理
次数

1
国有土地综
合整治项目

500 321.4 7470

2

农科院芦花
台农业科研
试验基地运
行管理及维
修改造

1 4408 5010 113 177

3

六盘山野生
林木资源圃
资源收集保
存与利用

7

4
固原试验基
地运行管理
及维修改造

208 1587

5

宁夏荒漠草
原生态修复
长期定位观
测

1 1

6
农业科技文
献资源共建
共享

10 2 200 12
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附表2

序号 项目名称

培肥
和平
田整
地

（亩
）

收回土
地面积
（亩）

土地
规划
（亩
）

论文/
专利/
软著/
作品著
作权

（个）

技术骨干
/定位试
验站管理

人员

接收
文章/
文字
新闻
（篇
）

建立
定位
监测
数据

向国家数
据库提供
监测数据

(个)

撰写农
业环境
监测总
结报告
（个）

护坡/U型
渠/砖砌
挡墙/围
墙维修/
排水沟清
理/硬化
路/维修
渠道

（米）

硬化路/
修整沟渠
/路肩/铺
装/晒场/
杂草清除
（m2）

野生树
种

（个）

监控/展
板/昆虫
标本框/
化粪池/
雨棚/洗
手台

机耕
作业
（亩
）

新闻
节目
（期
）

宣传
片及
外媒
、微
视频
（部
）

发行
宁夏
农林
科技
杂志

培训
场数

培
训
人
数

系统维
护及升
级处理
次数

7

宁夏农林科
学院融媒体
影音资源库
建立与应用

1 3 25 45

8
宁夏昆虫馆
标本展示水
平提升

65

9
闽宁食用菌
研发中心运
行管护

10

农业基础性
长期性科技
工作国家农
业环境观测
站建设项目

4 3 50468 1

11
作物所试验
基地运行管
理

470 1140 3

合计 500 321.4 7470 6 1 6 1 50468 1 5086 7737 7 181 177 25 45 10 2 200 12
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