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2022年度自治区农业科技自主创新资金

科技成果转化项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及意义

科技成果转化专项的主要任务目标是开展新品种、新产品

（设备）、新技术、新模式等科技成果的集成、示范、转化，

引领带动产业大县、新型经营主体、现代农业科技创新示范区，

推动区域特色产业发展。

（二）项目概况

2022年度自治区农业科技自主创新资金科技成果转化项目

由宁夏农林科学院 （以下简称农科院）组织院属单位实施。

2022 年共实施 8 项，其中新立项目2项，延续项目6项。

（三）项目绩效目标

农科院 2022 年科技成果转化专项包含8个项目，每个项目

都签订计划任务书，任务书中也列明了具体的目标任务和考核

指标。所属单位对各项目自设预算绩效目标包括“产出”、“

效益” 2个一级指标，产出指标包括“数量”、“质量”、“

时效”和“成本”4 个二级指标，效益指标包括“社会效益” 、

“经济效益”、“生态效益”、“可持续影响”和 “满意

度”5个二级指标，各二级指标包括若干个三级指标。

（四）项目资金投入和资金使用情况

1、项目资金投入情况
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农科院2022年度科技成果转化项目资金总额为740.00万元，

共涉及6个单位8个项目（详见表1）：

表 1 2022年度自治区农业科技自主创新资金科技成果转化项目汇总表 单位：万元

序

号
项目名称

项目

属性
项目期 承担单位 下达资金

1 固原市特色产业提质增效

技术集成与示范
延续 2021-2023 宁夏农林科学院固院分院 70.00

2 盐池特色产业关键技术集

成示范
延续 2021-2023 宁夏农林科学院动物科学

研究所 90.00

3 宁夏海原县肉牛产业高质

量发展关键技术服务
新增 2022-2024 宁夏农林科学院动物科学

研究所 20.00

4 中宁枸杞绿色优质高效生

产技术集成示范
延续 2021-2023 宁夏农林科学院枸杞科学

研究所 100.00

5 吴忠优势特色产业绿色高

效生产技术示范
延续 2021-2023 宁夏农林科学院园艺研究

所 120.00

6
红寺堡优势特色农业高质

量发展技术示范与推广（

含梨花村）

新增 2022-2023 宁夏农林科学院园艺研究

所 120.00

7 西吉绿色生态农业关键技

术集成示范
延续 2021-2023 宁夏农林科学院农业资源

与环境研究所 120.00

8 平罗农业优势特色产业增

效技术集成与示范
延续 2021-2023 宁夏农林科学院农作物研

究所 100.00

合计 740.00

2、项目资金使用情况

据统计，截止 2022年 12月 31日农科院 2022年度科技成果

转化项目资金支出各单位汇总显示，项目实际支出 734.40万元，

结余 5.60万元，预算执行率为 99.24%（详见表 2）：

表2： 2022年度自治区农业科技自主创新资金科技成果转化项目资金使用表 单位：万元

序

号
项目名称

预算资

金

到位资

金

1-3月

支出

1-6月支

出

1-9月支

出

年度支

出

结转资

金

1

固原市特色产

业提质增效技

术集成与示范
70.00 100.00 1.28 51.42 59.42 69.34 0.66
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2

盐池特色产业

关键技术集成

示范
90.00 90.00 67.87 88.63 89.99 90.00 0.00

3

宁夏海原县肉

牛产业高质量

发展关键技术

服务

20.00 20.00 4.02 9.65 19.88 20.00 0.00

4

中宁枸杞绿色

优质高效生产

技术集成示范
100.00 100.00 39.71 75.19 95.19 100.00 0.00

5

吴忠优势特色

产业绿色高效

生产技术示范
120.00 120.00 59.78 97.01 115.38 120.00 0.00

6

红寺堡优势特

色农业高质量

发展技术示范

与推广（含梨

花村）

120.00 120.00 0.00 8.78 10.03 118.13 1.87

7

西吉绿色生态

农业关键技术

集成示范
120.00 120.00 1.27 65.09 97.75 118.57 1.43

8

平罗农业优势

特色产业增效

技术集成与示

范

100.00 100.00 0.49 73.05 85.09 98.36 1.64

合计 740.00 740.00 174.42 468.82 572.74 734.40 5.60

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系等

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照

规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。在数据采集时，

采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查相结合的形式，

以保证各项指标的真实性。

（2）统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔

接。保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
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（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、

改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安

排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接

受社会监督。还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操

作性改进建议。

2、绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法有比较法、因素分析法、公众评判

法等。

2022年度自治区农业科技自主创新资金科技成果转化项目绩

效评价指标体系依据绩效评价原理，结合项目绩效目标和实施内

容，参照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》

（财预〔2020〕10号）、《宁夏回族自治区财政厅关于印发<宁

夏回族自治区项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（宁财

（绩）发〔2022〕377号）文件中的项目支出绩效评价共性指标

框架设计，包括“项目决策、过程、项目产出、项目效益”四类

指标，主要围绕资金投入、资金管理、项目执行、产出效益等方

面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目政策落实范围匹

配性、预算编制与构成合理性，进而提出完善意见。

3、绩效评价指标体系

2022年度自治区农业科技自主创新资金科技成果转化项目绩

效评价指标根据国家财政部《项目支出绩效评价管理办法》 (财

预〔2020〕10 号 ) 和《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管

理办法》 ( 宁财规发〔2018〕16 号 ) 的要求，结合项目实际情 况，

采取定量指标与定性指标相结合的原则制订。绩效评价指标体系



2022年度自治区农业科技自主创新资金科技成果转化项目绩效评价报告

第 5 页 共 56 页

按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑思路对绩效评价指标进行了

分解，形成了2022年度自治区农业科技自主创新资金科技成果转

化项目绩效评价指标体系，包括决策、过程、产出和效益4个一

级指标、14个二级指标、20个三级指标。各指标权重分值根据每

个指标的个性特征分别设定。决策、过程、产出和效益指标权重

分值分别占整体指标分值的15%、20%、25%和40%。绩效评价指

标体系详见表3：

表 3： 2022年度自治区农业科技自主创新资金科技成果转化项目绩效评价指标体系

一级指标及分值 二级指标及分值 三级指标及分值

决策 15

项目立项 5
立项依据充分性 3
立项程序规范性 2

绩效目标 5
绩效目标合理性 2
绩效指标明确性 3

资金投入 5
预算编制科学性 3
资金分配合理性 2

过程 20
资金管理 10

资金到位率 2
预算执行率 6

资金使用合规性 2

组织实施 10
管理制度健全性 5
制度执行有效性 5

产出 25

产出数量 7 实际完成率 7
产出质量 13 质量达标率 13
产出时效 3 完成及时性 3
产出成本 2 成本控制 2

效益 40

社会效益 8 合并项 8
经济效益 15 合并项 15
生态效益 8 合并项 8

可持续影响 4 合并项 4
满意度 5 合并项 5

合计 100 100分 100分

4、绩效评价标准

运用计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情

况进行比较。

（1）计划标准：预先制定的目标、计划、预算、定额等作
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为评价标准。

（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价

标准。

（3）历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩

效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对比较高的评价。

（4）其他标准：财政部门和预算部门确认或认可的其他标

准。本次绩效评价采用“计划标准+行业标准”相结合的方式进

行。

5、绩效评分方法

（1）完成比例法。对于预算执行率、资金到位率、产出指

标完成率等可完整量化的指标或有明确完成目标的指标，利用完

成比例公式直接计算指标得分。规则表述为：指标得分＝指标完

成率×该指标分值。

（2）定性分档法。对于无法完整量化的指标，采用定性分

档的方法确定绩效评价指标得分，即将绩效评价标准划分为三个

或四个档次，并对应赋分。

（3）直接扣分法。对于评价规范性、合规性以及按明确要

求开展工作的指标，可采用直接扣分法，即不符合相关规范、相

关要求的，存在×××、×××情况的，按项（次）数扣去一定比例分

数，直到扣完为止。

依据绩效目标及其指标、项目计划任务书、承担单位提供项

目资料、调研座谈获得的信息及其它相关资料，采取比较法、专

家评估法，对项目决策、资金管理、实施过程和产出数量、质量、

时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、
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满意度等绩效目标和指标进行综合分析评价。对定量指标依据完

成值与目标值对比结果打分，定性指标分值由行业专家评议评分

意见确定。

6、绩效评价的局限性

本次绩效评价采用定量的指标体系打分评价+定性的调查信

息的归纳和提炼两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评

价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。

7、绩效评价的依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕

53号）；

（3）《自治区本级部门财政一般公共预算项目支出进度考

核办法 （试行）》 (宁财 ( 预 ) 发〔2015〕552 号 ) ；

（4）《宁夏回族自治区党委人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）；

（5）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10

号）；

（6）《自治区本级部门预算绩效管理工作综合考评暂行办

法》 ( 宁财 （绩）发 〔2021〕40 号 )；

（7）《自治区财政厅关于做好 2022年自治区本级部门项目

支出预算绩效目标批复和公开工作的通知》 ( 宁财 （绩）发

〔2022〕25 号 )；

（8）《自治区财政厅关于开展 2022年度转移支付预算执行

情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》 ( 宁财
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（绩）发 〔2023〕127 号 )；

（9）《自治区财政关于批复和公开 2022年自治区本级部门

项目支出预算绩效目标的通知》 ( 宁财（农）指标〔2022〕13

号 ) ；

（10）《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》

( 宁财规发〔2018〕16 号 ) ；

（11）《宁夏农林科学院科研项目绩效评价办法 (试行) 》

（宁农科办发〔2018〕51 号）；

（12）《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收办

法 （试行）》(宁农科办发 〔2018〕104 号 ) ；

（13）《宁夏农林科学院科研项目管理办法》（宁农科发

〔2022〕45号）；

（14）《自治区财政厅关于批复 2022年自治区本级部门预

算的通知》（宁财（农）指标〔2022〕13号）；

（15）《2022年宁夏农林科学院关于批复 2022年院属单位

预算的通知》 ( 宁农科发〔2022〕4号 ) ；

（16）项目决策、管理、资金使用、产出和效益等相关文件

资料；

（17）项目信息调查表、项目计划任务书、项目总结等相关

资料；

（18）通过现场核实、会议、座谈等收集的信息资料；

（19）其他相关资料。

（二）绩效评价工作过程
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本次绩效评价自2023年5月开始，至本报告正式出具日工作

已全面完成。包括组织准备、分析调研、评价评分、撰写和提交

报告四个阶段。

1、组织准备

2023年 5月，成立绩效评价工作组，开展案卷研究，收集各

类信息评价材料、进行资料和数据的归类、整理和分析，与委托

方沟通和交流，深入理解委托方的评价目的和要求，设计了绩效

评价指标体系，编制了绩效评价调查表，制订了绩效评价工作实

施方案，并征询委托方意见予以确认。

2、分析调研

进行材料的汇总和审核，统计分析各项数据和评价资料，初

步掌握各项目的实施进展、资金使用、产出和效益等情况，找出

问题、疑点和缺漏。在此基础上进行项目调研，了解项目实施方

的观点，核实相关证据和资料，现场解决发现的问题，修正、补

充、完善和确认评价证据。

3、评分评价

6月中旬，依据确认的评价信息资料，按照评分标准和打分

规则对各个指标进行初步评分，提出初步评价意见。在此基础上，

征求农科院及实施单位对初步评价意见和评分进行审核，最终形

成评价结果。

4、撰写和提交报告

6月下旬，依据评价证据、评价结果，撰写绩效评价报告初

稿。聘请项目实施单位人员对报告初稿进行评审，根据评审意见

和有关各方反馈意见修改后正式提交，完成绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价
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2022年度自治区农业科技自主创新资金科技成果转化项目实

现了总体目标，绩效指标完成情况良好，绩效产出较高。项目围

绕自治区农业发展需求，加强产学研合作，将农科院自主研发的

技术成果进行应用示范，加速、扩展了农业新品种、新技术、新

装备、新模式的推广应用，在示范区取得的节本、增产、增收作

用效果明显，取得了显著的直接或间接经济效益；项目通过建立

试验示范基地，采用培训、技术指导等方式，将农业新技术、新

产品及新品种普及应用到农村、农民中，有效助力农业增产农民

增收，带动产业发展，提升示范区养殖、种植从业人员应用科技

能力，为优势产业提高科技支撑，社会效益显著；在生态效益方

面，助力产业向减水减肥、绿色优质转变、农林加废弃物饲料化

利用、引领农业生产向绿色高效转变、打造绿色、优质、高效的

种养基地，促进农业生产与生产环境协调发展的作用和效果明显；

项目可持续影响力较强，有力促进地方优势特色产业发展，着力

提升农业综合效益、农业科技自主创新实力稳步增长、带动农业

增效、农民增收和提升农民素质。构建生产生态协调发展的现代

农业高质量发展模式。各项目的立项、实施过程监管、 考核验收

程序完善，组织管理规范。各项目资金按预算安排及时到位，但

有部分项目预算资金超出项目任务书现象，经费支出审批程序健

全，资金管理规范。但整体项目也存在不足之处，主要为部分产

出指标设置过粗过简或过细，有些效益指标的设置不够科学、合

理，定量的指标可衡量性不强。

（二）评价结论
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评价小组根据绩效指标体系及评分标准，采用比较法、因素

分析法、公众评判法等方法，通过数据采集、访谈的方式，按照

资金分配权重，汇总得出2022年度自治区农业科技自主创新资金

科技成果转化项目绩效综合评价得分90.37分，综合评价等级为

“优”。（各单位汇总得分详见表4）

表4： 2022年度自治区农业科技自主创新资金科技成果转化项目绩效评价得分表

指标 项目决策 项目过程 项目产出 项目效益 合计

分值 15.00 20.00 25.00 40.00 100.00
得分 11.61 17.16 23.81 37.79 90.37

得分率 77.40% 85.80% 95.24% 94.48% 90.37%

（说明：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评

分和评级相结合的方式分级实行百分制，总分为 100分，等级划分为四档：90（含）-100分为

“优”，80（含）-90分为“良”，60（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

项目决策类指标由 3个二级指标和 6个三级指标构成，本指

标分值共 15分，得 11.61分，扣 3.39分。扣分原因为：1、项目

部分实际产出大于预期效益，且部分项目绩效目标与任务书中年

度计划年度指标不相符；2、个别指标不明晰；3、个别项目资金

超任务书，但未就此进行事项说明。各指标目标值和绩效分值详

见表 5：

表5： 项目决策指标及分值

一级指标 二级指标 三级指标 分值 目标值 得分

项 目 决 策

（15分）

项目立项（5分）
立项依据充分性 3.00 充分 3.00
立项程序规范性 2.00 规范 2.00

绩效目标（5分）
绩效目标合理性 2.00 合理 1.19
绩效指标明确性 3.00 明确 1.85

资金投入（5分）
预算编制科学性 3.00 科学 2.25
资金分配合理性 2.00 合理 1.32

合计 15.00 11.61
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1、立项决策

立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，大

力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金投入的政

策，立项依据充分。

2、绩效目标

专项绩效目标由各项目的绩效指标组成，设置基本合理，考

核指标客观、有效。绩效指标以定量指标为主体，指标值较明确，

并规定了产出数量必填硬性指标，操作性较强；共性指标和个性

指标的设置基本兼顾到了各项目的行业、专业特点，总体上能够

客观反映项目的实施结果，较准确、有效地对项目进行绩效考评。

不足之处是：部分产出指标存在过粗过简和过细，部分效益指标

设置不合理，不明晰，应定量的指标可衡量性不足，项目部分实

际产出大于预期效益，部分项目绩效目标与任务书中年度计划年

度指标不相符，酌情扣分。

3、资金投入

2022年度自治区农业科技自主创新资金科技成果转化项目预

算资金为 740.00万元，全部来自于自治区财政资金。农科院根据

《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》以及年度科

研任务计划提出资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核

下达，预算编制科学性较强，程序规范，个别项目资金超任务书，

但未就此进行事项说明。总体预算安排较合理，符合专项目标要

求。

（二）项目过程

项目过程类指标由 2个二级指标和 5个三级指标构成，本指

标分值共 20.00分，得 17.16分，扣 2.84分。扣分原因为：1、有
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些项目专家评审表中仅对评价表整体进行打分，但并未就评价表

中指标分项明细逐一打分汇总，项目得分的客观性不强；2、预

算执行率为 99.24%。各指标目标值和绩效分值详见表 6：

表 6： 项目过程指标及分值

一级指标 二级指标 三级指标 分值 目标值 得分

项目过程

（20分）

资金管理（10分）

资金到位率 2.00 100% 2.00
预算执行率 6.00 100% 5.95

资金使用合规性 2.00 合规 2.00

组织实施（10分）
管理制度健全性 5.00 健全 5.00
制度执行有效性 5.00 有效 2.21

合计 20.00 17.16

1、资金管理

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管

理办法》、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》等相关文

件执行，管理情况良好。预算安排的 740.00万元资金全部及时足

额拨付到位，资金到位率 100%。

截至2022年12月底，专项实际支出734.40万元，预算执行率

为99.24%，预算执行率较高。

各项目实施单位严格执行专项资金管理制度和单位内控制度，

项目资金管理都做到了单独核算，专款专用。同时还建立了科研

项目经费使用卡制度，经费使用卡作为项目资金支出的依据。资

金使用过程中，预算资金的调整均按照农科院有关管理办法进行

集体研究，形成会议纪要，预算资金调整管理规范。按照“3、6、

9、12”个月资金支出进度分别达到23.57%、63.35%、77.40%、

99.24%。

2、组织实施

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主

创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金
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项目验收办法(试行)》文件规定和要求进行项目管理，全部项目

立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项目

实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在

院、所两级部门的推进和各项目组的努力下，大部分项目完成了

年度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。

（三）项目产出

项目产出指标由 4个二级指标和 4个三级指标构成，本指标

分值共 25.00分，得 23.81分，扣 1.19分。扣分原因为：1、合并

项产出数量未达标；2、合并项产出质量未达标。各指标目标值

和绩效分值详见表 7：

表 7： 项目产出指标及分值

一级指标 二级指标 三级指标 分值 目标值 得分

项 目 产 出

（25分）

产出数量

（7分）
实际完成率 7.00 100% 6.43

产 出 质 量

（13分）
质量达标率 13.00 100% 12.38

产出时效

（3分）
完成及时性 3.00 100% 3.00

产 出 成 本

（2分）
成本控制 2.00 控制在标准范围内 2.00

合计 25.00 23.81

1、产出数量

专项绩效目标的 15个产出数量指标除宁夏农林科学院农业

资源与环境研究所“西吉绿色生态农业关键技术集成示范”项目

的“有机肥制作”及“培训推广”指标未完成外，其余全部如期

超额完成，其中“建立种植示范基地”、“生产原原种”、“论

文”、专利”等指标的超出幅度较大,具体情况见表 8。
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表 8 2022年度自治区农业科技自主创新资金科技成果转化项目产出数量指标完成情况表

序号 指标名称 目标值 完成值 完成程度

1 示范种植(亩) 101170 111812 111%

2 繁育数量(亩) 745 1245 167%

3 示范区养殖、育肥头数（头） 69080 82664 120%

4 建立种植示范基地(个) 17 37 218%

5 建立养殖示范基地 (个) 1 1 100%

6 引进、示范新品种或产品(个) 59 98 166%

7 示范栽培及养殖技术（项） 9 12 133%

8 生产良种、原种 、种苗(万株、万粒) 1014 1014 100%

9 生产原原种(Kg) 500 1050 210%

10 示范产量(吨) 11502 15004.1 130%

11 示范产量(万头) 10 10.2 102%

12 培训场次、项数（场、项） 20 25 125%

13 培训人次（人） 4390 8586 196%

14 论文 1 2 200%

15 专利 1 2 200%

专项总体产出数量指标实现程度良好，详见附表 2（2022年

度自治区农业科技自主创新资金科技成果转化专项成果产出汇总

表）

2、产出质量

2022年底，宁夏农林科学院对各个项目进行了年度考核，邀

请区内外专家、院所学科带头人、院所各职能处室负责人对各项

目进行考核，项目总体产出达到项目任务规定的质量要求。

3、产出时效

项目年度任务完成时效性较好，8个项目均按计划时间完成

了年度任务。

4、产出成本

项目成本均控制在项目预算所规定的额度内，成本控制符合

标准。
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(四) 项目效益

项目效益指标由 5个二级指标构成，本指标共 40.00分，得

37.79分，扣 2.21分。扣分原因为：效益部分得分由专家打分表

汇总计算得出。具体效益情况详见表 9：

表9： 项目效益指标及分值

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分

效益（40分）

经济效益（8分） 合并项 8.00 7.56

社会效益（15分） 合并项 15.00 14.20

生态效益（8分） 合并项 8.00 7.56

可持续影响（4分） 合并项 4.00 3.78

满意度（5分） 合并项 5.00 4.69

合计 40.00 37.79

1、经济效益

2022年是专项启动的第二年，各项相关试验初步形成一定成

果，经济效益及带动示范效应逐步体现。经济效益绩效目标比

2021年有大幅增加，均达到和超过年度指标值。2022年度新立

项项目均取得较好经济效益。专项开展的生产技术及种养模式的

研究开发和推广应用取得了初步的节本增产和增收效果，具有一

定的直接或间接经济效益。

其中，中宁枸杞绿色优质高效生产技术集成示范项目，在宁

夏中杞枸杞贸易集团天景山、百瑞源长山头、海源六窑等基地开

展枸杞 6081、科杞 6082等枸杞新品种的区域示范，采用篱架栽

培、行间混植等的自交不亲和品种的栽培技术示范。确定了容器

规格及填充材料的配方，基于 SSR分子标记分析 475个无性系单

株母树与扦插苗之间遗传差异，并构建了进化树，SSR分子标记

技术快速准确的坚定了枸杞种苗纯度的真实性，适应枸杞苗木繁
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育规模生产的需要。在中杞公司天景山基地开展篱架栽培技术示

范，开展枸杞篱架栽培种植经济效益分析，篱架栽培的成本利润

率高于传统栽培，从第三年盈利，静态投资回收期比传统栽培静

态投资回收期短。在中宁百瑞源、中杞、玺赞、杞鑫枸杞基地的

400亩核心示范区继续开展枸杞病虫害“五步法”绿色防控技术示

范，技术推广 8600亩。开展枸杞病虫害监测预报技术应用 13次，

形成病虫害发生趋势分析及防控建议报告，并发布产区基地。吴

忠市红寺堡区新庄集乡红川村 5300亩枸杞设置 2个监测点，对

夏、秋两季枸杞干果进行产品质量安全监测。示范点枸杞干果达

到《食品安全地方标准 枸杞》（DBS64/001-2022）和《枸杞干果

中农药残留最大限量》（DBS 64/005-2021）标准要求。牛心朴子

生物制剂对枸杞蚜虫的防治效果可以稳定在 90%以上，对枸杞木

虱、蓟马的防治效果达到 85%以上，持效期可达 15d以上。施药

期间无重大病虫害发生。施用该制剂可降低生物农药成本 30%-

50%。

2、社会效益

社会效益绩效目标为定性指标，各个专项实际指标略有不同，

对照各专项指标审核，项目总体达到和实现了各指标的要求，研

究成果为确保我区农业特色产业的优势提供了技术支持，为促进

全区农业技术进步发挥了作用，具有良好的社会效益。

其中，平罗农业特色优势产业增效技术集成与示范项目在实

施过程中，加强与种植业合作社、家庭农场、土地流转经营大户

等新型经营主体，以及农产品加工企业的对接合作，强化市场导

向，创新销售模式，提高农产品附加值，促进“产学研”有机结
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合，一二三产业融合发展，同时带动一家一户的小生产与现代农

业的大产业有效对接，使科研成果落地，农户获得实惠，支撑农

业科研稳步推进，种植业持续健康发展，实现全产业链增收，粮

食安全有效保障，社会效益显著。

吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范项目通过实施，不

断丰富吴忠市设施瓜菜、大青葡萄品种类型，可满足消费者对瓜

菜、葡萄产品的物质需求，同时吸纳劳动力，整个产业链增加

0.3-0.6个就业岗位，促进农村经济发展，引领我区瓜菜、大青葡

萄产业高质量发展。依据当地产业发展情况建立新品种新技术展

示基地，突出各个基地的功能和特色，接待区市（县）行政、推

广、种子企业、种子经销商和农户的检查观摩，增强了农作物品

种展示、技术示范，提高了品种、技术等科技成果推广应用能力，

彰显了一定的展示示范效果，助推宁夏优质粮食、畜牧养殖和种

子生产等农业产业的高质量发展。项目的实施全面促进宁夏地区

肉牛产业技术提升，达到以项目支持带动产业发展，充分发挥科

技在推动优势特色产业发展和提高经济效益中的作用，提升项目

组科技人员、项目实施区从业人员的业务素质。利用奶牛粪便规

模化生产有机肥技术，不仅可解决环保问题，还可生产高品质的

生物有机肥料，为奶牛养殖增加附加效益，为黄花菜产业发展提

高单位产值，培育健康土壤，助力种植户增加收益。

3、生态效益

生态效益绩效目标多为定性指标，各个专项实际指标略有不

同，对照各专项指标审核，都实现了预期目标。项目实施助力产

业向减水减肥、引领农业生产向绿色高效转变发展，农林加废弃
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物饲用化利用，促进农业生产与生产环境协调发展的作用和效果

较明显。

其中，西吉绿色生态农业关键技术集成示范项目，通过肉牛

养殖均衡发展技术，调整饲草结构和优化日粮配方，提高饲草料

转化效率，增加养殖效益。养殖粪污堆呕发酵整村推进模式、种

养结合生态高效农业技术、马铃薯晚疫病绿色防控技术依据马铃

薯晚疫病监测预警系统，应用预警系统制定以农药减施为主的马

铃薯晚疫病绿色防控技术方案，与西吉县马铃薯产业服务中心合

作，建立示范点。冷凉蔬菜水费一体化精准运筹技术等绿色生态

农业技术的推广应用，对修复培肥土壤、提高水肥资源利用率和

土地产出率、增强农田生态系统功能、提高旱地农作物防灾减灾

能力具有重要作用，生态效应凸显，对促进马铃薯产业、冷凉蔬

菜产业和草畜产业持续健康发展具有重要意义。

4、可持续影响

可持续影响绩效目标为定性指标，各个专项实际指标略有不

同，对照各专项指标审核，项目总体达到和实现了各指标的要求。

通过项目实施，着力提升区域农业综合为农业产业高质量发展提

供技术支持，农业科技自主创新实力稳步增长，促进农民增收、

农村发展，构建生产生态协调发展的现代农业高质量发展模式。

增强了我区及农科院的农业科技创新能力，为后续产业持续发展

奠定了人才和技术基础，保持了可持续产生良好的社会效益和经

济效益的基础。

5、满意度

根据项目绩效评价表满意度情况填报数据显示，项目研究人

员对宁夏农科院及承担单位提供的相关服务工作满意度，以 及项
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目实施单位、合作单位、群众等对项目实施的满意度都达到了

90%-100%，表明宁夏农科院为项目实施提供了良好的科研支撑

保障，项目实施过程中充分开展产学研合作，在项目实施区发挥

了较好的示范带动作用。

五、主要经验与做法

（一）项目管理规范，立项程序完备，项目考核及时。农科

院对项目管理严格按照《宁夏农林科学院科研项目管理办法》、

《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》、《宁夏农林科学院

科研业务会议管理办法》等制度执行，为项目规范实施提供了有

力保障。2022年底，农科院组织区内外行业专家、学科带头人及

业务负责人对各项目分别进行了年度总结绩效评价，行业专家提

出的意见和建议为项目规范实施、提高项目完成质量提供了保障。

（二）党建与业务融合，深入一线服务群众。以党建+科技+

产业的方式推动党建与科技创新融合，以“让党旗在田间地头高

高飘扬，给农业现代化插上科技的翅膀”为指引，发扬“四心”

实干担当作风，围绕产业强化科技创新，依托院地合作，打造科

研试验示范基地，集中展示示范新品种新技术。不断加强科技服

务，培训提升基层农业从业人员素质，解决产业发展中的难题，

切实将农林科技成果落实到田间地头。

六、问题与建议

（一）绩效评价年度总结工作需进一步细化。2022年底，农

科院组织区内外行业专家、学科带头人及业务负责人对各项目分

别进行了年度总结绩效评价，但在评价工作过程中未完全按照设

计要求执行，有些项目专家评审表中仅对评价表做了整体打分，

但并未就评价表中指标分项明细逐一打分汇总，项目绩效目标得
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分的客观性不强。建议在今后的工作中按照评价考核要求做好考

核前讲解工作，统一认识，统一标准；发放评价表时要统一渠道，

并及时回收统计审核，以便于考核过程中出现问题能够及时反馈、

补正。

（二）绩效目标设置合理性有待完善。评价中发现专项的

绩效产出指标的年度指标值的设定偏低，专项绩效目标的15个

产出数量指标（合并）全部完成，其中4个指标（合并）的完

成值均超出了指标值，反映出绩效指标和指标值的设定比较保

守。建议项目管理部门与项目实施单位充分沟通，以项目任务

书确定的内容为基础，衡量专项目标与年度项目研究内容和成

果的匹配程度，年度项目绩效指标与年度资金预算的匹配程度，

科学、合理、适当地设定绩效指标和指标值。

附表 1： 2022年度科技成果转化项目绩效评价打分表汇总

表

附表 1-1：固原市特色产业提质增效技术集成与示范绩效评

价打分表

附表 1-2：盐池特色产业关键技术集成示范绩效评价打分表

附表 1-3：宁夏海原县肉牛产业高质量发展关键技术服务绩

效评价打分表

附表 1-4：中宁枸杞绿色优质高效生产技术集成示范绩效评

价打分表

附表 1-5：吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范绩效评

价打分表

附表 1-6：红寺堡优势特色农业高质量发展技术示范与推广

绩效评价打分表





附表1

 2022年度科技成果转化项目绩效评价打分表汇总表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政
策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支
出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

3.00 

立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大
农业科技创新专项资金投入的政策；立项依据
充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩
效评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 2

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

1.19 

科技成果转化专项的主要任务目标是开展新品
种、新产品（设备）、新技术、新模式等科技
成果的集成、示范、转化，引领带动产业大县
、新型经营主体、现代农业科技创新示范区，
推动区域特色产业发展。项目内容与目标相关
度大，有与之匹配的项目资金。项目部分实际
产出大于预期效益，且部分项目绩效目标与任
务书中年度计划年度指标不相符，酌情扣分。

绩效指标明确性 3

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

1.85 绩效目标明确，个别指标存在不明晰。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

2.25 

农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创
新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出
资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审
核下达，预算编制科学性较强，程序规范。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

1.32 依据充分，分配合理。部分项目预算资金超任
务书无说明。
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 2022年度科技成果转化项目绩效评价打分表汇总表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；

得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资
金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科
研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算安排的740万元资金全部及时足
额拨付到位，资金到位率100%。

预算执行率 6
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。
得分=预算执行率*项目分值

实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金

。

5.95 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重

乘以项目分值

资金使用合规性 2
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理
办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

2.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，
资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农
林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部

项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规
范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、
核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；

③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，
项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

2.21 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部
门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。部分项目专家评价表只上总分，未
按照分项明细逐一打分汇总，缺乏打分依据，
部分专家打分表无签名及日期，资金超任务书
无事项说明。酌情扣分。
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附表1

 2022年度科技成果转化项目绩效评价打分表汇总表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 25

产出数量 7 实际完成率 7 项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完
成率100%的7分，不足100%的按比例得分。

6.43 合并项

产出质量 13 质量达标率 13 是否达到标准
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量达
标率100%的13分，不足100%的按比例得分。

12.38 合并项

产出时效 3 完成及时性 3 项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计
划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时
间。完成及时的得3分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

3.00 合并项

产出成本 2 成本控制 2
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在
100%以内（含）得2分，超过按比例扣分。

2.00 合并项

效益 40

社会效益 8 合并项 8 产生的社会效益达到目标的比重
。

专家意见平均值与项目分值乘积 7.56 合并项

经济效益 15 合并项 15 经济效益达到目标的比重。 专家意见平均值与项目分值乘积 14.20 合并项

生态效益 8 合并项 8 产生生态效益达到目标的比重。 专家意见平均值与项目分值乘积 7.56 合并项

可持续影
响

4 合并项 4 是否建立和完善可持续发展的资
金投入机制和管理机制。

专家意见平均值与项目分值乘积 3.78 合并项

满意度 5 合并项 5 对项目实施效果的满意程度 专家意见平均值与项目分值乘积 4.69 合并项

合计 100 100 100 90.37 
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附件1-1

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 固原市特色产业提质增效技术集成与示范　

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准）  得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政
策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权
支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

3.00 

立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大
农业科技创新专项资金投入的政策；立项依据
充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、
绩效评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 2

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目
标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

1.50 

马铃薯、冬小麦、冷凉蔬菜及肉牛都是当前固
原市重要的支柱产业。马铃薯对全区经济社会
的全面进步和可持续发展发挥了重要的促进和
支撑作用；冬小麦为我区口粮安全起到了重要
保障作用；冷凉蔬菜对当地农业增产增效、农
民增收致富、农村发展建设，促进乡村振兴具
有重大意义；肉牛养殖对促进农业稳定发展、
农民持续增收具有重要意义。项目内容与目标
相关度大，有与之匹配的项目资金。项目部分

绩效指标明确性 3

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.00 绩效目标明确，但效益指标可衡量性不够。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.25 

农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创
新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出
资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审
核下达，预算编制科学性较强，程序规范，项
目存在预算浪费情况。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应
。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

1.00 未发现超任务书事项说明。
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附件1-1

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 固原市特色产业提质增效技术集成与示范　

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准）  得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；
得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目
的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目
。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科
研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算资金安排的60万元，实际到位
资金70万元。

预算执行率 6
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的
资金。

5.94 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重

乘以项目分值。

资金使用合规性 2
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管
理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，
资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农
林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部
项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规
范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核
、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执
行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到
位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

1.67 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部
门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。专家评价表只上总分，未按照分项
明细逐一打分汇总，缺乏打分依据。未发现超
任务书事项说明。
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附件1-1

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 固原市特色产业提质增效技术集成与示范　

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准）  得分 评价说明

产出 7 产出数量 7

新增课题

7

1项

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实
际完成率100%的7分，不足100%的按比例得分。

            7.00 

1项

马铃薯、冬小麦、冷凉蔬菜
、百合新品种示范面积

2350亩 3050亩

标准化育肥肉牛 1000头 1418头

示范马铃薯、冬小麦、甘蓝
、百合新品种

5个 5个

示范马铃薯抗旱栽培技术、
冷凉蔬菜绿色生态栽培技术
、百合绿色生态栽培技术

3项 3项

示范肉牛标准化育肥技术 1项 1项

建立马铃薯、冬小麦、冷凉
蔬菜、百合种植示范基地

4个 6个

建立肉牛养殖示范场 1个 1个

项目数量 1项 1项

繁育马铃薯面积 40亩 40亩

马铃薯种苗繁育 4万株 4万株

生产马铃薯原原种 10万粒 10万粒

繁殖冬小麦面积 5亩 5亩

生产原原种 500kg 1050kg
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附件1-1

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 固原市特色产业提质增效技术集成与示范　

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准）  得分 评价说明

产出

产出质量 13

冷凉蔬菜节肥减药

13

10%

专家意见平均值与项目分值乘积           12.46 

10%

肉牛养殖核心示范效益提升 10% 10%

种植核心示范产量提高 10% 10%

基层技术人员和农民 275人次 547人次

院网宣传报道 2次 8次

验收合格率 合格 合格

产出时效 3 完成及时性 3 项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需
的时间。完成及时的得3分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

            3.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 2 成本控制 2
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。
在100%以内（含）得2分，超过按比例扣分。

            2.00 符合标准

效益 40

社会效益 8 为固原市优势产业提高科技
支撑

8 明显提高 专家意见平均值与项目分值乘积             7.67 　明显提高

经济效益 15
示范区节本增效

15

150元/亩 专家意见平均值与项目分值乘积

          14.38 

150元/亩

肉牛养殖示范区效益提高 10% 专家意见平均值与项目分值乘积 10%

生态效益 8 助力产业向减水减肥、绿色
优质转变

8 效果明显 专家意见平均值与项目分值乘积             7.67 效果明显

可持续影
响

4 引领固原市优势特色产业高
质量发展

4 效果明显 专家意见平均值与项目分值乘积             3.83 效果明显

满意度 5 项目合作对象满意度 5 95% 专家意见平均值与项目分值乘积             4.79 97%

合计 82 100 100           91.16 
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附件1-2

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 盐池特色产业关键技术集成示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政
策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权
支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

3.00 

立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大
农业科技创新专项资金投入的政策；立项依据
充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、
绩效评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 2

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务
目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

1.50 

重点解决我区滩羊产业优质不优价等影响产业
化升级，中草药添加剂对滩羊肉风味剂生长性
能的影响，草原蝗虫对草原植被影响，中草药
高效生产，适宜当地种植荞麦品种单一问题，
示范具有支撑作用的新品种、具有推广价值的
新技术，为当地特色产业提质增效和可持续发
展提供技术支撑。项目内容与目标相关度大，
有与之匹配的项目资金。项目部分实际产出大
于预期效益。

绩效指标明确性 3

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

1.00 绩效目标明确，但效益指标可衡量性不够；绩
效总目标与分项不对应。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.25 

农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创
新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出
资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审
核下达，预算编制科学性较强，程序规范，项
目存在预算浪费情况。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应
。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

1.00 未发现超任务书事项说明。
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附件1-2

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 盐池特色产业关键技术集成示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；
得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目
的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目
。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科
研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算资金安排的80万元，实际到位
资金90万元。

预算执行率 6
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的
资金。

6.00 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重

乘以项目分值。

资金使用合规性 2
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管
理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，
资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农
林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部
项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规
范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核
、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执
行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到
位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

1.67 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部
门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。专家评价表只上总分，未按照分项
明细逐一打分汇总，缺乏打分依据。未发现超
任务书事项说明。
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附件1-2

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 盐池特色产业关键技术集成示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 20

产出数量 7

基因鉴定检测

7

5万只

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实
际完成率100%的7分，不足100%的按比例得分。

7.00 

6万只

家庭牧场示范 0.5万只 0.8万只

滩羊专用饲料 500吨 3000吨

标准化生产 10万只 10.2万只

柠条平茬示范 0.8万亩 1万亩

柠条综合加工示范 1000吨 1200吨

荞麦良种繁育 100亩 100亩

甘草、黄芪绿色生产 2000亩 2700亩

荞麦示范 1500亩 2000亩

举办培训班 600人次 635人次

草原虫害防控技术示范 500亩 1000亩

产出质量 13

基因检测准确率

13

≧95%

专家意见平均值与项目分值乘积 12.22 

≧95%

甘草、黄芪保苗量 0.8-1万株/亩 1万株/亩

柠条生物量每亩提高 90公斤 200公斤

柠条加工利用率 0.9 90%
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附件1-2

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 盐池特色产业关键技术集成示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 5

产出时效 3 完成及时性 3 项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需
的时间。完成及时的得3分，完成不及时按超过时间酌情扣分
。

3.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 2 成本控制 2
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。
在100%以内（含）得2分，超过按比例扣分。

2.00 符合标准

效益 40

社会效益 8 示范区养殖、种植从业人员
应用科技能力

8 显著提高 专家意见平均值与项目分值乘积 7.52 显著提高

经济效益 15 年度示范区经济效益 15 提高7% 专家意见平均值与项目分值乘积 14.10 提高7%

生态效益 8 农林加废弃物 8 饲料化利用 专家意见平均值与项目分值乘积 7.52 饲料化利用

可持续影
响

4
着力提升区域农业综合

4
有效保障

专家意见平均值与项目分值乘积 3.76 
有效保障

为农业产业高质量发展提供
技术支持

有效保障 有效保障

满意度 5

群众满意度

5

≧95%

专家意见平均值与项目分值乘积 4.70 

≧95%

项目承担单位满意度 ≧95% ≧95%

合作对象满意度 >90% >90%

合计 100 100 100 89.24 
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附件1-3

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 宁夏海原县肉牛产业高质量发展关键技术服务

一级指标及分值 二级指标及分值 三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政
策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权
支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

3.00 
立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科
技创新，大力实施农业科技创新计划，加大农业
科技创新专项资金投入的政策；立项依据充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、
绩效评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定
申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 2

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务
目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

1.50 

肉牛产业是宁夏中南部脱贫富民的主导产业，海
原县肉牛因区域自然资源禀赋差、产业基础薄弱
、先进适用技术到位率低等，已成为制约海原县
肉牛产业高质量发展的短板和瓶颈。本项目发挥
国家肉牛牦牛产业技术体系的技术优势，着力提
升资源制约型区域农业综合效益，为海原县乡村
振兴和美丽乡村建设提供支撑。项目内容与目标
相关度大，有与之匹配的项目资金。项目部分实
际产出大于预期效益。

绩效指标明确性 3

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

1.00 绩效目标明确，但效益指标可衡量性不够；绩效
总目标与分项不对应。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.25 

农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创新
资金管理办法》以及年度科研任务计划提出资金
测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核下
达，预算编制科学性较强，程序规范，项目存在
预算浪费情况。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应
。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 依据充分，分配合理。
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附件1-3

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 宁夏海原县肉牛产业高质量发展关键技术服务

一级指标及分值 二级指标及分值 三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；
得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目
的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目
。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主
创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科研项
目经费管理办法》等相关文件执行，管理情况良
好。预算安排的20万元资金全部及时足额拨付到
位，资金到位率100%。

预算执行率 6
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的
资金。

6.00 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重乘
以项目分值。

资金使用合规性 2
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管
理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批程
序和手续健全。各项目的经费支出都能实行专款
专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金使
用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农
业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科
学院农业科技自主创新资金项目验收办法(试行) 
》文件规定和要求进行项目管理，全部项目立项
经过论证，年度进行核，组织管理规范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核
、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执
行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到
位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

3.33 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导
外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目标，
督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的推
进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年
度任务，总体产出和绩效良好，组织实施有效。
专家评价表只上总分，未按照分项明细逐一打分
汇总，缺乏打分依据.
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附件1-3

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 宁夏海原县肉牛产业高质量发展关键技术服务

一级指标及分值 二级指标及分值 三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 25

产出数量 7

开展专题技术培训

7

10项
实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实
际完成率100%的7分，不足100%的按比例得分。

7.00 

14项

发放技术培训材料 1000份以上 5000份以上

产出质量 13 集中培训现场指导 13 300-350人次 专家意见平均值与项目分值乘积 12.42 3000人次以上

产出时效 3 完成及时性 3 项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需
的时间。完成及时的得3分，完成不及时按超过时间酌情扣分
。

3.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 2 成本控制 2
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。

在100%以内（含）得2分，超过按比例扣分。
2.00 符合标准

效益 40

社会效益 8 养殖人员应用科技能力 8 显著提高 专家意见平均值与项目分值乘积 7.64 显著提高

经济效益 15 肉牛养殖综合效益 15 提高10%以上 专家意见平均值与项目分值乘积 14.33 提高15%以上

生态效益 8 农林加废弃物 8 饲用化利用 专家意见平均值与项目分值乘积 7.64 饲用化利用

可持续影响 4 提升农业综合效益 4 有效保障 专家意见平均值与项目分值乘积 3.82 有效保障

满意度 5

群众满意度

5

≧95% 专家意见平均值与项目分值乘积

4.78 

≧98%

承担单位满意度 ≧95% 专家意见平均值与项目分值乘积 ≧99%

合作对象满意度 >90% 专家意见平均值与项目分值乘积 >99%

职工满意度 ≧95% 专家意见平均值与项目分值乘积 ≧98%

合计 100 100 100 92.70 
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附件1-4

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 中宁枸杞绿色优质高效生产技术集成示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政
策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权
支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

3.00 

立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大
农业科技创新专项资金投入的政策；立项依据
充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、
绩效评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 2

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目
标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

1.50 

依托中宁枸杞综合试验基地开展枸杞优质高效
生产技术集成与示范，建立综合技术核心示范
区、新品种、新技术、新产品示范推广。项目
内容与目标相关度大，有与之匹配的项目资金
。项目部分实际产出大于预期效益。

绩效指标明确性 3

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.00 绩效目标明确，但效益指标可衡量性不够。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.25 

农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创
新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出
资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审
核下达，预算编制科学性较强，程序规范，项
目存在预算浪费情况。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应
。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.00 依据充分，分配合理。
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附件1-4

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 中宁枸杞绿色优质高效生产技术集成示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；
得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目
的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目
。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科
研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算安排的100万元资金全部及时足

额拨付到位，资金到位率100%。

预算执行率 6
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的
资金。

6.00 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重

乘以项目分值。

资金使用合规性 2
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管
理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，
资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农
林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部
项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规
范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核
、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执
行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到
位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

3.33 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部
门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。专家评分表无专家签名及日期。
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附件1-4

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 中宁枸杞绿色优质高效生产技术集成示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 7 产出数量 7

示范新品种

7

5个

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际

完成率100%的7分，不足100%的按比例得分。
7.00 

5个

枸杞良种采穗圃 100亩 100亩

枸杞繁育基地 500亩 1000亩

示范区单株鲜果产量 1000万株 1000万株

繁育枸杞良种种苗 1.5kg 3.4kg

示范区修剪用工每亩 减少1-2人 减少1-2人

研制开发冲施肥产品 1个 1个

枸杞滴灌专用肥产品 2个 2个

专用肥料产品示范面积 500亩 500亩

开展枸杞病虫害监测预报 2-3次/年 2-3次/年

枸杞病虫害绿色防控技术推广 5万亩 5万亩

检测枸杞干果 20批次/年 20批次/年

出具检验报告 4份 4份

技术培训 4次/年 4次/年

培训人员数量 290人次 290人次

发放实用技术手册 200份 200份
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附件1-4

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 中宁枸杞绿色优质高效生产技术集成示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 18

产出质量 13

验收合格率

13

100%

专家意见平均值与项目分值乘积 12.48 

100%

对枸杞蚜虫的防效 90%以上 90%以上

核心示范区病虫害防效达到 80%以上 80%以上

枸杞蓟马、木虱的防效 80%以上 80%以上

产出时效 3 完成及时性 3 项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需
的时间。完成及时的得3分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

3.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 2 成本控制 2
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在

100%以内（含）得2分，超过按比例扣分。
2.00 符合标准

效益 40

社会效益 8 新品种、新技术、新产品引领
了产业的高质量发展

8 明显提升 专家意见平均值与项目分值乘积 7.25 明显提升

经济效益 15 枸杞产量和品质 15 效益明显 专家意见平均值与项目分值乘积 13.80 效益明显

生态效益 8 试验示范区枸杞种植面积增
加，植被覆盖度提高

8 明显提高 专家意见平均值与项目分值乘积 7.25 明显提高

可持续影
响

4 枸杞种植管理水平 4 明显提高 专家意见平均值与项目分值乘积 3.63 明显提高

满意度 5 项目区域公众满意度 5 90% 专家意见平均值与项目分值乘积 4.31 90%

合计 100 100 100 91.80 
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附件1-5

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政
策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权
支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

3.00 

立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大
农业科技创新专项资金投入的政策；立项依据
充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、
绩效评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 2

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务
目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

1.00 

吴忠市坚持高质量发展理念，以资源禀赋、产
业优势为基础，以产业转型升级为主线，以农
业产业五大板块高标准发展为载体，着力推动
田园综合体建设，着力推动露地蔬菜产业示范
区、奶牛养殖示范区、农业产业化龙头企业聚
集区建设，着力推动优质水稻和饲草建设，促
进农业一二三产融合发展，助力乡村振兴。项
目内容与目标相关度大，有与之匹配的项目资
金。项目部分实际产出大于预期效益。项目绩

绩效指标明确性 3

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 绩效目标明确，但效益指标可衡量性不够。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.25 

农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创
新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出
资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审
核下达，预算编制科学性较强，程序规范，项
目存在预算浪费情况。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应
。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

1.00 未发现超任务书事项说明。
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附件1-5

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；
得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目
的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目
。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科
研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算资金安排的100.1万元，实际到
位资金120万元。

预算执行率 6
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的
资金。

6.00 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重
乘以项目分值。

资金使用合规性 2
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管
理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，
资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农
林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部
项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规
范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核
、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执
行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到
位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

1.67 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部
门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。专家评价表只上总分，未按照分项
明细逐一打分汇总，缺乏打分依据。未发现超
任务书事项说明。
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附件1-5

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 7 产出数量 7

示范黄花菜专用型有机肥产
品

7

2种

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实
际完成率100%的7分，不足100%的按比例得分。

7.00 

2种

示范设施大青葡萄、樱桃高
质栽培技术

4600头 4680头

肉牛高效繁殖技术覆盖数量 60亩 60亩

示范设施瓜菜轻简化高效生
产技术

200亩 205亩

示范水稻玉米高效生产关键
技术

2000亩 2080亩

示范牧草新品种新技术基地
面积

12000亩 12000亩

示范作物新品种数量 16个 30个

示范苜蓿青贮裹包 1万吨 10800吨

技术培训人数 800人 805人次

利原村示范户 3户 3户

利原村示范高效养殖肉牛 80头 100头

利原村粮饲通用玉米种植 80亩 80亩

成果转化 2项 2项
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附件1-5

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 18

产出质量 13

示范区产量品质提升

13

≧5%

专家意见平均值与项目分值乘积 12.61 

5%

机械化生产水平 ≧40% 55%

水肥利用率提高 ≧10% ≧10%

利原村犊牛成活率 100% 100%

利原村示范户育肥牛日增重 1200g 1350g

产出时效 3 完成及时性 3 项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需
的时间。完成及时的得3分，完成不及时按超过时间酌情扣分
。

3.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 2 成本控制 2
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。
在100%以内（含）得2分，超过按比例扣分。

2.00 符合标准

效益 40

社会效益 8

为优势特色产业发展提供
科技支撑

8
有效提高

专家意见平均值与项目分值乘积 7.76 
有效提高

带动产业发展 效果显著 效果显著

经济效益 15
核心示范区亩节本增效

15
≧150元

专家意见平均值与项目分值乘积 14.55 
≧150元

利原村肉牛养殖节本 ≧800元/头 1000元/头

生态效益 8 引领农业生产向绿色高效转
变

8 效果显著 专家意见平均值与项目分值乘积 7.76 示范区畜禽粪便、秸秆利用率90%以上、减少化
肥农药投入5%、节水10%以上

可持续影
响

4 农业科技自主创新实力 4 稳步增长 专家意见平均值与项目分值乘积 3.88 稳步增长

满意度 5 满意度指标 5 对项目实施效果的满意程度 ，
满意度≥90%。

专家意见平均值与项目分值乘积 4.85 ≧95%

合计 100 100 100 ≧90% 91.33 
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附件1-6

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 红寺堡优势特色农业高质量发展技术示范与推广 　

一级指标及分值 二级指标及分值 三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准）  得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规 、国民经济发展规划和相

政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ；
③项目立项是否与部门职责范围相符 ，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围 ，是否符合中央、地方事
权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 。

发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值
扣完为止。

3.00 

立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大
农业科技创新专项资金投入的政策 ；立项依据
充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立 ；

②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究 、专家论证、风险评估
、绩效评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值
扣完为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 2

项目所设定的绩效目标是否依据

充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务
目标)
①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值
扣完为止。

1.00 

项目重点围绕红寺堡区枸杞、酿酒葡萄、黄花
菜、滩羊及肉牛等特色农业发展的科技需求 ，
同时开展枸杞绿色生产关键技术示范 、酿酒葡

萄农机农艺融合及根际环境调控与水肥一体化
技术示范、黄花菜绿色高产及无污染制干技术

集成示范推广、滩羊标准化养殖技术示范推广
、红寺堡区肉牛产业高质量发展技术集成示范
、梨花村脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接驻村
工作，为红寺堡区农业高质量发展提供科技支
撑。项目内容与目标相关度大，有与之匹配的
项目资金。项目部分实际产出大于预期效益 。

项目绩效目标与任务书中年度计划年度指标不
相符

绩效指标明确性 3

依据绩效目标设定的绩效指标是

否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值

扣完为止。

2.00 绩效目标明确，但效益指标可衡量性不够。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考

核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值

扣完为止。

2.25 

农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创
新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出
资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审

核下达，预算编制科学性较强，程序规范，项
目存在预算浪费情况。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预

算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适

应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值

扣完为止。

2.00 依据充分，分配合理。
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附件1-6

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 红寺堡优势特色农业高质量发展技术示范与推广 　

一级指标及分值 二级指标及分值 三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准）  得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；

得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项
目的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项
目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自

主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科
研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算安排的120万元资金全部及时足
额拨付到位，资金到位率100%。

预算执行率 6
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付
的资金。

5.91 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重
乘以项目分值。

资金使用合规性 2
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金

管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值
扣完为止。

2.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况 ，

资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理

制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利

实施的保障情况。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值

扣完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农

林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理 ，全部

项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规
范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规

定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ，对项目申报、审
核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格
执行；

②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到

位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分 ，直至指标分值
扣完为止。

3.33 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查 、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部

门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织

实施有效。专家评价表只上总分，未按照分项
明细逐一打分汇总，缺乏打分依据.
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附件1-6

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 红寺堡优势特色农业高质量发展技术示范与推广 　

一级指标及分值 二级指标及分值 三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准）  得分 评价说明

产出 25

产出数量 7

建立种植、养殖基地

7

5-8个，种植面积3000亩以上

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。
实际完成率100%的7分，不足100%的按比例得分。

7.00 

11个基地种植、养殖面积4000亩

牛羊养殖示范 牛羊3000、5000只（头）
指导青贮1.8万吨；示范牛羊养殖8000头以
上；牛羊疾病诊断率90%以上。

开展技术培训 13-15期，培训人数1200人 培训21次，人数1300人

产出质量 13

枸杞、葡萄、黄花菜病虫害防治效果

13

平均防效80%以上

专家意见平均值与项目分值乘积 11.85 

80-90%以上

产品质量达到国家和地方食品安全标准 符合绿色质量标准 达到

土壤质量得到提升（是否明显） 是 是

产出时效 3 完成及时性 3 项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间
。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目
所需的时间。完成及时的得3分，完成不及时按超过时间酌情

扣分。

3.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 2 成本控制 2
对项目的实际补贴标准与政策补

贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%
。在100%以内（含）得2分，超过按比例扣分。

2.00 符合标准

效益 40

社会效益 8 为红寺堡特色农业产业提供科技支撑 8 是否为优势特色产业发展提供有
效科技支撑

专家意见平均值与项目分值乘积 7.29 提升

经济效益 15

提高黄化菜、枸杞产值

15

产值增加10%以上

专家意见平均值与项目分值乘积 13.67 

提高产值10-25.6%；葡萄因受冻害减产

牛羊养殖增收 增加产值3%以上 羊每只增收35元，肉牛每只增收300元以上

脱贫户人均收入 增加15%以上 增长22%

生态效益 8 打造绿色、优质、高效的种养基地。 8 明显有成效 专家意见平均值与项目分值乘积 7.29 
化肥、农药、抗生素明显减少使用，畜禽养
殖粪污无害化处理；秸秆还田，明显提高了
生态质量

可持续影响 4
带动农业增效、农民增收和提升农民素质。

4
效果明显

专家意见平均值与项目分值乘积 3.65 
效果明显

农民增收、农村发展 促进 促进

满意度 5
产业部门满意

5
90%以上

专家意见平均值与项目分值乘积 4.56 
95%以上

企业和农户满意度 90%以上 95%以上

合计 100 100 100 90.79 
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附件1-7

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 西吉绿色生态农业关键技术集成示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相
政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事
权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

3.00 
立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，
大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金
投入的政策；立项依据充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估
、绩效评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立
项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 2

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务
目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

1.00 

围绕西吉县产业振兴和绿色生态转型发展的科技需求，针
对西吉县特色优势产业绿色转型发展和农业提质增效面临
的农业产业基础仍然薄弱、可持续发展能力还不强、种养
结合不够紧密、农产品品质不优、合作社及农民等生产主
体的产业和市场品牌意识不强、绿色生态循环农业发展的
内生动力不足、以绿色为导向的农业补贴制度不完善以及
政策、市场和科技结合不够紧密等问题，西吉县与宁夏农
科院合作打造一批具有区域特色的可复制、可推广的绿色
生态循环农业示范典型和样板，引领支撑特色优势产业绿
色转型和农业新兴产业的协同发展，助推西吉县脱贫攻坚
与乡村振兴的有效衔接。项目内容与目标相关度大，有与
之匹配的项目资金。项目部分实际产出大于预期效益。项
目绩效目标与任务书中年度计划年度指标不相符

绩效指标明确性 3

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 绩效目标明确，但指标可衡量性不够。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.25 

农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理
办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配建议方
案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性较强，程
序规范，项目存在预算浪费情况。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适
应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

1.00 未发现超任务书事项说明。
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附件1-7

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 西吉绿色生态农业关键技术集成示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；
得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项
目的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项
目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金
管理办法》、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》
等相关文件执行，管理情况良好。预算资金安排的100万
元，实际到位资金120万元。

预算执行率 6
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付
的资金。

5.93 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重乘以项目分
值。

资金使用合规性 2
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金
管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 
各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续
健全。各项目的经费支出都能实行专款专用，没有发现有
超预算范围支出情况，资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主
创新资金项目验收办法(试行) 》文件规定和要求进行项目
管理，全部项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规
范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审
核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格
执行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到
位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

1.67 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项
目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划
进行，在院、所两级部门的推进和各项目组的努力下，绝
大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。专家评价表只上总分，未按照分项明细逐一打
分汇总，缺乏打分依据。未发现超任务书事项说明。
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附件1-7

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 西吉绿色生态农业关键技术集成示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 25

产出数量 7

有机肥制作

7

制作专用肥2000吨

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。
实际完成率100%的7分，不足100%的按比例得分。

3.50 

专用肥1237吨

饲料制作
制作青贮饲料1万吨，制作发酵
腐熟有机肥1万立方米

制作青饲料1.3万吨，发酵腐熟有机肥2.8万吨

示范区建设
建立示范区4000亩以上，示范推
广规模8万亩以上

核心9010亩，辐射8万多亩

培训推广
组织培训10-12次，培训人员900
人次以上

开展技术培训11次，培训农民720人次

产出质量 13

技术示范

13

核心示范区病害防治效果85%以
上，亩产提高25%。

专家意见平均值与项目分值乘积 12.48 

核心示范区马铃薯土传病害防治效果91.3%以上，杂草防除
效果90%以上，马铃薯产量提高12.5%。

绿色防控
马铃薯晚疫病防治效果80%以上
。

防治效果95%以上，平均挽回产量损失21.30%以上

获奖情况 获农牧业丰收二等奖1项。

产出时效 3 完成及时性 3 项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间
。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目
所需的时间。完成及时的得3分，完成不及时按超过时间酌情
扣分。

3.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 2 成本控制 2
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%
。在100%以内（含）得2分，超过按比例扣分。

2.00 符合标准

效益 31

社会效益 8

培训10-12次，人员
700人次

8

是否为优势特色产业发展提供有
效科技支撑

专家意见平均值与项目分值乘积 7.68 
技术培训11次，培训农民720人次

对外宣传报道3-4次 固原日报报道1次（科技日报的2次报道正在进行）

经济效益 15

种植业示范区亩节本增
效100元

15

是否有效提升项目示范区增收增
产

专家意见平均值与项目分值乘积 14.40 

示范区增产7.8%-17.3%，亩节本增效100元-240元

肉牛养殖示范户头均节
本增收150元以上。

养殖示范户头均节本增收320元。

新增产值4000万元以上 新增产值4600万元

生态效益 8 开展病虫害综合防控
减少化学农药使用量

8 是否有效提升农业生产与生态环
境协调发展

专家意见平均值与项目分值乘积 7.68 化学农药施用量减少25.3%以上，间套作复合种植模式提升
了项目区生态功能
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附件1-7

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 西吉绿色生态农业关键技术集成示范

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

效益 9

可持续影
响

4

对提高宁南山区水肥资
源利用率、增强农田生
态系统功能以及推动农
业产业结构调整具有持
续的影响。

4 是否建立和完善可持续发展的资
金投入机制和管理机制。

专家意见平均值与项目分值乘积 3.84 项目多年技术成果的推广应用获得了县区政府及农民的高
度认可，获得农牧渔业丰收二等奖1项。

满意度 5

群众满意度

5

98%

专家意见平均值与项目分值乘积 4.80 

98%

合作对象满意度 98% 98%

政府满意度 96% 96%

合计 100 100 100 87.23 
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附件1-8

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 平罗农业特色优势产业增效技术集成与示范　

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政
策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支
出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

3.00 
立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创新，
大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专项资金
投入的政策；立项依据充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩
效评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立
项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 2

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目
标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

1.00 

通过院地共建和科技成果转化，新品种、新技术和新产品
的示范推广取得了阶段性成效，经济效益显著，也解决了
许多农业生产中的技术难题，为平罗县特色优势产业发展
起到了积极地助推作用，充分利用平罗县农业资源优势和
农科院的科技、人才优势，深化与平罗县在优质粮食、肉
羊、瓜菜、农作物制种的科学研究、成果转化、产品开发
、技术服务等全方位、深层次的合作，为构建生产生态协
调发展的现代农业发展模式提供科技支撑和智力支持。项
目内容与目标相关度大，有与之匹配的项目资金。项目部
分实际产出大于预期效益。项目绩效目标与任务书中年度
计划年度指标不相符。

绩效指标明确性 3

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.00 绩效目标明确，但效益指标可衡量性不够。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.25 

农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理
办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配建议方
案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性较强，程
序规范，项目存在预算浪费情况。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

1.00 未发现超任务书事项说明。

第 52 页，共 56 页



附件1-8

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 平罗农业特色优势产业增效技术集成与示范　

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；
得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的
资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金
管理办法》、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》
等相关文件执行，管理情况良好。预算资金安排的80万
元，实际到位资金100万元。

预算执行率 6
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资
金。

5.90 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重乘以项目分
值。

资金使用合规性 2
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理
办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

2.00 
各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手续
健全。各项目的经费支出都能实行专款专用，没有发现有
超预算范围支出情况，资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主
创新资金项目验收办法(试行) 》文件规定和要求进行项
目管理，全部项目立项经过论证，年度进行核，组织管理
规范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、
核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，
项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣
完为止。

1.67 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各项
目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按计划
进行，在院、所两级部门的推进和各项目组的努力下，绝
大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。专家评价表只上总分，未按照分项明细逐一打
分汇总，缺乏打分依据。未发现超任务书事项说明。
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附件1-8

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 平罗农业特色优势产业增效技术集成与示范　

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 20

产出数量 7

成果转化课题立项数

7

1

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际
完成率100%的7分，不足100%的按比例得分。

7.00 

1

服务新型经营主体 10个 20个　

构建露地蔬菜产业社会化服务模块 1个 1个

国内期刊发表论文数 1篇 1篇

技术辐射 10万亩 10.12万亩

建立核心示范点 5个 20个

开发示范新型兔粪源生物肥料产品 3个 3个

开展水稻、小麦、玉米、瓜菜、优质
牧草技术培训活动次数

10场次 11场次

开展技术培训人次 ≥500人次 556人次

示范面积 4000亩 4647亩

新技术集成示范 ≥5项 8项

新品种展示 20个以上 28个

引进筛选适宜于功能型辣椒品种 6个 6个

专利申请数 1项 1项　

产出质量 13

辣椒节肥

13

20%

专家意见平均值与项目分值乘积 12.59 

20%

辣椒节水 20% 20%

农作物亩均节肥 3% 3.10%

验收合格率 100% 100%
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附件1-8

科技成果转化项目绩效评价打分表

项目： 平罗农业特色优势产业增效技术集成与示范　

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 5

产出时效 3 完成及时性 3 项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计
划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时
间。完成及时的得3分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

3.00 至2022年12月31日按期完成

产出成本 2 成本控制 2
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在
100%以内（含）得2分，超过按比例扣分。

2.00 符合标准

效益 40

社会效益 8

促进农业绿色高质量发展，提高优质
粮食、鲜奶、瓜菜等农产品品质

8

效果显著

专家意见平均值与项目分值乘积 7.75 

效果显著

辣椒增产 ≥12% ≥12%

经济效益 15
亩均节本增效

15
≥100元

专家意见平均值与项目分值乘积 14.52 

132.5元

带动平罗县农业特色产业综合增效 400万元以上 带动增效1137.25万元

生态效益 8 水肥一体化技术应用节水效果 8 良好 专家意见平均值与项目分值乘积 7.75 良好

可持续影
响

4 构建生产生态协调发展的现代农业高
质量发展模式

4 持续提升 专家意见平均值与项目分值乘积 3.87 持续提升

满意度 5

农户满意度

5

≥94%

专家意见平均值与项目分值乘积 4.84 

95%

新型经营主体满意度 ≥95% 98%

合计 100 100 100 91.14 
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附表2

2022年度自治区农业科技自主创新资金科技成果转化专项成果产出汇总表

序 
号

项目名称
示范种
植(亩)

繁育数量
(亩)

示范区养
殖、育肥

头数
（头）

建立种植
示范基地
(个)

建立养殖
示范基地 
(个)

引进、
示范新
品种或
产品
(个)

示范栽培
及养殖技
术（项）

生产良种、
原种 、种
苗(万株、
万粒)

生产原原
种(Kg)

示范产量
(吨)

示范产量
(万头)

培训场次
、项数
（场、
项）

培训人次
（人）

论
文

专
利

1 固原市特色产业提质增效技术集成与示范 3050 45 1418 6 1 5 4 14 1050
2 盐池特色产业关键技术集成示范 15700 100 68000 4200 10.2 635
3 宁夏海原县肉牛产业高质量发展关键技术服务 14 5000
4 中宁枸杞绿色优质高效生产技术集成示范 50500 1100 3 1000 290
5 吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范 14405 4780 32 10800 805
6 红寺堡优势特色农业高质量发展技术示范与推广（含梨花村） 4000 8000 11 1300
7 西吉绿色生态农业关键技术集成示范 19510 466 21 4.1 1 1
8 平罗农业优势特色产业增效技术集成与示范 4647 20 37 8 11 556 1 1

合计 111812 1245 82664 37 1 98 12 1014 1050 15004.1 10.2 25 8586 2 2
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